

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO**

**Ofício nº 092/2021**

**Gravatá, 15 de Setembro de 2021.**

**Ao  
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Inspetoria Bezerras/PE**

**Assunto: 2º Trimestre de 2021 do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia.**

Prezados Senhores,

Em atenção ao Calendário de Obrigações – TCE/PE, enviamos em anexo, o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, executados no 2º Trimestre de 2021, pela Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano do Município de Gravatá/PE.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



**RICARDO L. MALTA FILHO  
ASSESSOR MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE  
URBANO**

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
 UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  
 EXERCÍCIO: 2021  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE

*Secretário Executivo de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano*  
**Sergio A. Pimentel**

**GRAVATA**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

*RP*

**RICARDO LOUREIRO MALFA FILHO**  
 CPF: 043.212.94-00  
 Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano  
 Responsável pela Unidade e Coordenador de Despesa

*Almir Ribeiro*  
**Almir Ribeiro**  
 Eng. Civil  
 CREA 1819847080

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATO				ADITIVO		EXERCÍCIO					SITUAÇÃO																					
		Nº do	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	Nº do	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO PARCIALIZADA	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR DESPESA ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)																			
CC0312017	SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO																																					
CC0305217	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS VAS PULVERIZAS EM PARALELEPÍPEDOS URBANOS, PASSARELAS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					03.054.009/0001-42	CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIQUAR LTDA - ME	07/2016	13/04/2016	12 MESES	R\$ 1.947.978,68			11/TA 12 MESES 21/TA 12 MESES	R\$ 233.145,30	1º Req. R\$ 379.203,72 2º Req. R\$ 713.330,72	3.3.90.30.00	R\$ 3.017.830,92	R\$ 1.692.296,33	R\$ 923.624,00	R\$ 5.023.494,00	EM ANDAMENTO																
CC0307019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLAR - TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/PE (SERV)	201801796/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	R\$ 2.495.864,22	R\$ 1.415.687,10	00.053.009/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/12/2014	14/09/2010	12 MESES	R\$ 3.418.036,30	*									PARALISADA																	
CC0308019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLAR - TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/ALPB (S)	201803794/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	R\$ 2.405.864,22	R\$ 1.097.817,17	17.305.546/0001-09	LMX EMPREENDIMENTOS BRSL	06/12/2020	05/08/2020	12 MESES	R\$ 3.268.693,00											EM ANDAMENTO																
CC0102019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LINDO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MANO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do Parque de Bulevar Público do Município de Gravatape					03.854.750/0001-57	EP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	09/02/2020	21/10/2020	90 DIAS	R\$ 4.580.000,00										R\$ 1.597.107,45	EM ANDAMENTO																
CC0102019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/PAZ (S)	201803080/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	R\$ 4.023.804,10	R\$ 1.108.001,14	09.047.809/0001-05	AST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	11/32/2019	20/01/2020	12 MESES	R\$ 4.299.498,85	*									R\$ 116.498,58	R\$ 116.498,58	R\$ 1.028.000,75	PARALISADA														
CC0305219	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/URUGU	201803787/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	R\$ 61.253,03	R\$ 344.736,18	00.053.000/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10/02/2010	14/01/2020	12 MESES	R\$ 841.980,84	*										R\$ 201.865,28	PARALISADA															
CC0304219	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/USUBENHA	201803795/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	R\$ 61.253,03	R\$ 320.138,40	11.500.027/0001-16	TIMES ENGENHARIA LTDA	00/02/2020	04/02/2020	12 MESES	R\$ 867.714,50											R\$ 548.135,55	EM ANDAMENTO															
CC0305219	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/VEVACA	201804800/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	R\$ 61.253,03	R\$ 411.150,18	00.053.009/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/02/2010	04/02/2020	12 MESES	R\$ 900.300,65	*										R\$ 284.542,26	PARALISADA															
CC0307019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/MANACARU	201804602/201	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	R\$ 61.253,03	R\$ 271.510,40	09.093.800/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	03/02/2020	14/01/2020	12 MESES	R\$ 770.881,58	*										R\$ 102.864,37	R\$ 102.864,37	R\$ 123.000,00	PARALISADA													
TP0030016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAG) E DAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA (UBS), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO.					33.315.409/0001-21	ESPERANCA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS BRSL	09/02/2019	19/11/2019	6 MESES	R\$ 860.117,16	*										1º TA 6 MESES 2º TA 6 MESES	R\$ 454.804,33	4.4.90.51.00	R\$ 90.014,80	R\$ 80.034,80	R\$ 818.087,00	PARALISADA										
TP0042019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, IM - ASSIS VELOSO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					33.315.409/0001-21	ESPERANCA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS BRSL	07/02/2019	24/01/2020	90 DIAS	R\$ 61.781,90	*										1º TA 90 DIAS 2º TA 90 DIAS 3º TA 90 DIAS	R\$ 10.802,58	4.4.90.51.00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	PARALISADA										
CC0112016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA, PONTE COM 80,0M DE VÃO SOBRE DRENÓTIPO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CUBILO DA TRAVESSIA ADOU FERRAZ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE-RADIAL SUL - ETAPA I	848.265/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$ 4.743.000,00	R\$ 47.815,16	00.758.759/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	09/12/2020	13/04/2021	9 MESES	R\$ 4.711.980,11																			EM ANDAMENTO								
CC0312018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM OBRA E REALIZAÇÃO URBANA EM 16 (SETE) BARRIOS RUAIS E PERIMETRAL, QUE SURTIAM DA NECESSIDADE DA MELHORIA NA MOBILIDADE E FUNCIONALIDADE NO DOCULMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.					11.520.859/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	03/7/2020	26/05/2020	8 MESES	R\$ 11.306.774,00											1º TA 30 DIAS	R\$ 1.406.817,22	4.4.90.51.00		R\$ 5.438.292,47	R\$ 5.438.292,47	PARALISADA										
CC0307020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, COMPREENDENDO ATIVIDADES NAS ÁREAS DE ENGENHARIA ARQUITETURA, URBANISMO, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE NÃO S Ò S REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ NO ESTADO DE PERNAMBUCO					10.894.432/0001-20	CONTECNECA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ESSEL	08/02/2020	20/10/2020	12 MESES	R\$ 840.600,00																			R\$ 47.738,78	CONCLUIDA							
TP0032020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CUBO DE 14 (QUATORZE) RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					11.520.859/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	09/12/2020	05/11/2020	90 DIAS	R\$ 2.470.021,90																			R\$ 0,00	PARALISADA							
DP0030021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SANTÁRIOS E LAVATÓRIOS EM CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTO AMAR DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					40.201.630/0001-03	CONSTRUTORA SOLO PRESTADORA DE SERVIÇOS BRSL	00/04/2021	25/03/2021	4 MESES	R\$ 65.016,51																			R\$ 22.888,15	3.3.90.30.74	R\$ 65.016,51	R\$ 65.016,51	R\$ 30.016,51	R\$ 95.016,51	EM ANDAMENTO		
DP0102021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA (UBS), LOCALIZADA NA AV. 16 DE NOVIEMBRO, Nº 668 - HORAS DAS GRACAS, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					33.821.800/0001-01	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	02/05/2021	10/05/2021	3 MESES	R\$ 64.403,44																				R\$ 65.332,99	R\$ 65.332,99	R\$ 55.332,99	R\$ 55.332,99	EM ANDAMENTO			
CC0307021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CONSTRUÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRAVATÁ/PE					01.068.740/0001-64	MCC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO BRSL	02/02/2021	08/09/2021	8 MESES	R\$ 383.927,90																					R\$ 44.801,69	4.4.90.51.00		R\$ 44.801,69	R\$ 44.801,69	R\$ 44.801,69	EM ANDAMENTO

\* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.