

CONTRATO PMG/SEINFRA Nº 089/2021

1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 089/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI - EPP, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº061/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº004/2021.

O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro, Gravata-PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.049.830/0001-20, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, neste ato representada pelo Secretário, Sr. RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 6.362.583- SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.212.394-60, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP inscrita no CNPJ/MF nº 02.951.249/0001-08, situada a Rua Ministro Nelson Hungria, 63, sala 402, Boa Viagem Recife/PE CEP 51.020-100, aqui representado por seu Sócio Administrador, Srº LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil inscrito no CPF/MF nº 415.893.514-87, portador da Cédula de Identidade nº 2480099, residente domiciliado na Rua Ministro Nelson Hungria nº 63, apto 601, Boa viagem, Recife/PE CEP 51020-100, doravante designada CONTRATADA, em conformidade com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº061/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº004/2021, devidamente amparado nos termos da Lei nº 8.666/93, têm, entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir descritas a que se sujeitam.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é supressão e adição de itens contratados, descritos por meio das planilhas ofertadas pela empresa e pela Secretaria, além de aditamento de prazo de execução e vigência por mais 2 (dois) meses, conforme CI- SEINFRA 490/2022, datada em 03/08/2022, por ordem da Secretaria Municipal de Infraestrutura Mobilidade e Controle Urbano, que justifica o pedido de mudança contratual. Desta forma, com alteração de valores no item do objeto contratado, haverá, em concomitante, modificação do valor contratual final; assim sendo, mediante as motivações técnicas acostadas, pactua-se esse Termo, com base na Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em atendimento das necessidades da referida Secretaria, destinados a contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção do Centro de Referência especializado de Assistência Social- CREAS, localizado na Rua Joaquim Souto, no Município de Gravata/PE, conforme motivação técnica apresentada e, de acordo com as planilhas, quantificações e percentuais em anexo.


Dos Itens Suprimidos da Planilha Orçamentária: Item 13.10: Tanque Céptico circular em concreto armado; Item 15.8 Divisória Sanitária.

Valor suprimido ao Contrato R\$ 5.564,67 (cinco mil), que corresponde à 0,96% do valor contratado.

Dos Itens da Planilha que tiveram seus quantitativos acrescidos: Itens: 1.3; 2.1; 3.1; 3.2; 3.4; 3.6; 3.8; 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.7; 5.1; 5.5; 6.1; 6.2; 6.3; 7.3; 9.1; 9.2; 9.4; 9.5; 9.6; 10.14; 13.1; 13.9; 14.2; 16.3.4; 16.3.5; 16.3.6; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 17.7; 17.8; 17.9; 17.10; 17.11; 17.12; 17.13; 17.14; 17.15; 17.16; 17.17; 17.18; 17.19; 17.20.

Os itens acrescidos totalizam um valor de R\$94.934,88 (noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), que corresponde a 16,46% do valor contratado.

O reflexo financeiro sob o valor do contrato será de R\$ 89.370,21 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos), passando o valor total contratado de R\$ 576.901,67 (quinhentos e setenta e seis reais e



sessenta e seta centavos) para R\$ 666.271,88 (seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e oito centavos), conforme demonstrado na tabela em anexo, parte integrante deste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura resolve dilatar o prazo de execução e vigência por mais 2 (dois) meses, a partir do término dos prazos previstos no instrumento contratual, sendo justificado pela necessidade de tempo hábil para execução dos serviços.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO

As demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo, permanecem inalteradas.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA JUSTIFICATIVA

De acordo com a justificativa técnica apresentada por meio da CI- SEINFRA 490/2022, que considera:

- a impossibilidade de execução da área externa da edificação nos moldes da planilha orçamentária inicial;

● melhoria na funcionalidade do projeto em questão, tendo em vista os benefícios destas alterações para todos os usuários do equipamento;

- a imprevisibilidade de determinados serviços necessários para plena execução do objeto atualmente.

Neste viés, foram apresentadas as planilhas dos itens, comprovando a necessidade supressão e adição de itens ao instrumento contratual, tudo de acordo com o que preconiza a Lei 8.666/93. Não obstante, as partes estão em pleno acordo, tendo havido um exame global dos preços dos itens contratados mais representativos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Elegem, as partes contratantes, o foro da Comarca do Município de Gravata-PE para solução de qualquer pendência oriunda deste Termo Aditivo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente Termo Aditivo em (04) quatro vias de igual teor.

Gravata/PE, 29 de agosto 2022.



RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
CONTRATANTE



LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR
RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EPP
CONTRATADA

VISTO JURÍDICO

TESTEMUNHAS:

1- _____ CPF nº _____
2- _____ CPF nº _____



CONTRATO: 088/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA ERELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 1201/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 07/08/2022

Valor do Contrato: R\$ 878.501,87
 Adição ao Contrato: R\$ 84.934,88
 Suprimento ao Contrato: R\$ 5.594,07
 Total do Contrato: R\$ 968.971,82

Aditivo Anterior: 0,00%
 Percentual de Aditivo (AV): 16,49%
 Percentual de Suprimento (S): 0,96%
 Percentual Aditivo Total (AV+S): 17,42%
 Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	R\$ 114,87	R\$ 14.703,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.703,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.703,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.703,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.703,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, N. 27, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,128 M	M2	9,00	R\$ 264,91	R\$ 2.384,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.384,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.384,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.384,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.384,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	BARRELA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF. 092018	M2	480,00	R\$ 3,08	R\$ 1.478,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.478,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF. 092018	M2	31,50	R\$ 89,15	R\$ 2.808,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.808,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.808,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.808,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.808,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	LOGGEO CONSERVAÇÃO DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALITAVAS A 20MM, 2 UTILIZADO, AF. 102018	M	68,90	R\$ 47,19	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUISSO MOBILIÁRIO, AF. 042018	M2	6,00	R\$ 707,73	R\$ 4.246,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.246,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.246,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.246,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.246,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, NÉNEA, TERMOFÍSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DN 80A (NÃO INCLUISSO O POSTE DE CONCRETO), AF. 072020	UND	1,00	R\$ 1.781,25	R\$ 1.781,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.781,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.781,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.781,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.781,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF. 082017	M3	81,00	R\$ 3,08	R\$ 250,68	R\$ 11.089,09	R\$ 421,82	R\$ 11.510,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.510,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.510,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.510,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 0,04 M, AF. 082017	M3	1,10	R\$ 0,89	R\$ 0,98	R\$ 29,68	R\$ 17,81	R\$ 47,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 092020	M2	64,49	R\$ 2,80	R\$ 180,57	R\$ 9.571,03	R\$ 317,18	R\$ 9.888,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.888,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.888,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.888,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 092020	M2	30,30	R\$ 137,54	R\$ 4.167,50	R\$ 4.992,70	R\$ 0,00	R\$ 4.992,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.992,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.992,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.992,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 082017	KG	753,92	R\$ 37,27	R\$ 28.100,13	R\$ 12.371,83	R\$ 811,00	R\$ 28.911,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.911,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.911,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.911,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 122015	KG	189,13	R\$ 16,33	R\$ 3.088,16	R\$ 3.072,16	R\$ 0,00	R\$ 3.072,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.072,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.072,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.072,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 122015	KG	186,90	R\$ 4,11	R\$ 768,17	R\$ 2.972,48	R\$ 73,20	R\$ 841,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 841,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 841,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 841,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM REÇO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 122015	M3	6,58	R\$ 8,68	R\$ 56,93	R\$ 4.713,42	R\$ 0,00	R\$ 56,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:30:19 -03'00'



CONTRATO: 086/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA ERELL EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 12012022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/09/2022

Valor do Contrato: R\$ 578.901,67
 Adido ao Contrato: R\$ 94.934,69
 Supraveso ao Contrato: R\$ 5.594,67
 PTotal do Contrato: R\$ 680.271,06

Aditivo Atualizado: 0,00%
 Percentual Datas Ativas (%): 16,46%
 Percentual de Supraveso (%): 0,96%
 Percentual Aditado Total (%Ativ): 17,42%
 Percentual Aditado Acumulador: 17,42%

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6.1	87678	M2	866,30	167,62	1023,92	R\$ 4,08	R\$ 3.617,19	R\$ 680,54	R\$ 0,00	R\$ 4.197,72	R\$ 0,00%	R\$ 4.197,72	0,12%							
6.2	87775	M2	866,30	167,62	1033,92	R\$ 51,64	R\$ 44.649,10	R\$ 8.859,19	R\$ 0,00	R\$ 53.266,23	R\$ 0,00%	R\$ 53.266,23	1,50%							
6.3	87260	M2	180,31	10,04	201,25	R\$ 44,14	R\$ 8.400,29	R\$ 482,99	R\$ 0,00	R\$ 8.883,17	R\$ 0,00%	R\$ 8.883,17	0,09%							
6.4	87273	M2	132,36	132,36	132,36	R\$ 61,39	R\$ 8.126,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.126,91	R\$ 0,00%	R\$ 8.126,91	0,00%							
6.5	ORSE	M	7323	12,50	12,50	R\$ 404,82	R\$ 5.060,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.060,25	R\$ 0,00%	R\$ 5.060,25	0,00%							
7.1	82568	M2	151,79	151,79	151,79	R\$ 15,70	R\$ 2.383,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.383,10	R\$ 0,00%	R\$ 2.383,10	0,00%							
7.2	94210	M2	151,79	151,79	151,79	R\$ 60,96	R\$ 9.237,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.237,94	R\$ 0,00%	R\$ 9.237,94	0,00%							
7.3	98109	M2	190,31	10,94	201,25	R\$ 37,66	R\$ 7.146,04	R\$ 410,91	R\$ 0,00	R\$ 7.556,95	R\$ 0,00%	R\$ 7.556,95	0,07%							
7.4	100327	M	95,00	95,00	95,00	R\$ 64,25	R\$ 5.526,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.526,25	R\$ 0,00%	R\$ 5.526,25	0,09%							
8.1	80796	UND	12,00	12,00	12,00	R\$ 489,50	R\$ 5.894,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.894,00	R\$ 0,00%	R\$ 5.894,00	0,00%							
8.2	1400700	UND	2,00	2,00	2,00	R\$ 593,60	R\$ 1.187,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,20	R\$ 0,00%	R\$ 1.187,20	0,00%							
8.3	91338	M2	3,24	3,24	3,24	R\$ 744,32	R\$ 2.411,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.411,90	R\$ 0,00%	R\$ 2.411,90	0,00%							

Luiz Américo de Miranda
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR-41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:30:58 -03'00'



CONTRATO: 088/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 1201/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/08/2022

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor do Contrato: R\$ 676.801,87
 Adição ao Contrato: R\$ 64.324,88
 Suprimento ao Contrato: R\$ 5.584,07
 Final do Contrato: R\$ 686.271,08

Aditivo Adicional: 0,00%
 Percentual Deste Aditivo (A): 16,46%
 Percentual da Suprimento (B): 0,86%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Anualizado: 17,42%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
8.4	SINAPI	60830	14,00		14,00	R\$ 154,19	R\$ 2.159,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159,06	0,00%	0,00%
FECHADURA DE EMBURRUM COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PAPOAO MEIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE RUFO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019																						
8.5	SINAPI	102185	1,00		1,00	R\$ 3.459,14	R\$ 3.459,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.459,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.459,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.459,14	0,00%	0,00%
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_0172021																						
8.6	COMPOSIÇÃO	1	1,00		1,00	R\$ 2.895,95	R\$ 2.895,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.895,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.895,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.895,95	0,00%	0,00%
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 125X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_0172021																						
8.7	SINAPI	94559	23,17		23,17	R\$ 823,00	R\$ 14.434,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.434,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.434,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.434,91	0,00%	0,00%
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAPARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019																						
8.8	SINAPI	94570	4,44		4,44	R\$ 917,14	R\$ 1.408,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,10	0,00%	0,00%
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ADEQUADO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAPARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019																						
8.9	SINAPI	102164	23,17		23,17	R\$ 207,89	R\$ 4.819,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.819,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.819,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.819,13	0,00%	0,00%
ESQUADRIA DE VIDRO LISO INCOLOUR, E = 5MM EM BAGUETE. AF_012021 P																						
8.1	SINAPI	88465	856,84		856,84	R\$ 74,46	R\$ 63.708,18	R\$ 2,35	R\$ 2.013,57	R\$ 174,98	R\$ 2.188,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.188,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.188,55	0,03%	0,03%
PINTURA. AF_082014																						
8.2	SINAPI	98135	365,20		365,20	R\$ 74,46	R\$ 27.000,12	R\$ 22,84	R\$ 8.330,13	R\$ 1.885,77	R\$ 9.953,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.953,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.953,00	0,28%	0,28%
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOS. AF_082017																						
8.3	SINAPI	88467	491,84		491,84	R\$ 12,83	R\$ 6.307,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.307,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.307,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.307,74	0,00%	0,00%
PAREDES, DUAS DEMOS. AF_082014																						
8.4	SINAPI	88469	856,84		856,84	R\$ 13,07	R\$ 11.894,37	R\$ 1.032,78	R\$ 1.032,78	R\$ 0,00	R\$ 12.927,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.927,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.927,15	0,18%	0,18%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_082014																						
8.5	SINAPI	88464	190,31		190,31	R\$ 18,11	R\$ 3.448,51	R\$ 186,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.634,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.634,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.634,63	0,03%	0,03%
UMA DEMO. AF_082014																						
8.6	SINAPI	88468	190,31		190,31	R\$ 15,70	R\$ 2.987,87	R\$ 171,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.159,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.159,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.159,63	0,03%	0,03%
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TELHO, DUAS DEMOS. AF_082014																						
10.1	SINAPI	81684	30,00		30,00	R\$ 14,21	R\$ 426,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,30	0,00%	0,00%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015																						
10.2	SINAPI	91927	500,00		500,00	R\$ 5,28	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	0,00%	0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019																						
10.3	SINAPI	91931	150,00		150,00	R\$ 10,02	R\$ 1.503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,00	0,00%	0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 9MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015																						
10.4	SINAPI	93142	55,00		55,00	R\$ 188,67	R\$ 10.376,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.376,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.376,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.376,85	0,00%	0,00%
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS), 10A250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDUTO, CABO, VASCO, QUERENA E CHUMBAMENTO. AF_012019																						

Assinatura de Luiz Air Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:31:12 -03'00'



CONTRATO: 088/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 1201/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/03/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor do Contrato: R\$ 576.901,67
 Adido ao Contrato: R\$ 94.034,98
 Supressão ao Contrato: R\$ 5.584,07
 Final do Contrato: R\$ 666.271,08

Aditivo Anular: 0,00%
 Percentual de Desconto Aditivo (A): 16,46%
 Percentual de Supressão (B): 0,98%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Anular: 17,42%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.5	83143	UND	7,00	R\$ 171,68	R\$ 1.201,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,76
10.6	93128	UND	24,00	R\$ 197,17	R\$ 3.292,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.292,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.292,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.292,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.292,08
10.7	93653	UND	11,00	R\$ 10,48	R\$ 116,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,28
10.8	93654	UND	1,00	R\$ 11,02	R\$ 11,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,02
10.9	93655	UND	1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07
10.10	93656	UND	1,00	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,07
10.11	97682	UND	25,00	R\$ 41,92	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,00
10.12	101561	M	98,00	R\$ 16,75	R\$ 1.628,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.628,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.628,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.628,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.628,00
10.13	101946	UND	1,00	R\$ 126,95	R\$ 126,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,95
10.14	101875	UND	2,00	R\$ 389,65	R\$ 779,30	R\$ 389,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.168,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.168,95	R\$ 0,07%	R\$ 0,00	R\$ 1.168,95	R\$ 0,07%	R\$ 0,00	R\$ 1.168,95
11.1	89402	M	40,75	R\$ 6,71	R\$ 354,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,93	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 354,93	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 354,93
11.2	89957	UN	19,00	R\$ 126,06	R\$ 2.395,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,14	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.395,14	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.395,14
11.3	89403	M	26,80	R\$ 14,53	R\$ 389,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,40	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 389,40	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 389,40
11.4	89382	UND	12,00	R\$ 7,04	R\$ 94,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,08	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 94,08	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 94,08
11.5	89395	UND	4,00	R\$ 5,70	R\$ 38,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,80	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 38,80	R\$ 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 38,80

Luiz Américo de Miranda
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:31:27 -03'00'



CONTRATO: 088/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA ERELL EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 1201/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/08/2022

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021
 OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Aditivo Anular: 0,00%
 Percentual Desta Aditivo (A): 18,48%
 Percentual de Supressão (B): 0,98%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11.6	89352	UND	7,00	625.450	7,00	625.450	R\$ 30,21	R\$ 211.47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,47	0,00%
11.7	89400	UND	3,00	2.700,00	3,00	2.700,00	R\$ 17,82	R\$ 53,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,46	0,00%
11.8	89865	M	18,00	324,00	18,00	324,00	R\$ 11,94	R\$ 214,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,92	0,00%
11.9	88503	UND	2,00	360,00	2,00	360,00	R\$ 845,48	R\$ 1.690,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.690,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.690,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.690,96	0,00%
12.1	88578	M	36,00	1.442,52	36,00	1.442,52	R\$ 40,07	R\$ 1.442,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442,52	0,00%
12.2	89512	M	27,71	1.045,07	27,71	1.045,07	R\$ 59,40	R\$ 1.645,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.645,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.645,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.645,07	0,00%
12.3	4893	UN	18,00	324,00	18,00	324,00	R\$ 18,00	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,00	0,00%
12.4	94227	M	43,78	1.875,22	43,78	1.875,22	R\$ 90,15	R\$ 3.943,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.943,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.943,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.943,37	0,00%
13	89714	M	28,78	1.151,05	32,78	1.351,05	R\$ 90,45	R\$ 1.351,05	R\$ 302,70	R\$ 0,00	R\$ 1.653,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,75	0,00%
13.1	89714	M	28,78	1.151,05	32,78	1.351,05	R\$ 90,45	R\$ 1.351,05	R\$ 302,70	R\$ 0,00	R\$ 1.653,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,75	0,00%
13.2	89712	M	21,32	858,18	21,32	858,18	R\$ 28,18	R\$ 598,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598,18	0,00%
13.3	89711	M	6,00	170,82	6,00	170,82	R\$ 17,82	R\$ 106,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,92	0,00%
13.4	89709	UND	4,00	111,81	4,00	111,81	R\$ 11,81	R\$ 47,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,24	0,00%
13.5	1679	UND	8,00	89,78	9,00	89,78	R\$ 59,78	R\$ 619,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,02	0,00%
13.6	1679	UND	2,00	99,92	2,00	99,92	R\$ 99,92	R\$ 199,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,84	0,00%
13.7	1893	UND	5,00	103,45	5,00	103,45	R\$ 103,45	R\$ 517,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517,25	0,00%
13.8	1891	UND	1,00	358,48	1,00	358,48	R\$ 358,48	R\$ 358,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358,48	0,00%
13.9	4983	UND	6,00	212,11	7,00	212,11	R\$ 176,52	R\$ 1.235,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,64	0,00%
13.10	89803	UND	1,00	2.172,11	1,00	2.172,11	R\$ 2.172,11	R\$ 2.172,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172,11	0,00%
14							R\$ 17.420,19	R\$ 17.420,19			R\$ 20.248,28			R\$ 20.248,28			R\$ 20.248,28	

Aluísio Ribeiro
 Eng. CIVIL
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR
 MIRANDA JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:31:48 -03'00'





CONTRATO: 088/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 1201/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/08/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREVAS
 Valor do Contrato: R\$ 676.801,67
 Adição ao Contrato: R\$ 64.934,86
 Supressão ao Contrato: R\$ 5.584,67
 Final do Contrato: R\$ 696.271,96

Ativo Arreiter: 0,00%
 Percentual Desta Aditivo (A): 16,46%
 Percentual de Supressão (B): 0,85%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Acreditado: 17,42%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	VALOR ADICIONADO	PERCENTUAL	VALOR SUPRIMIDO	PERCENTUAL	VALOR ADICIONADO	PERCENTUAL
14.1	ORSE	10368									
14.2	ORSE	10368									
15.1	SINAPI	86931									
15.2	SINAPI	86933									
15.3	SINAPI	93996									
15.4	SINAPI	93441									
15.5	SINAPI	100888									
15.6	SINAPI	100858									
15.7	SINAPI	86872									
15.8	SINAPI	102267									
15.9	SINAPI	95544									
16.1	SINAPI	93359									
16.2	SINAPI	65241									

Miranda
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:32:16 -03'00'



CONTRATO: 088/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
 ORDEM DE SERVIÇO: 1201/2022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/08/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS



Valor do Contrato: R\$ 676.801,87
 Adição ao Contrato: R\$ 64.934,88
 Suprimento ao Contrato: R\$ 584.47,88
 Total do Contrato: R\$ 686.271,86

Aditivo Autorizado: 0,00%
 Percentual de Custa Aditivo (A): 18,49%
 Percentual de Suprimento (B): 0,98%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
16.2.2	SINAPI	101188	22,80	R\$ 2.309,32	R\$ 12.273,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.273,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.273,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.273,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.273,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.273,70	0,00%	0,00%
16.2.3	SINAPI	62413	53,76	R\$ 96,17	R\$ 5.116,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.116,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.116,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.116,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.116,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.116,34	0,00%	0,00%
16.2.4	SINAPI	92778	157,85	R\$ 16,33	R\$ 2.578,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578,32	0,00%	0,00%
16.2.5	SINAPI	92718	2,02	R\$ 446,35	R\$ 1.109,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,69	0,00%	0,00%
16.3.1	SINAPI	87503	171,00	R\$ 88,01	R\$ 11.629,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.629,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.629,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.629,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.629,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.629,71	0,00%	0,00%
16.3.2	SINAPI	87893	342,00	R\$ 6,42	R\$ 2.195,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195,04	0,00%	0,00%
16.3.3	SINAPI	87529	171,00	R\$ 32,90	R\$ 5.626,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.626,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.626,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.626,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.626,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.626,90	0,00%	0,00%
16.3.4	ORSE	4301	11,20	R\$ 422,50	R\$ 4.732,00	R\$ 10,140,00	R\$ 114,872,00	R\$ 119,604,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,604,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,604,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,604,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,604,00	1,78%	1,78%
16.3.5	ORSE	10691	7,98	R\$ 487,66	R\$ 3.791,93	R\$ 1.767,75	R\$ 6.559,68	R\$ 8.351,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.351,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.351,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.351,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.351,61	0,31%	0,31%
16.3.6	SINAPI	84882	22,50	R\$ 78,48	R\$ 1.720,90	R\$ 7.770,37	R\$ 8.491,27	R\$ 10.211,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.211,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.211,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.211,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.211,54	1,39%	1,39%
16.4.1	SINAPI	88485	342,00	R\$ 2,35	R\$ 803,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,70	0,00%	0,00%
16.4.2	SINAPI	88489	342,00	R\$ 13,87	R\$ 4.743,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.743,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.743,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.743,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.743,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.743,64	0,00%	0,00%

Almir Ribeiro
 Eng. CIVIL
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR-41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:52:34 -03'00'



CONTRATO: 089/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA ERLEJEP
 ORDEM DE SERVIÇO: 120/12022
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/08/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Valor do Contrato: R\$ 578.901,67
 Adido ao Contrato: R\$ 94.834,88
 Supraado ao Contrato: R\$ 5.594,67
 Final do Contrato: R\$ 689.327,18

Aditivo Anterior: 0,03%
 Percentual Dado Aditivo (A): 18,49%
 Percentual de Supraado (B): 0,96%
 Percentual Aditivo Total (A+B): 17,42%
 Percentual Aditivo Acumulado: 17,42%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17.1	94319	M3	94,73	94,73	R\$ 46,27	R\$ 4.388,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.388,43	R\$ 0,00	R\$ 4.388,43	R\$ 0,00	R\$ 4.388,43	R\$ 0,00	R\$ 4.388,43	R\$ 0,00	R\$ 4.388,43	0,74%
17.2	89798	M	14,00	14,00	R\$ 11,88	R\$ 167,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,72	R\$ 0,00	R\$ 167,72	R\$ 0,00	R\$ 167,72	R\$ 0,00	R\$ 167,72	R\$ 0,00	R\$ 167,72	0,03%
17.3	102216	M2	17,55	17,55	R\$ 12,28	R\$ 215,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,89	R\$ 0,00	R\$ 215,89	R\$ 0,00	R\$ 215,89	R\$ 0,00	R\$ 215,89	R\$ 0,00	R\$ 215,89	0,04%
17.4	5057	LN	1,00	1,00	R\$ 995,27	R\$ 995,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995,27	R\$ 0,00	R\$ 995,27	R\$ 0,00	R\$ 995,27	R\$ 0,00	R\$ 995,27	R\$ 0,00	R\$ 995,27	0,17%
17.5	102254	M2	11,87	11,87	R\$ 592,22	R\$ 7.028,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.028,65	R\$ 0,00	R\$ 7.028,65	R\$ 0,00	R\$ 7.028,65	R\$ 0,00	R\$ 7.028,65	R\$ 0,00	R\$ 7.028,65	1,22%
17.6	98589	M2	40,94	40,94	R\$ 86,66	R\$ 2.722,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.722,39	R\$ 0,00	R\$ 2.722,39	R\$ 0,00	R\$ 2.722,39	R\$ 0,00	R\$ 2.722,39	R\$ 0,00	R\$ 2.722,39	0,47%
17.7	98546	M2	40,94	40,94	R\$ 82,40	R\$ 3.385,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.385,22	R\$ 0,00	R\$ 3.385,22	R\$ 0,00	R\$ 3.385,22	R\$ 0,00	R\$ 3.385,22	R\$ 0,00	R\$ 3.385,22	0,58%
17.8	100758	M2	40,33	40,33	R\$ 30,03	R\$ 1.201,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,93	R\$ 0,00	R\$ 1.201,93	R\$ 0,00	R\$ 1.201,93	R\$ 0,00	R\$ 1.201,93	R\$ 0,00	R\$ 1.201,93	0,21%
17.9	97741	LN	1,00	1,00	R\$ 142,94	R\$ 142,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,94	R\$ 0,00	R\$ 142,94	R\$ 0,00	R\$ 142,94	R\$ 0,00	R\$ 142,94	R\$ 0,00	R\$ 142,94	0,02%
17.10	97607	LN	2,00	2,00	R\$ 92,46	R\$ 184,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,92	R\$ 0,00	R\$ 184,92	R\$ 0,00	R\$ 184,92	R\$ 0,00	R\$ 184,92	R\$ 0,00	R\$ 184,92	0,03%
17.11	98504	M2	75,30	75,30	R\$ 13,69	R\$ 1.030,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,85	R\$ 0,00	R\$ 1.030,85	R\$ 0,00	R\$ 1.030,85	R\$ 0,00	R\$ 1.030,85	R\$ 0,00	R\$ 1.030,85	0,18%
17.12	89328	H	288,00	288,00	R\$ 22,60	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	1,12%
17.13	99675	M3	757,94	757,94	R\$ 1,91	R\$ 1.447,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.447,47	R\$ 0,00	R\$ 1.447,47	R\$ 0,00	R\$ 1.447,47	R\$ 0,00	R\$ 1.447,47	R\$ 0,00	R\$ 1.447,47	0,25%
17.14	100982	M3	94,73	94,73	R\$ 0,91	R\$ 85,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,98	R\$ 0,00	R\$ 85,98	R\$ 0,00	R\$ 85,98	R\$ 0,00	R\$ 85,98	R\$ 0,00	R\$ 85,98	0,11%
17.15	101189	M2	67,25	67,25	R\$ 89,23	R\$ 4.386,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.386,72	R\$ 0,00	R\$ 4.386,72	R\$ 0,00	R\$ 4.386,72	R\$ 0,00	R\$ 4.386,72	R\$ 0,00	R\$ 4.386,72	0,75%

Eng. Civil
 CREA 1819847080

Assinado de forma digital por
 LUIZ AMERICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:32:52



CONTRATO: 088/2021
 EMPRESA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EP
 ORDEM DE SERVIÇO: 1201/2022
 PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES
 DATA: 01/08/2022

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIEAS

Valor do Contrato: R\$ 578.501,87
 Adido ao Contrato: R\$ 64.834,88
 Supressão ao Contrato: R\$ 5.584,87
 Final do Contrato: R\$ 688.271,88

RIO BRANCO Construtora

Ativo Análise: 0,00%
 Percentual Dado Ativo (A): 16,49%
 Percentual de Supressão (B): 0,99%
 Percentual Análise Total (A+B): 17,48%
 Percentual Análise Anulada: 17,48%

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17.16	29,40	M	R\$ 37,76	R\$ 0,00	R\$ 1.110,73	R\$ 0,00	R\$ 1.110,73	R\$ 0,00	R\$ 1.110,73	R\$ 0,00	R\$ 1.110,73	0,19%
17.17	6,74	M3	R\$ 102,46	R\$ 0,00	R\$ 680,58	R\$ 0,00	R\$ 680,58	R\$ 0,00	R\$ 680,58	R\$ 0,00	R\$ 680,58	0,12%
17.18	20,00	UN	R\$ 59,86	R\$ 0,00	R\$ 1.173,60	R\$ 0,00	R\$ 1.173,60	R\$ 0,00	R\$ 1.173,60	R\$ 0,00	R\$ 1.173,60	0,20%
17.19	4,00	UN	R\$ 360,94	R\$ 0,00	R\$ 1.403,76	R\$ 0,00	R\$ 1.403,76	R\$ 0,00	R\$ 1.403,76	R\$ 0,00	R\$ 1.403,76	0,24%
17.20	2,50	M	R\$ 441,74	R\$ 0,00	R\$ 1.104,35	R\$ 0,00	R\$ 1.104,35	R\$ 0,00	R\$ 1.104,35	R\$ 0,00	R\$ 1.104,35	0,19%
	0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2021 - ORSE ABRIL/2021 - EMULBR2018
 O.D.I.: 24,30% COM APLICAÇÃO DO FATOR K = 0,6468
 OBS: TODAS AS COMPOSIÇÕES QUE HOUVEREM COTAÇÃO DE PREÇO, FOR USADO O VALOR MEDIANO ENTRE AS COTAÇÕES ENCONTRADAS.

Almir Ribeiro
Almir Ribeiro
 Eng. Civil
 CREA 1819847080

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351
 487

Assinado de forma digital
 por LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA
 JUNIOR:41589351487
 Dados: 2022.08.24 10:33:23 -03'00'

RICARDO LOUREIRO MALTA FILHO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
 MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
 CONTRATANTE

LUIZ AMÉRICO DE MIRANDA JUNIOR
 RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI-EP
 CONTRATADA

VISTO JURÍDICO