BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

GRAVATÁ

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES	PERÍODO:	01/01/2024 A 29/02/2024	DATA:	23/01/2024
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DES. PEDRO MARTINIANO LINS E RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE				
LOCAL:	GRAVATÁ-PE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ				

BDI: 20,09%

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF
SICRO NOVO	2022/10	-	-	jan/23
SINAPI	023/02 S/ DESON.	114,55%	70,11%	mar/23

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ACUM. ANTERIOR	QUANTIDADE MEDIDA	QUANTIDADE ACUM. TOTAL	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL R$ PREVISTO	PREÇO TOTAL R$ ACUM. ANTERIOR	PREÇO TOTAL R$ MEDIDO	PREÇO TOTAL R$ ACUM. TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00	8,00		8,00	470,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
2	RUA DESEMBARGADOR PEDRO MARTINIANO LINS									682.581,10	0,00	10.978,12	10.978,12
2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									649.777,82	0,00	10.978,12	10.978,12
2.1.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	M2	12.446,00		124,05	124,05	0,35	4.356,10	0,00	43,42	43,42
2.1.2	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	186,69			0,00	1.580,01	294.972,07	0,00	0,00	0,00
2.1.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	186,69		6,20	6,20	1.650,00	308.038,50	0,00	10.230,00	10.230,00
2.1.4	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	32.558,74		540,64	540,64	1,03	33.535,50	0,00	556,86	556,86
2.1.5	5914646	Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	SICRO NOVO	T	884,91		14,74	14,74	10,03	8.875,65	0,00	147,34	147,34
2.2	SINALIZAÇÃO									32.803,28	0,00	0,00	0,00
2.2.1	5214005	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base	SICRO NOVO	M2	35,00			0,00	128,84	4.509,40	0,00	0,00	0,00
2.2.2	5214003	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	SICRO NOVO	M2	355,60			0,00	65,00	23.114,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	UND	6,00			0,00	221,39	1.328,34	0,00	0,00	0,00
2.2.4	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	UND	8,00			0,00	221,39	1.771,12	0,00	0,00	0,00
2.2.5	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	UND	14,00			0,00	120,03	1.680,42	0,00	0,00	0,00
2.2.6	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UND	4,00			0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3	RUA CERAMISTA LUIS JOSÉ MENDES GONÇALVES									319.629,61	214.116,60	105.313,01	319.429,61
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	3.529,87	3.529,87		3.529,87	0,16	564,78	564,78	0,00	564,78
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	954,20	635,75	318,45	954,20	44,00	41.984,80	27.973,00	14.011,80	41.984,80
3.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	3.386,74	2.245,76	1.140,98	3.386,74	80,02	271.006,93	179.705,72	91.301,21	271.006,93
3.4	94342	ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	SINAPI	M3	95,42	95,42		95,42	61,55	5.873,10	5.873,10	0,00	5.873,10
3.5	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UND	2,00	0,00		0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAIS								1.005.970,71	217.876,60	116.291,13	334.167,73

VALOR DESTA MEDIÇÃO:	116.291,13
VALOR MEDIDO ACUMULADO:	334.167,73
SALDO DO CONTRATO:	671.802,98
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	1.005.970,71

gov.br Documento assinado digitalmente
EMERSON WILLIAN ABRANTES ARAGAO
Data: 11/03/2024 10:20:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431
Assinado de forma digital por DEBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMAO BEZERRA:07434205431
Dados: 2024.03.07 11:25:34 -03'00'

Digitalizado com CamScanner