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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

11.049.830/0001-20 Exercicio 2023

ORDEM DE PAGAMENTO Page
ORDEM DE PAGAMENTO 03595 } o
DATA: 23/05/2023 VENCTO:10/05/2023 PAGTO: 23/05/2023

- E "L

Credor..: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MA' CNPJ: 19.795.706/0001-15 Cod: 40882
Endereco: R EVARISTO DA VEIGA

Cidade..: RECIFE CEP: 52070-10C

Discriminagdo..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A REFORMA E ADEQUACAO NA ESCOLA MUNCIPAL MONSENHOR
JOSE ELEIAS DE ALMEIDA CAIC. REFERENTE AQ BM 002 - 11/04 A 05/05 - H 40

¢
valor 282.157,38
(duzentos e oitenta e dois mil, cento e cinguenta e sete

iiti--’v*frt-

reais e trinta € oltc

CEn

tavos} & h &k W k % & ¥ * & = *F * 3 a & h & & 4
Despesa Bruta: . . . . - - - - RS 282.157,38
EMP/SUB N. LOCAL TUNMCICNAL NATUREZA VALOR ANULAGAD DESEONTO LiguIns

RS0.00 RS 25.858.48 RS 258.188.80

o

570 /2 GL 021100 12.361.1207.1318.0000 4.450.51.00 RS 282.157.38
R$ 282.157,3¢ as 0,00 25.835,48R5 256,192,850

RS 256.198,90

TOTAL + - - -
Despesa Liquida: . . . - - -
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE /! -

— —

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco I Centa | Chegque | valer RS
* 001 | 33790 | I 255.198.20
TOTAL, . - RS 255.1%8,30

Despesa paga em 23/05/2023 Com OS recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho (s)

Nome :

/ / H CGC/CPF:

e e e Ras:
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COMPROMISSO COM A% SESSOAS o0 s =
Prefeitura de Gravata > r.\a._-_i,.;j_:gf
- . . . ol 0y A S
Secretaria de Municipal Educagdo \ :cl““_,;ff-

OFICIO N2 824/2023/PMG/SECEDUC

Gravata, 17 de maio de 2023.
Ao limo. Senhor
Fibio Romero da Silva
Secretario Municipal de Finangas
Rua lzaltino Poggi, 265, 22 andar, Prado
55642-160 Gravata/PE

Assunto: Solicitagio de pagamenta.

Senhor Secretario,

Venho através deste, solicitar pagamento em razio da empresa Enove Engenharia
Comércio de Materiais Elétricos e Energias Renovéveis LTDA, cadastrada sob CNPJ 19,785.706/0001-15
— Contrato PMG/SECEDUC n® 073/2023, Processo Licitatdrio n® 128/2022, Tomada de Preges n®
028/2022, contratacdo de empresa para prestagdo de servigos de reforma e adeguagio da Escola
Municipal Monsenhor José Elias de Almeida (CAIC).

Segue em anexo, Nota Fiscal n? 040 no valor de RS 282.157,38 (duzentos e oitenta @ dois
mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), assim como certiddes da empresa
devidamente atualizadas e Boletim de Medigdo 02.

Para fins de dotagdo orcamentaria, informo:

GRGAO: 02.00 — PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 02.11- SECRETARIA DE EDUCAGAO

UNIDADE: 02.12 EDUCAGAO

ATIVIDADE: 12.351.120?.1315.0000—Ansuum;ﬁo E REFORMA DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAGAO

DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGOES

FONTE DE RECURSO: 500.002 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO

Sem mais para 0 momento, externo os votos de aprego e consideragao.

Atenciosamente,

My b s o degiaimeiie

. b [RANICE IATISTA DE LIMA
g ‘i Tata V0% 2ATY 11 16 G300

Wi [Ny oo B walsdal (b Py 1

IRANICE BATISTA DE LIMA
secretaria Municipal de Educagdo

secretaria Municipal de Educagdo, Av, Governador Agamenon Magalhdes, N2 43, Prado, 55642-2 10 Gravata/PE
Telefone (81) 99850-7576 - htlp-.h'www.prefmturadegrauata.pe.gov.br
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Nota Fiscal de Servigos Eletrdnica

at@lr, PREFELIL RA DO T
Hii ESE
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PRESTADOR DE SERVICOS

CPSITNAU 19.795.708/0001-15 Inscns 8o Municipa! 701.630-8
,-.:.3, NomeRamio Sossl ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENER
@NOVE =7c##:> RUA EVARISTO DA VEIGA 217, SALA 203 EDF TORQUE EMP - CASA AMARELA - CEP: 62070
-100
Moritipio Racife LE PE E-mail contelo@enove.site
TOMADOR DE SERVICOS
WemeRazas Soca MUNICIPIO DE GRAVATA
TSN 11.049.330000120 Insenigao Municipel —

=2725¢ R Cleto Campeis 268 - Gravati Centro - CEP: §5641.000
“Murieios Gravata LUF PE

E-‘-';'|él| ——

DISCRIMINACAQ DOS SERVICOS

N* 12372022
R® Q2372322

4

o

2023 até 05/05/2023.
E RLMEIDR-CAIC.

maangilce TOFNE Peencicos CSLL Feizrdade NES Rsteng 3o ce IRPJ =
EE = and 79 Fpah piapdi iRl ntlensao o Fetzncho da PIS Outras
Fzei<Tl R§ 282t 57 AL T RS 3 38589 =5 194m mumﬂ‘u“‘h

VALOR TOTAL DO SERVICO = RS 282.157,38

Cagey 03 dradade Prasada

4120400 - CONSTRUGCAD DE EDFicios

=

C7.02 - Execugio, zor zdministraglie, empreitada ou subamprait rug il, hidréaulica ou elétrica o
s ! i . -3 B .pl'. -ﬂﬂa, de @h."l! di‘ gnn“ ’u ﬁv
de outras coras semelhaies, inclusive sondagsm, perfuragdo de pogos, escavagho, dﬂﬁlglm [] lﬂ‘lgll;h Ilm
b -

Crouiie (BD) ._:;,:?:: wsnd (FF) !Ea.‘»eu:al;ulo:m: [ Bhgucta (%) Vlor do 1SS (R§) Crédno of FTU
141.076.63. 0,00} 141.076.69 5,00% 7.053.93| - : m.:,m
i . L]
OUTRAS INFORMACOES

ST o8 tu e Tl coni respeido ras Las 17 40772008 & 17 408/2008
- O ISS desta NFS-e serd RETIDO pelo Tornador de Servico

= 0I5 desta 'S @ gy =
- £ NFE-g ndg garz sre 4y

< CEH Zhmge 33 Chre Cr0fIn00

OFA a0 Municipio @ Recife Local da presta;8 0o semio Gravala - PE

Totemeniu M es g tame et

'l'?} ELISIO SOARES FALCAD TILHE
S8 Dae 1T 03 ICIICAATIVEE

e T ateMPIEE L2 S e
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Transferéncia entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M GRAVATA MOVIMENTO

Agéncia 922.9

Conla comente 33790

Creditado B B

Nome ENOVE ECMEERLTDA

Agéncla 8240-6

Conta corrente 803-2

Valor 256.198,90

Destinagao 0

Data Mesta dala :
05/202311:45 58

Assinada por JF1B3329F RANCISCO BARROS DE ALMEIDA 23/05/20

JEE76908FABIO ROMERO DA SILVA

Transagdo efetuada com SUCESS0.

2305'202312:41:18

Transagio efetuada com sucesso por JEG76308 FABIO ROMERO DA SILVA.

Digitalizado com CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA -
enove

" @ Ve -
& GRAVATA
& /ATA £, enove

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023 | Resumo Financeiro valor (RS) %
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC .
PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS [VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PREGCO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 46 DIAS VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE PARALISACAO:
|A RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 282.157,38 10,68%.
DATA DE ELABORACAO: 05/05/23 | ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS |VALOR ACUMULADO DAS MEDICOES 785.533,01 29,73%
PERIODO: 11/04/2023 e 05/05/2023 PRAZO RESTANTE: 134 DiAS[SALDO DO CONTRATO 1.856.394,68 70.27%
BOLETIM DE MEDICAO 02
. FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 106.083,36 | RS 27.233,80 | R$ 50.110,19
11 CPU.CAIC.001| Préprio  [ADMINISTRAGAO LOCAL MES 6,00 0,83 153 | RS 32.680,56 | R$ 196.08336 | R$  27.23380 | RS 50.110,19 |  2556%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 84.795,36 | R$ - |rs 81.508,57
21 51 ORSE :‘za%alfzeogg’a em chapa ago galvanizado, instalada - Rev m2 6,00 - 6,00 | RS 46346 | R$ 2.780,76 | R$ - | Rs 2.780,76 [ 100,00%
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
22 97633 SINAPI  [FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 522,68 - 38046 | RS 2428 | RS 12.690,67 | R$ - |rs 9.456,04 | 74,51%
AF_12/2017
REMOQ;\O DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM . .
23 97663 SINAPL | S R OVETAVENTO. AR 122007 UN 18,00 14,00 [R$ 13,04 RS 23472 | R$ RS 18256 | 77,78%
24 3 ORsE  |-impezamanual de terreno com vegetagdo rasteira, me 14606,60 - 14.606,60 | RS 473 | R$ 69.089,21 | R$ - |rs 69.089,21 | 100,00%
incluindo rocagem e aueima
3 MURO
31 SAPATAS - MURO RS 3162410 | RS 13.738,09 | R$ 13.738,09
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
311 96522 SINAPI  [OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE | m? 51,68 28,19 2819 [R$ 166,09 | R$ 858353 | R$  4.68L74 | RS 468174 |  54,54%

FORMAS). AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
312 96619 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA m? 29,00 14,50 14,50 | R$ 3691 [ R$ 1.070,39 [ R$ 535,19 | R$ 535,19 50,00%
DE 5 CM. AF 08/2017

Forma plana para sapatas, em madeira macica, 05 usos,

313 7585 orse  |ormap me 127,60 34,80 3480 [Rs 6118 [ Rs 780656 | R$ 229,06 | R$ 212906 | 2727%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

314 96546 SINAPI  |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 349,07 171,77 171,77 [RS 20,36 | RS 711113 RS 3.497,29 | RS 349729 | 4918%
AF 06/2017

315 11482 ORsg | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado. | s 8,70 4,35 435 | RS 60576 | R$ 527011 | R$ 263505 | R$ 263505 [ 50,00%
e adensado na infraestrutura

316 93382 SINAPI ;Eﬁ;ﬁ?;%x‘rf’;ﬁg;g’*ms COMCOMPACTACAO | o 22,98 6,26 626 |R$ 4147 | RS 1.782,38 | RS 259,76 | R$ 250,76 | 1457%

32 EMBASAMENTO - MURO RS 74636,23 | RS 5524285 | RS 55242,85
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME

321 96526 SINAPI  |(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). me 76,86 73,95 7395 [R$ 33510 [ R$ 2575578 | R$ 2478064 RS 2478064 | 9621%
AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM

322 96619 SINAPI  [BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA | m? 34,94 21,75 2175 [Rs 3691 [Rs 128963 | R$ 802,79 | R$ 802,79 | 62.25%
DE 5 CM. AF_08/2017

323 93204 SINAPI fé”g g ED,\E égﬁz§2$goA[;E£'7;’§1'\éAR'A MOLDADAIN M 465,80 290,00 29000 | R$ 77,34 | R$ 3602497 |R$  22.42860 | R$ 2242860 |  62,26%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ,

324 103316 SINAPL [ e A o o | m 116,45 72,50 7250 [Rs 7983 [ R$ 929620 [R$  5787,67 | R$ 578767 | 62.26%
BETONEIRA. AF 122021

325 93382 siNapy  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC | 1, 5473 34,80 3480 [Rs 4147 [Rs 226065 | R$ 144315 | R$ 144315 | 63,58%

MECANIZADA. AF_04/2016

33 PILARES - MURO R$ 63.871,76 [ R$ 17.665,76 | R$ 17.665,76

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

o

331 92919 SINAPL | ACES, UTILIZAND® AGO CA0 DE 10.0 MM - KG 944,75 472,38 47238 |[R$ 20,16 | R$ 1904616 |R$  9.523,08 | RS 952308 | 50,00%
MONTAGEM. AF_06/2022

332 11482 ORsg | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado | 5 15,66 6,96 696 | R$ 60576 | RS 0.486,20 | R$ 4.216,08 | R$ 421608 |  44,44%
e adensado na infraestrutura

333 7499 ORsg  |Formaplana para pilares, em compensado plastiicado de m? 522,00 58,00 5800 [R$ 67,70 | R$ 35.339,40 | R$ 3.926,60 [ RS 3.92660 [ 11,11%)

17mm, 07 usos, inclusive

3.4 ALVENARIAS DE VEDACAO - MURO R$ 46.481,01 | R$ 11.575,35 | R$. 11.575,35

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

341 103316 SINAPI m? 582,25 145,00 145,00 | R$ 79,83 | R$ 46.481,01 [ R$ 1157535 [ R$ 11.575,35 24,90%

3.5 PINTURA-MURO R$ 82.376,03 [ R$ = R$ -

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

2 . . . .
35.1 88485 SINAPL |0 ES. UMA DEMAO. AF 0612014 m 3024,70 RS 337 | R$ 1019323 | R$ R$ 0,00%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX R i K i i )
352 88489 SINAPL | e O PAREDES, DUAS DEMADS AF 0672014 m 3024,70 RS 1889 [Rs 57.136,58 | R$ RS 0,00%
353 2304 ORsg  |Pimtura de protegéo sobre superficies metiicas com m2 480,25 - - |rs 879 | R$ 422139 | R$ - |rs - 0,00%
aplicagéo de 01 demo de tinta anti-corrosiva zarcdo - R2
Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de X i i i i )
354 2306 ORSE esmalte_sintético sobre superficies metélicas - R1 m 48025 RS 2254 | R$ 1082483 | R$ RS 0,00%)
36 ESQUADRIAS - MURO RS 110.702.43 | R$ ~ |rs =

Portio de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado
36.1 10891 ORSE 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador m2 35,00 - - R$ 603,67 | R$ 21.128,45 | R$ - R$ - 0,00%
redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradicas

Gradil de ferro em barras quadradas de aco 3/8" na vertical,

3.6.2 3958 ORSE espacamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na m2 410,25 - - R$ 218,34 | R$ 89.573,98 | R$ - R$ - 0,00%
horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portéo

37 DRENAGEM RS 8.918,27 | R$ - |rs -

371 C2785 SEINFRA fig'/:‘VAQAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE m3 12,50 - - R$ 73,71 | R$ 921,37 | R$ - R$ - 0,00%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

372 95241 SINAPI LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 m2 30,00 - - R$ 3553 | R$ 1.065,90 | R$ - R$ - 0,00%

CM. AF 07/2016

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA

3.73 102995 SINAPI TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M; M 50,00 - - R$ 60,30 | R$ 3.015,00 | R$ - R$ - 0,00%
B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021
3.74 9919 ORSE Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm un 100,00 - - R$ 39,16 | R$ 3.916,00 | R$ - R$ - 0,00%
3.8 REFORCO - MURO R$ 117.685,95 [ R$ = R$ =
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
381 96522 SINAPI OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE m? 34,75 - - R$ 166,09 | R$ 5.771,62 | R$ - R$ - 0,00%

FORMAS). AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
3.8.2 96619 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA m2 19,50 - - R$ 36,91 | R$ 719,74 [ R$ - R$ - 0,00%
DE 5 CM. AF_08/2017

Forma plana para sapatas, em madeira macica, 05 US0s,

383 7585 ORSE [-ome P me 85,80 - - |rs  6118|Rs 5.249.24 | RS - | rs - 0,00%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
384 96546 SINAPI  [UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 234,85 - - |rs 2036 |Rs 478154 | R$ - |rs - 0,00%
AF_06/2017
385 11482 ORsg | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado | 5 9,75 - - |R$ 60576 | R$ 5.906,16 | R$ - |rs - 0,00%
e adensado na infraestrutura
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO N _ _ . _ N
386 93382 SINAPL | PADA AF 08/2016 m 25,00 RS 4147 |R$ 1.036,75 | RS RS 0,00%
287 7299 ORsE _|Forma plana para pilares, em compensado plastiicado de | . 78,00 . " |rs o770 |rs 528060 | RS ~rs . 0.00%
17mm, 07 usos, inclusive
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E . . . . o
388 92919 SINAPL | DAGBES, UTILIZANDO AGO CA 50 DE 10,0 MM - KG 2730,00 RS 2016 | R$ 55.036,80 | R$ R$ 0,00%
MONTAGEM. AF_06/2022
289 1482 oRsE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado | - 585 _ " |rs 0576 | rs 354360 | RS S . 0.00%
e adensado na infraestrutura
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN _ » _ _
3810 93204 SINAPL | 000 BN CONGRETO AR 0372016 % 392,55 RS 7734 | R$ 30.359,81 | R$ RS 0,00%
4 COBERTURA RS 24811397 | RS 79.062,80 | RS 10249953

e e S oo o o s
ENGENHEIRO CVIL ety
CREA 1819498832476
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ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

ORDEM DE SERVICO: 2010312023 Resumo Financeiro valor (RS) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC -

PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS |VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N°128/2022  TOMADA DE PREGO N°028/2022  CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 46 DIAS | VALOR REVISADO 2641.927,69 | 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAGAO:
|A RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 282.157,38 10,68%
DATA DE ELABORACAO: 05/05/23 | ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS |VALOR ACUMULADO DAS MEDICOES 785.533,01 29,73%
PERIODO: 11/04/2023 e 05/05/2023 PRAZO RESTANTE: 134 DIAS[SALDO DO CONTRATO 1.856.394,68 70,27%

BOLETIM DE MEDICAO 02
N FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
a1 94210 SINAPI  [LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM m? 1812,42 921,58 921,58 | R$ 78,69 | R$ 14261932 | R$ 7251913 | RS 7251913 | 50,85%
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM
ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE

. 2 - . - 9
42 100383 SINAPI FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO m: 1812,42 857,86 | R$ 2732 [ R$ 49.515,31 | R$ R$ 23.436,73 47,33%
RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
43 251 ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm m 379,83 44,40 44,40 | R$ 147,38 [ R$ 55.979,34 [ R$ 6.543,67 | R$ 6.543,67
5 QUADRA
51 TELHAMENTO - QUADRA R$ 144.355,23 | R$ 538,83 | R$ 538,83
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
511 97649 SINAPI CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE m? 1156,25 115,63 115,63 | R$ 4,66 | R$ 5.388,12 [ R$ 538,83 | R$ 538,83 10,00%
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
512 244 ORSE Telhamento com telha translicida em fibra de vwgro, me 64,00 B . RS 8376 | RS 5360,64 | R$ . RS . 0,00%
, 2,44 x 0,50 m. esp=6mm. Fortlev ou similar
513 C4554 SEINFRA | TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm m2 982,00 - - R$ 67,91 | R$ 66.687,62 | R$ - R$ - 0,00%
514 C4827 SEINFRA _[TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM m2 110,25 - - R$ 74,57 | R$ 8.221,34 [ R$ - R$ - 0,00%

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA
515 100728 SINAPI AROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO m2 2184,50 - - R$ 26,87 | R$ 58.697,51 [ R$ - R$ - 0,00%
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

5.2 PISO E REVESTIMENTOS - QUADRA R$ 106.331,52 | R$ - R$ -
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLI(;AQAO
521 102494 SINAPI MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. m? 653,00 - - R$ 68,25 | R$ 44.567,25 | R$ - R$ - 0,00%
AF_05/2021
5. C1943 SEINFRA |POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL m2 653,00 - - R$ 69,51 | R$ 45.390,03 [ R$ - R$ - 0,00%
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA
5. 102506 SINAPI POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5 CM, M 275,60 - - R$ 11,58 | R$ 3.191,44 [ R$ - R$ - 0,00%

APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

524 87247 SINAPI m2 80,06 - - R$ 65,59 | R$ 5.251,13 | R$ - R$ - 0,00%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
525 87269 SINAPI  [25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR m?2 95,62 - - RS 82,95 | R$ 7.931,67 | R$ - R$ - 0,00%;
QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014

53 INST. HIDRAULICA, SANITARIAE LOUCAS - QUADRA R$ 6.242,92 | R$ - R$ -

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida

horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento
.. . o n - . - - 4! 145, - - X

53.1 9017 ORSE (oA TPK ou similar. con. de fbacdo DECA SP13 o0 un 4,00 R$ 53645 [ R$ 214580 | R$ R$ 0,00%:

similar, anel de vedacéo e engate plastico

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO

532 100860 SINAPI DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 - - R$ 114,76 | R$ 459,04 | R$ - R$ - 0,00%
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA
533 C3598 SEINFRA |CITORNEIRA PLASTICA E ACESSORIOS - PADRAO UN 4,00 - - R$ 293,95 | R$ 1.175,80 | R$ - R$ - 0,00%
POPULAR
1681 ORSE Revisdo de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 un 12,00 - - R$ 107,92 | R$ 1.295,04 | R$ - R$ - 0,00%
1201 ORSE Revisdo de ponto de 4gua tipo 2 un 12,00 - - R$ 97,27 | R$ 1.167,24 | R$ - R$ - 0,00%
ESQUADRIAS - QUADRA R$ 29.606,18 | R$ - R$ -
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA . . . . N
5.4.1 C1989 SEINFRA FOLHA (1.00X 2.10)m UN 4,00 R$ 1.092,25 | R$ 4.369,00 | R$ R$ 0,00%
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE
542 91009 sinapi | QU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 200 - - |rs 34746 | Rs 694,92 | RS - |rs - 0,00%

INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA
543 C1988 SEINFRA FOLHA (0.90X 2.10)m UN 4,00 - - R$ 1.060,19 | R$ 4.240,76 [ R$ - R$ - 0,00%

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca,
544 3625 ORSE (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/férmica, inclusive un 6,00 - - R$ 1.144,18 | R$ 6.865,08 | R$ - R$ - 0,00%
batentes e ferragens (|

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM

545 100701 SINAPL | GUARNICORS, AE 1212010 me 1848 - - |rs 69575 | Rs 12.857,46 | R$ - |rs - 0,00%
546 2304 orsg  |Pintura de protecao sobre superficies metalicas com m? 18,48 - - |Rs 879 | R$ 162,43 | R$ - |rs - 0,00%
aplicagéo de 01 demo de tinta anti-corrosiva zarcdo - R2
54.7 2306 ORsg  |Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de me 18,48 - - |Rs 2254 |Rs 416,53 | R$ - | rs - 0,00%
esmalte_sintético sobre superficies metdlicas - R1
6 INSTALAGOES ELETRICAS
61 ACESSORIOS RS 1572570 | R$___ 1.95408 | R$ 1.954,08
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
611 95778 SINAPL | T B INSTALAGAO. G 1 un 236,00 59,00 5000 |R$ 3312 [ RS 781632 | R$  1.954,08 [ R$ 1.954,08 | 2500%
AF 1112016 P
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
612 97883 SINAPI | CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 18,00 . - |Rs 43941 Rs 7.900,38 | RS - |rs E 0,00%
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
6.2 CABOS RS 98.304,50 | RS - [rs -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
621 91930 SINAPI  [CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - % 150,00 . - |RrRs 1085 [Rs 162750 | RS - |rs E 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
6.22 91933 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 725,00 - - R$ 19,14 | R$ 13.876,50 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
6.2.3 92982 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 450,00 - - R$ 20,69 | R$ 9.310,50 [ R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

6.24 92984 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 140,00 - - R$ 33,23 [ R$ 4.652,20 [ R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-

6.25 92986 SINAPI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 560,00 - - R$ 45,03 [ R$ 25.216,80 [ R$ - R$ - 0,00%

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
6.2.6 91924 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 7100,00 - - R$ 3,35 | R$ 23.785,00 [ R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
6.2.7 91926 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 3600,00 - - R$ 4,85 | R$ 17.460,00 [ R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-

6. 91928 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 300,00 - - R$ 7.92 | R$ 2.376,00 | R$ - R$ - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

6.3 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 9.049,92 | R$ - R$ -
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

6. 91996 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 124,00 - - R$ 36,10 | R$ 4.476,40 [ R$ - R$ - 0,00%

INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
6.3.2 92004 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 33,00 - - R$ 59,47 [ R$ 1.962,51 | R$ - R$ - 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2015

P ——
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ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

ORDEM DE SERVICO: 2010312023 Resumo Financeiro valor (RS) %
OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC -

PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS |VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N°128/2022  TOMADA DE PREGO N°028/2022  CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 46 DIAS | VALOR REVISADO 2641.927,69 | 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE. PARALISAGAO:
|A RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 282.157,38 10,68%
DATA DE ELABORACAO: 05/05/23 | ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS |VALOR ACUMULADO DAS MEDICOES 785.533,01 29,73%
PERIODO: 11/04/2023 e 05/05/2023 PRAZO RESTANTE: 134 DIAS[SALDO DO CONTRATO 1.856.394,68 70,27%

BOLETIM DE MEDICAO 02
N FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND P.UNIT. C/BDI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
6.33 93141 SINAPI 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, UN 1,00 - - R$ 209,87 | R$ 209,87 | R$ - R$ - 0,00%
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
6.3.4 91953 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 33,00 - - R$ 30,40 | R$ 1.003,20 [ R$ - R$ - 0,00%
INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
6.35 91959 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 13,00 - - R$ 48,14 | R$ 625,82 | R$ - R$ - 0,00%
INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
6.3.6 91967 SINAPI  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 9,00 - - |R$ 6586 | R$ 592,74  R$ - |Rrs - 0,00%
INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V,
6.3.7 91975 SINAPI  [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 - - |R$ 8969 | R$ 179,38 [ R$ - |Rrs - 0,00%
INSTALACAO. AF 12/2015

6.4 DISJUNTOR R$ 10.178,91 [ R$ - R$ -

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6.4.1 93653 SINAPI NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 29,00 - - R$ 16,52 | R$ 479,08 | R$ - R$ - 0,00%
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6.4.2 93654 SINAPI NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 20,00 - - R$ 17,17 | R$ 343,40 | R$ - R$ - 0,00%
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
6.4.3 93657 SINAPI NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 - - R$ 20,15 | R$ 20,15 [ R$ - R$ - 0,00%
AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

644 93671 SINAPL | ) 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 3,00 - - R$ 114,53 | R$ 34359 | R$ - R$ - 0,00%

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

645 93672 SINAPL | E 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 11,00 - - R$ 121,93 | R$ 1.341,23 [ R$ - R$ - 0,00%

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
6.4.6 101894 SINAPI NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E UN 6,00 - - R$ 215,99 | R$ 1.29594 [ R$ - R$ - 0,00%
INSTALACAOQ. AF_10/2020

Dispositivo de proteao contra surto de tens&o DPS 40/20kA

64.7 13174 ORSE un 36,00 - - |rs 10185 |Rs 3.666,60 | RS - |rs - 0,00%
- 175v Classe Il
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, _ » _ _

648 39445 SINAPL | CORRENTE DE 25 A TIPO AG UN 13,00 RS 20684 | R$ 2.688,92 | RS RS 0,00%

65 ELETRODUTO RS 9577314 |R$ 2526118 |R$ 2526118

651 353 ORSE de pve rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") m 800,00 400,00 40000 |R$___ 1515 | R$ 1212000 | R$___ 6.060,00 | RS 6.060,00 | 50,00%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO - ~ ~ -

652 91840 SINAPL | RO | FORNEGIVEENTO £ INSTALAGAG, M 520,00 RS 1837 | R$ 9.552,40 | RS RS 0,00%
AF_1212015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2'), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE . . . .

653 97668 SINAPL | A ELETRICA - FORNECIVENTO £ INSTALACHD, | M 310,00 RS 1892 | R$ 586520 | RS RS 0,00%
AF_12/2021

654 765 orse  |* e dee metdlica 50X 50 |, 10,00 4,00 400 [Rs 8828 | R$ 882,80 | RS 35312 | R$ 35312 | 40,00%
X 3000 mm (ref. valemam ou similar)

655 12551 ORSE | e lisa, zincada, 100 | 80,00 - - |Rs 15974 | R$ 12.779,20 | R$ - | rs - 0,00%
X 75 %3000 mm (ref. mopa ou similar)

6.5.6 4536 ORSE M de perfurada 38x38 [ 373,00 64,00 64,00 [R$ 2549 | R$ 9.507,77 | R$ 1.631,36 | RS 1.631,36 | 17,16%
X3000 mm (ref. mopa ou similar)

657 7878 ORsg ~ |Emendainterna 100 x 50 mm com base lisa perfuradapara | ) 160,00 64,00 64,00 [R$ 17,69 [ R$ 283040 | R$ 113216 | R$ 11326 |  40,00%

metalica (ref. Mopa ou similar)

658 9666 orse  |Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. un 746,00 298,40 29840 | R$ 11,66 | RS 8.698,36 | RS 3.479,34 | R$ 347934 | 40,00%
CKP 116 ou similar

650 - ORsE | Curva horizontal 100 x50 mm para eletrocalha metalica, " 200 7 " |re  sse1|rs o762 | RS "= 7 0.00%
com angulo 90° (ref.: mopa ou similar)

6510 11288 ORSE Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metalica, com un 9,00 . . RS 124,03 | R$ 111627 | R$ . RS . 0,00%
anqulo 90° (ref.: mopa ou similar)
Suporte vertical 50 x 50mm para fixagao de eletrocalna

6511 7881 ORSE 0 " un 15,00 6,00 600 |R$ 16,28 | RS 244,20 | RS 97,68 | R$ 97,68 |  4000%
metalica (ref. Mopa ou similar)

6512 9522 ORsg  |Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixagéo de eletrocalha | ) 120,00 48,00 4800 [R$ 12,07 | R$ 1.448,40 | R$ 579,36 | R$ 579,36 |  40,00%

metalica (ref.: mopa ou similar)

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E
6.5.13 96563 SINAPI ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM M 560,00 224,00 224,00 | R$ 30,25 | R$ 16.940,00 | R$ 6.776,00 | R$ 6.776,00 40,00%
PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

6514 10327 ORSE em aco inox, tipo "D", 3/4", Un 124,00 49,60 49,60 | RS 6.35 | R$ 787,40 | RS 31496 | R$ 31496 | 4000%
Fomecimento e instalag&o de emenda interna com base lisa i i E .

6.5.15 752 ORSE 150 x50 mm (ref. vI 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) un 20,00 RS 9.47 | RS 189,40 | R$ R$ 0.00%

6.5.16 726 ORSE Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vi 3.01- un 3,00 . ~ RS 631 | RS 18,93 | R$ . RS . 0,00%
25 ge valemam ou similar)

6517 1831 orse |Reducéo concéntrica 100 x50mm para eletrocalha metdlica | - 300 i " ks 3713 |re 11139 | Rs ™ i 000%
(ref. mopa ou similar)

6518 8113 Orse | 1€ horizontal 100 x50 mm com base lisa perfurada para un 6,00 - - |R$ 6254 |Rs$ 375,24 | R$ - |rs - 0,00%

metélica (ref. Mopa ou similar)
65.19 8318 ORSE erg‘ymfa'r)mo x50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa. | 8,00 - - |rs 1812|Rs 144,96 | R$ - | rs - 0,00%:
6.5.20 12806 ORSE _|Barra roscada zincada @ 5/16" m 348,00 139,20 13920 | RS 34,75 | RS 1209300 | R$ __ 4837,20 | R$ 4837,20 | 40,00%
66 LUMINARIA RS 72.706,61 | R$ -~ |rs =

LUMINARIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4

6.6.1 100905 SINAPI  [LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 UN 40,00 E - |RrRs 20106 | Rs 8.042,40 | RS - |rs E 0,00%

W,COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

6.6.2 12097 ORSE Lampada PAR 20 Led 8w bivolt br un 443,00 - - R$ 76,33 | R$ 33.814,19 [ R$ - R$ - 0,00%

LUMINARIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M,

6.6.3 C4871 SEINFRA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W, INCLUSIVE O UN 10,00 - - R$ 262353 | R$ 26.235,30 | R$ - R$ - 0,00%
POSTE

6.6.4 12808 Orsg  |Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, un 12,00 . - |rs  3sass R 461472 | R$ - |rs E 0,00%
Autovolt, marca G-light ou similar

6.7 DISTRIBUICAO R$ 12.291,69 | R$ - R$ -

Quadro de distribuigao de embutr, em chapa de aco, para

6.7.1 12226 ORSE até 24 disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive un 1,00 - - R$ 1.106,15 | R$ 1.106,15 | R$ - R$ - 0,00%

- Rev01 03/2022

Quadro de distribuigao de embutr, em chapa de aco, para

6.7.2 12227 ORSE até 30 disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive un 3,00 - - R$ 1.300,35 | R$ 3.901,05 | R$ - R$ - 0,00%
Quadro de distribuigao de embutr, em chapa de aco, para

6.7.3 12229 ORSE até 36 disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive un 4,00 - - R$ 1.352,29 | R$ 5.409,16 | R$ - R$ - 0,00%
Quadro de distribuigao de embutr, em chapa de aco, para

6.7.4 12230 ORSE até 40 disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive un 1,00 - - R$ 187533 | R$ 1.875,33 | R$ - R$ - 0,00%

6.8 ATERRAMENTO R$ 2.155,38 [ R$ - R$ -

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA,

6.8.1 96972 SINAPI COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E |NSTALA(;AO. M 18,00 - - R$ 59,79 | R$ 1.076,22 | R$ - R$ - 0,00%
AF 12/2017
CAIXA DE |NSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,

6.8.2 98111 SINAPI EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 6,00 - - R$ 56,77 | R$ 340,62 | R$ - R$ - 0,00%
AF 12/2020

6.8.3 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 6,00 - - R$ 115,71 | R$ 694,26 | R$ - R$ - 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
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_ @ e - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA ,
£ GRAVATA 7 enove

ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

ORDEM DE SERVICO: 20/03/2023 | Resumo Financeiro valor (RS) %
OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC -
PRAZO DE EXECUCAO! 180 DIAS | VALOR DO CONTRATO 2.641.927,69
PROCESSO: N° 128/2022 TOMADA DE PREGCO N° 028/2022 CONTRATO N° 073/2023 TRANSCORRIDO: 46 DIAS VALOR REVISADO 2.641.927,69 100,00%
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravata/PE PARALISACAO:
|A RENOVAVEL CNPJ: 19.795.706/0001-15 REINICIO: VALOR DESTA MEDICAO 282.157,38 10,68%.
DATA DE ELABORACAO: 05/05/23 | ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS |VALOR ACUMULADO DAS MEDICOES 785.533,01 29,73%
PERIODO: 11/04/2023 e 05/05/2023 PRAZO RESTANTE: 134 DiAS[SALDO DO CONTRATO 185630468 | 7027%
BOLETIM DE MEDICAO 02
N FISICO FINANCEIRO
ITEM cop BANCO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND P.UNIT. C/8DI
CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO _| REFLEXO
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e B ~ . . o
6. 681 ORSE oy 02 (ors00m) un 6,00 RS 738 [ R$ 44,28 | R$ RS 0,00%
7 PINTURA RS 170.232,64 | RS 14.82601 | R$ 14.826,01
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM S
71 88485 SINAPL | L EES, UMA DEMAO. AF  06/2014 m 4386,28 615,36 61536 | RS 337 | R$ 1478176 | RS 2.073,76 | R$ 207376 | 14,03%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX N
7.2 88489 SINAPL |3 Rl ICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0612014 m 4386,28 615,36 61536 [ RS 18,89 | RS 82.856,82 | R$  11.624,15 | RS 1162415 |  14,03%
73 2304 orsg |Finiura de protecdo sobre superficies metalicas com mz 1760,71 128,34 128,34 | RS 879 | RS 15.476,64 | R$ 112810 | R$ 1.128,10 7,29%
aplicagéo de 01 deméo de tinta anti-corrosiva zarcao - R2
74 2306 ORsg  |Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de m? 1760,71 . - |Rs 2254 |Rs 30.686,40 | R$ - |rs . 0,00%
esmalte_sintético sobre superficies metlicas - R1
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM N
75 100717 SINAPL | 0112020 m 1760,71 RS 990 | R$ 17.431,02 | R$ RS 0,00%
8 SISTEMAHIDRAULICO E SANITARIO RS 35.875,20 | R$ - |rs 5.665,38
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA
81 Cc3s98 SEINFRA  [CITORNEIRA PLASTICA E ACESSORIOS - PADRAO UN 6,00 - - |Rrs 20395 |Rs 1.763,70 | RS - |rs - 0,00%
POPULAR
8.2 3689 ORSE  |Tomeira pléstica para lavatério, HERC 1195, 1/2" ou similar | un 20,00 - - |Rs 3854 |Rs 770,80 | RS - |rs - 0,00%
Vaso sanitario convencional, linha infantil 08254, CELITE ou
similar, inclusive assento sanitério infantil, conjunto de . B . . o
83 2072 ORSE  |fixacdo DECA SP13 ou similar, anel de vedagao, tubo de un 12.00 RS 71211 | R$ 854532 | R$ R$ 0.00%
ligagdo com acabamento cromado e engate plastico
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
8.4 100860 SINAPL | 1A FORNECIMENTO & INSTALAGAO. AR 01/2020 UN 9,00 - - |Rs 11476 | R$ 103284 | RS - | rs - 0,00%
85 1201 ORSE__|Reviséo de ponto de agua tipo 2 un 17,00 - - |Rs___9727|Rs 165359 | RS -~ [rs - 0,00%
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'0U 3/4]
86 86911 SINAPI | PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - UN 4,00 - - |rs o786 |Rs 391,44 | RS - |rs - 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
8.7 Cco446 SEINFRA ggg‘gﬁgENTR‘FUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE UN 3,00 - 300 | R$ 188846 | RS 566538 | RS - |rs 566538 | 100,00%
88 C2065 SEINFRA | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 2,00 - -~ |rs 43859 |Rs 877,18 | RS - |rs - 0,00%
89 c4765 SEINFRA :;g;gjaﬁ;mo COMPLETO C/HASTE COPPERWELD |y 2,00 - - |Rs 32208 |Rs 644,16 | RS - |rs - 0,00%
CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE
BOMBA EM AGO ROSCAVEL, DN SUCGAO 50 (2) E DN
810 94481 SINAPI  [RECALQUE 40 (1 1/2), PARAEDIFICAGAO ENTREBE 12 | UN 4,00 - - | rs 236502 | Rs 9.460,08 | R$ - | rs - 0,00%
PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_06/2016
811 10308 ORSE__|Limpeza de reservatério m* 42,60 - ~ |[rs 1479 [Rs 630,05 | RS - |rs - 0,00%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
8.12 86932 siNap  |LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE | )y 2,00 E - |Rs 58664 |RS 117328 | R$ - |rs - 0,00%

FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
8.13 95472 SINAPI  [ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UN 1,00 - - |Rrs 81650 | R$ 816,50 | R$ - | Rs - 0,00%
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80

8.14 100864 SINAPI  [CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 - - |rs 81696 | RS 2.450,88 | R$ - | Rs - 0,00%:
INSTALACAO. AF_01/2020
9 PISO CRECHE RS 101502,14 | R$ - |rs 9.475,05
PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", €=2,0mm - . i i B i o
9.1 Ca504 SEINFRA | Coe FCIMENTO E COLOCACA® m 362,50 R$ 10347 [ R$ 37.507,87 | R$ R$ 0,00%:
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
9.2 87623 siNapl  [MECANICO COMMISTURADOR 300 KG, APLICADO EM m2 362,50 - 9520 [R$ 99553 | R$ 36.079,62 | R$ - | Rs 9.47505 [ 26,26%

AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
93 89171 SINAPI  [TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, m2 160,18 - - |rs 6220 |Rs 9.96319 | R$ - | Rrs - 0,00%:
PARA EDIFICAC/:\O HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS

2 R R R R

9.4 87702 SINAPI SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO m: 31,25 R$ 67,06 | R$ 2.095,62 | R$ R$ 0,00%
NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,

9.5 92396 SINAPI COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 m2 200,20 - - R$ 79,20 | R$ 15.855,84 | R$ - R$ - 0,00%
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

10 ESQUADRIAS R$ 183.184,21 | R$ 35.058,63 | R$. 35.058,63

10.1 C1426 SEINFRA [GRADE DE FERRO DE PROTECAO m2 590,03 128,34 128,34 | R$ 273,17 [ R$ 161.178,49 | R$ 35.058,63 [ R$ 35.058,63 21,75%

102 CPU.CAIC.002 Proprio ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM PROTECAO, UN 24,00 - - R$ 739,24 | R$ 17.741,76 | R$ - R$ - 0,00%

INCLUSIVE PINTURA

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA,
103 90788 SINAPI  [60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM UN 6,00 - - |R$ 71066 | R$ 4.263,96 | R$ - |Rrs - 0,00%
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

11 DIVERSOS R$ 39.606,35 [ R$ - R$ 23.160,51

PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DE

1 CPU.CAIC.004|  Proprio |6 rRUTURA METALICA DE COBERTA

UN 1,00 - 1,00 [ R$ 13.293,02 | R$ 13.293,02 | R$ - R$ 13.293,02 100,00%

PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAGOES

112 CPU.CAIC.005 Préprio ELETRICAS

UN 1,00 - 1,00 [ R$ 9.867.49 | R$ 9.867,49 | R$ - R$ 9.867,49 100,00%

PROJETO EXECUTIVO E APROVAGCAO JUNTO A

13 CPU.CAIC.006|  Proprio |k GENERGIA DO SISTEMA ON GRID

UN 1,00 - - R$ 16.445,84 | R$ 16.445,84 | R$ - R$ - 0,00%

12 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.585,58 | R$ - R$ -

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM m2 77500 . . RS 227 | R 1759.25 | R$ . RS . 0,00%

121 99803 SINAPI PANO UMIDO. AF_04/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

122 87258 SINAPI m2 4,50 - - R$ 183,63 | R$ 826,33 | R$ - R$ - 0,00%;

TVIFLANTAGAU UE SISTEVADE

13 ArisiR s A ETIA R$ 440.931,40 | R$ - |Rr$  337.253,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO COM POTENCIA MINIMA DE 70 KWP,
INSTALADO EM COBERTA, TELHA TIPO
FIBROCIMENTO, INCLUINDO SUPORTES DE FIXACAO
ADEQUADO AO TIPO DA TELHA E TODOS OS
COMPONENTES NECESSARIOS PARA PREDISPOR
CONEXAO A REDE DA CONCESSIONARIA. OBS.:
Aproveitamento de medidor trifasico existente na edificacéo.

131 Préprio

COT.CAIC.001 UN 70,00 - 70,00 | R$ 4.817,90 [ R$ 337.253,00 | R$ - R$ 337.253,00 100,00%

132 COT.CAIC.002 Préprio MAO DE OBRA UN 70,00 - - R$ 148112 | R$ 103.678,40 | R$ - R$ - 0,00%

[R$  2.641.927,69 | ###samm# | RS 785.533,01 | 29,73%]|
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&8 Q;ERTAHVMATA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA LD enove
MEMORIA DE CALCULO BM 02
OBRA: REFORMA E ADEQUAGCAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravat&a/PE.
DESCRIGAO DOS CALCULOS
ITEM CODIGO DESCRIGAO DO SERVICOS
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 CPU.CAIC.001|ADMINISTRAGAO LOCAL MES COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
R DIAS CONVERSAO| PAGO BM ESTE BM
ADMINISTRAGAO LOCAL CORRIDOS | EMMESES | ANTERIOR
Proporcéo temporal 46 1,53 1,53
TOTAL 1,53
ACUMULADO 0,70
3 MURO
3.1 SAPATAS - MURO
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
3.1.1 96522  [SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m3 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
AF_06/2017
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,90 0,90 0,60 58,00 28,19
TOTAL 28,19
312 | oo |ASTRODECONCRETOWAGRO APLGADOEMBLOCOSOE | | cowr. | arc. | erOF/ALT| Taxa | Reper. | sueroraL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,50 0,50 58,00 14,50
TOTAL 14,50
313 7585 Forma plana para sapatas, em madeira maciga, 05 usos, inclusive me COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
escoramento
MURO FRONTAL DA ESCOLA 1,00 0,30 2,00 58,00 34,80
TOTAL 34,80
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
3.1.4 96546 |~ c(i\-so T 10 ) - (BTG A @ KG COMP. KG/M PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,60 0,62 8,00 58,00 171,77
TOTAL 171,77
315 e |[CONIHEID SIHES USITEWD G2, DO, (ngeie @ m? COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
adensado na infraestrutura
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,50 0,50 0,30 58,00 4,35
TOTAL 4,35
3.16 93382 ;EQLZT;A%XTFU& IZDOElZALAS GO R PACIAGA m3 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,60 0,60 0,30 58,00 6,26
TOTAL 6,26
3.2 EMBASAMENTO - MURO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM
321 96526 ESCAVAng PARA COLOGAGAO DE FORMASIVAR 06/2517 m3 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 0,85 0,60 73,95
TOTAL 73,95
322 96619 égsRTngZiTcg gﬁz‘i&rﬁsi‘;ﬁ;@ﬁgz%gg gkﬂ?ﬁg%g;} - m?2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 0,15 21,75
TOTAL 21,75
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
323 93204 | CON oo AR 032016 M COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 2,00 290,00
TOTAL 290,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
3.2.4 103316  [DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 0,50 72,50
TOTAL 72,50
325 93382 ;EéliT;%XTFUQZ IZD(;\G/ALAS GO ERPREIATA m3 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 0,40 0,60 34,80
TOTAL 34,80
3.3 PILARES - MURO
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
33.1 92919  [EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO KG COMP. KG/M PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MURO FRONTAL DA ESCOLA 3,30 0,62 4,00 58,00 472,38
TOTAL 472,38
332 e |[CONSHEID SIFES USTED G2, DOMmBCRils, g @ ms | comp. LARG. PROF /ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
adensado na infraestrutura
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,20 0,20 3,00 58,00 6,96
TOTAL 6,96
333 pagm  [|FEmEfElEnE pElE s, e Conlpasatl pesiivee ety || o COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
07 usos, inclusive escoramento
MURO FRONTAL DA ESCOLA 0,40 2,50 58,00 58,00
TOTAL 58,00
3.4 ALVENARIAS DE VEDAGAO - MURO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
3.4.1 103316  DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m?2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
MURO FRONTAL DA ESCOLA 145,00 1,00 145,00
TOTAL 145,00
4 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
4.1 94210 r&:&%@%@&@miﬁ%ﬂ /\E;?A;%illé:‘ (I:DCEMO:'II?EA ZP 22’8 s m?2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

o iéiﬂ g Eéé’ C ﬁ, GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONGA.
CPF; 078.329.444-12
PEDRQ AUGUSTO DE ASSIS CAMPOS

CREA RNP: 1813976139
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1819498832/PE
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COMPROMISSO DOM AS PEESOAS J ENERGIA RENOVAVEL
MEMORIA DE CALCULO BM 02
OBRA: REFORMA E ADEQUAQAO DA ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC
LOCAL: Avenida Agenor Peixoto s/n, loteamento Riacho do Mel, na cidade de Gravat&a/PE.
DESCRIGAO DOS CALCULOS
ITEM CODIGO DESCRI(;AO DO SERVICOS
COBERTA DA CRECHE 44,4 232 1030,08
6,2 -10 -62
6,2 -7.5 -46,50
TOTAL 921,58
4.3 251 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm m COMP. LARG. PROF /ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
COBERTA DA CRECHE 44,4 44,40
TOTAL 44,40
5 QUADRA
5.1 TELHAMENTO - QUADRA
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
G 97649 CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, m2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
QUADRA (10%) 115,63 115,63
TOTAL 115,63
6 INSTALAGOES ELETRICAS
6.1 ACESSORIOS
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
6.1.1 95778 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN COMP. LARG. PROF /ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
INSTALACAO. AF 11/2016 P
CRECHE 236 0,25 59,00
TOTAL 59,00
6.5 ELETRODUTO
6.5.1 353 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") m COMP. LARG. PROF /ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 800 0,5 400,00
TOTAL 400,00
6.5.4 765 Fornecimento e instalaga”lp de eletrocalha metélica 50 x 50 x 3000 o COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
mm (ref. valemam ou similar)
CRECHE 10 0,4 4,00
TOTAL 4,00
6.5.6 4536 Fornecimento e insftalfa\géo de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 i COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
mm (ref. mopa ou similar)
CRECHE 160 0,4 64,00
TOTAL 64,00
6.5.7 7878 ISt R (i 00 B0 i @enm (22853 152 periiesia (e un COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)
CRECHE 160 0,4 64,00
TOTAL 64,00
6.5.8 9666 5;";";";;“9’"3’ [PV (ErT el (e 1, 2550 28 i, 6, @R 41 un COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 746 0,4 298,40
TOTAL 298,40
6.5.11 7881 Suporte verticgl 5.0 x 50mm para fixacédo de eletrocalha metélica o COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
(ref. Mopa ou similar)
CRECHE 15 0,4 6,00
TOTAL 6,00
6.5.12 cppp  |[BUPCiieliEHeE! M0 D i e ke Gl elkieeslin un COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
metdlica (ref.: mopa ou similar)
CRECHE 120 0,4 48,00
TOTAL 48,00
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM,
6.5.13 96563 ESPACADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, M COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 07/2017
CRECHE 560 0,4 224,00
TOTAL 224,00
6.5.14 10327 Abracadeira em ago inox, tipo "D", 3/4", fornecimento Un COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 124 04 49,60
TOTAL 49,60
6.5.20 12806 Barraroscada zincada o 5/16" m COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 348 04 139,20
TOTAL 139,20
7 PINTURA
7.1 88485 g:k/:/ggc,ﬁg ODGEIZ';Li':DO SELADOIR ACRILICO) E PAREDIES, WA m2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 1538,4 0,4 615,36
TOTAL 615,36
7.2 88489 é;L;ig%IAD(ES'\AIAD'\LIJUA/;LD[I)EEMEA’Ig;UEFA SS%ILNTA LATEX ACRILIER m2 COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL
CRECHE 1538,4 04 615,36
TOTAL 615,36
73 2304 Pintura~de pro.tegéo sgbre sur.)erfl'cies~ metélicas com aplicacéo de me COMP. LARG. PROE / ALT TAXA AREA SUBTOTAL
01 dema&o de tinta anti-corrosiva zarcéo - R2
GRADES DE PROTEGAO DA CRECHE 23 5,58 128,34
TOTAL 128,34
10 ESQUADRIAS
10.1 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEGAO m? COMP. LARG. PROF / ALT TAXA AREA SUBTOTAL
CRECHE 23 5,58 128,34
TOTAL 128,34

Auaum$: ASSIS CAMPOS. ‘GUILHERME DANTAS DE GODOY MENDONGA

ENGENHEIRO CNVIL CPF:078.329.444-12
CREA 1819498832/PE CREA RNP: 1813976139
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ENERGIA RENOVAVEL

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

Obra: REFORMA E ADEQpACAO DA ESCOLA
MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC

Periodo: 11/04/2023 A
05/05/2023

FOTO 01: ESCAVACAO DE VALAS PARA CINTAS E
SAPATAS DO MURO

FOTO 03: PILARES E ALVENARIA DE MURO 01

FOTO 04:PILARES E ALVENARIA DE
MURO 02

/ A 7 g “ Y,
\ALL’ X&)
GUILHERME DANTAS DE GBDOY MENDONCA
PEDRO AUGUSTO DE ASSIS CAMPOS

CPF: 078.329.444-12 ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP: 1813976139 CREA 1819438832/PE




£ GRAVATA £J,enove

PREFEITURA MUNICIPAL ENERGIA RENOVAVEL
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

Obra: REFORMA E ADEQ,UACAO DA ESCOLA Periodo: 11/04/2023 A
MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC 05/05/2023

FOTO 06. INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO FOTO 07: GRADES DE JANELAS
GUILHERME DA“T/Ag DE GJDOY MENDONCA @;&W
CPF: 078.329.444-12 ENGENTIENO VAL

CREA RNP: 1813976139 CREA 1819438832/PE
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) GRAVATA

PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

£J,enove

ENERGIA RENOVAVEL

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

Obra: REFORMA E ADEQIUACAO DA ESCOLA
MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC

Periodo:

11/04/2023 A
05/05/2023

FOTO 08: INSTALACAO DE LINHAS- COBERTA CRECHE \

7,

Aot
GUILHERME DA“IJAQ DE GJDOV MENDONCA
PEDRO AUGUSTO DE ASSIS CAMPOS

CPF: 078.329.444-12 " ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP: 1813976139 CREA 1819438832/PE




& GRAVATA

PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

;3 enove

ENERGIA RENOVAVEL

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA Periodo: 11/04/2023 A

MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC 05/05/2023

FOTO 09: COBERTA CRECHE, TELHAS EM
FIBROCIMENTO 01

FOTO 10: COBERTA CRECHE, TELHAS EM

| FIBROCIMENTO 02

X - Ch

FOTO 11:REATERRO DAS VALAS E SAPATAS 01

FOTO 12: REATERRO DAS VALAS E SAPATAS 02

GUILHERME DANT/Ag DE G({DOV MENDONCA
PEDRO AUGUSTO DE ASSIS CAMPOS

CPF: 078.329.444-12 ENGENHEIRO CIVIL
CREA RNP: 1813976139 CREA 1819438832/PE
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GRA‘VATA

PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

£

enove

ENERGIA RENOVAVEL

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

Obra:

REFORMA E ADEQpACAO DA ESCOLA
MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA-CAIC

Periodo:

11/04/2023 A
05/05/2023

FOTO 13: INSTALAGAO DE ELETROCALHA
METALICA 01

et
FOTO 14: INSTALAGAO DE ELETROCALHA
METALICA 02

FOTO 15: EXECUGAO DE PINTURA DA CRECHE
01

FOTO 16: EXECUGAO DE PINTURA DA CRECHE
02

etk
GUILHERME DA('thg DE GODOY MENDONCA
CPF: 078.329.444-12

CREA RNP: 1813976139

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1819438832/PE

PEDRO AUGUSTO SE ASSIS CAMPOS




PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTICA

Foérum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 — Térreo — Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones n° (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDAO NEGATIVA
LICITACAO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSAO

Data da Emissao: 18/04/2023 17h21min Data de Validade: 18/05/2023
N° da Certidao: 01437042/2023 N° da Autenticidade: MR.OR.G9.D5.UZ

Os dados dos documentos constantes nesta certiddao foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverao ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razao Social:
ENOVE ENGENHARIA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS
E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

CNPJ: 19.795.706/0001-15 Inscricao Estadual: 099593785
Endereco Residencial: RUA EVARISTO VEIGA, 217 Compl: SALA 303 EDF TORQUE EMP
Bairro: CASA AMARELA Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuicdo no Sistema Processo Judicial Eletronico — PJe 1°
Grau, implantado nas Unidades Judiciarias, no ambito do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco, AGCAO
DE FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL E RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL protocolada e
que esteja em tramitagéo contra a pessoa acima identificada.

A presente certiddo, em consonancia com a legislagido vigente, atende ao disposto na Instru¢do Normativa do
TJPE n° 07 de 02/06/2014, na Resolugédo do CNJ n°® 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.

Observagoes:

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no sitio eletronico do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opgdo - Validar Certiddo Negativa de Processos
Civeis (PJe) - utilizando o numero de autenticidade acima identificado.

Esta certidAfo nAfo abrange os processos distribuAdos antes da implantaA§A£o do Sistema Processo Judicial EletrA nico
4€" PJe, no A¢mbito do Tribunal de JustiA§a de Pernambuco. O referido A© verdade e dou fA®.



PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTICA

Nucleo de Distribuicdo Processual - NUDIP 2° grau
Praga da Republica, s/n, bairro Santo Anténio
Fones n°s (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDAO NEGATIVA
LICITACAO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSAO

Data da Emissao: 18/04/2023 17h22min Data de Validade: 18/05/2023
N° da Certidao: 01437043/2023 N° da Autenticidade: U6.6Y.5Y.P7.50

Os dados dos documentos constantes nesta certiddao foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverao ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razao Social:
ENOVE ENGENHARIA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS
E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

CNPJ: 19.795.706/0001-15 Inscricao Estadual: 099593785
Endereco Residencial: RUA EVARISTO VEIGA, 217 Compl: SALA 303 EDF TORQUE EMP
Bairro: CASA AMARELA Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuicdo no Sistema Processo Judicial Eletronico — PJe 2°
Grau, implantado nas Unidades Judiciarias, no ambito do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco, AGCAO
DE FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL E RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL protocolada e
que esteja em tramitagéo contra a pessoa acima identificada.

A presente certiddo, em consonancia com a legislagido vigente, atende ao disposto na Instru¢do Normativa do
TJPE n° 07 de 02/06/2014, na Resolugédo do CNJ n°® 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.

Observagoes:

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no sitio eletronico do Tribunal de Justica do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opgdo - Validar Certiddo Negativa de Processos
Civeis (PJe) - utilizando o numero de autenticidade acima identificado.

Esta certidAfo nAfo abrange os processos distribuAdos antes da implantaA§A£o do Sistema Processo Judicial EletrA nico
4€" PJe, no A¢mbito do Tribunal de JustiA§a de Pernambuco. O referido A© verdade e dou fA®.



SECRETARIA DA FAZENDA

g?ﬁ/mﬂmﬁw

CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL

Numero da Certiddo: 2023.000002073317-26 Data de Emissao: 21/03/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razéo Social: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

Endereco: RUA EVARISTO DA VEIGA N. 217 - SALA 303 EDF TORQUE EMP, CASA AMARELA, RECIFE, PE, CEP:
52.070-100

CNPJ: 19.795.706/0001-15

Certificamos, observadas as disposi¢des da legislagdo vigente e de acordo com os registros existentes neste 6rgao,
que o contribuinte acima identificado esta em situagdo REGULAR perante a Fazenda Publica Estadual.

A presente certiddo ndo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Publica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidao ¢é valida até 18/06/2023 devendo ser confirmada sua autenticidade através do servigo "ARE VIRTUAL"
na pagina www.sefaz.pe.gov.br.

Pagina 1 de 1
Emitido em: 21/03/2023 13:29:11



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS

RENOVAVEIS LTDA
CNPJ: 19.795.706/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:48:19 do dia 23/02/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 22/08/2023.

Cddigo de controle da certidao: CE07.156F.6542.8A31

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANCAS N° da Certidao

Secretaria Executiva de Tributac&o 140405067
Certidao Negativa
Débitos Fiscais
1. Denominagéo Social/Nome 2.CMC
ENOVE ENGENHARI A, COMVERCI O DE MATERI AS ELETRI COS E ENER 701. 530-5
3. Endereco 4. CNPJ/CPF

RUA EVARI STO DA VEI GA, 217 SALA 303 EDF TORQUE EMP

19. 795. 706/ 0001- 15

BAI RRO CASA AMARELA, CEP 52070-100, RECIFE-PE

5. Atividade Econ6émica

4120-40-0
4213-80-0
4221-90-2
4221-90-3
4221-90-5
4222-70-1
4292-80-1
4299-50-1
4311-80-1
4311-80-2
4313-40-0
4321-50-0
4322-30-1
4322-30-2
4322-30-3
4329-10-4

CONSTRUGAO DE EDI Fi Cl 08

OBRAS DE URBANI ZAGAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

CONSTRUGCAO DE ESTACOES E REDES DE DI STRI BU CAO DE ENERG A ELETRI CA
MANUTENCAO DE REDES DE DI STRI BUI CAO DE ENERG A ELETRI CA
MANUTENCAO DE ESTAGCES E REDES DE TELECOMUNI CAGOES

CONST DE REDES DE ABAST DE AGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL,
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALI CAS

CONSTRUCAO DE | NSTALAGOES ESPORTI VAS E RECREATI VAS

DEMOLI CAO DE EDI Fi Cl OS E OUTRAS ESTRUTURAS

PREPARACAO DE CANTEI RO E LI MPEZA DE TERRENO

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

| NSTALACAO E MANUTENGAO ELETRI CA

| NSTALAGOES HI DRAULI CAS, SANI TARI AS E DE GAS

| NSTALACAO E MANUTENCAO DE SI ST CENTRAI S DE AR CONDI C, DE VENTIL E REFRI GERACAO
| NSTALACCES DE SI STEMA DE PREVENCAO CONTRA | NCENDI O

MONTAG E INST DE SIST E EQUI P DE | LUME SINALI Z EM VI AS PUBLI CAS, PORTCS E

EXC OBRAS DE | RRI GA

AEROPORTCS

4330-40-1
4330-40- 2
4330-40-3
4330-40-4
4330-40-5
4330-49-9
4399-10-2
4399-10-3
4673-70-0
4742-30-0
4744-00-1
7112-00-0
7119-70-1
7711-00-0
7732-20-1
8130-30-0

6. Descricao

Certifico
/ fiscais,
regul ari zado com o erario nunici pal

| MPERVEABI LI ZACAO EM OBRAS DE ENGENHARI A Cl VI L

| NSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETGS, DI VI SORIAS E ARVAR EMBUT DE QUALQ MATERI AL
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

SERVI COS DE PI NTURA DE EDI Fi Cl 0S EM GERAL

APL|I CACAO DE REVESTI MENTCS E DE RESI NAS EM | NTERI ORES E EXTERI ORES

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAI NES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARI AS

OBRAS DE ALVENARI A

COVERCI O ATACADI STA DE MATERI AL ELETRI CO

COMERCI O VAREJI STA DE MATERI AL ELETRI CO

COVERCI O VAREJ|I STA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

SERVI QOS DE ENGENHARI A

SERVI COS DE CARTOGRAFI A, TOPOGRAFI A E GEODESI A

LOCACAO DE AUTOMOVEI S SEM CONDUTOR

ALUGUEL DE MAQUI NAS E EQUI PAVENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXC ANDAI MES
ATI VI DADES PAl SAG STI CAS

de acordo com a | egislacao emvigor e emconform dade com os regi stros cadastrais
nesta data, que o0 contribuinte de que trata a presente certidédo esta
no que concerne aos |ancanmentos relativos aos tributos

nmuni ci pai s.

7. Ressalva
* * * % *

* * *x * % %

8. Validade/Autenticidade

Esta certidao é valida por
autentici dade devera ser

60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedi cdo e sua
confirmada na pagi na http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes



Certidao equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (divida ativa)

A Prefeitura do Recife podera cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Cdédigo de Autenticidade 10. Expedida em
396. 4985. 8210 Recife, 18 de ABRIL de 2023

11. Certidao emitida com base nos pagamentos registrados até

13 de ABRIL de 2023
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: ENOVE ENGENHARI A, COVERCI O DE MATERI AS ELETRI COS E ENERG AS
RENOVAVEI S LTDA (MATRI Z E FILIAI'S)

CNPJ: 19.795. 706/ 0001- 15

Certiddo n°: 46012923/2022

Expedi cdo: 20/ 12/ 2022, as 14:04: 49

Val i dade: 18/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi céao.

Certifica-se que ENOVE ENGENHARI A, COMERCI O DE MATERI AS ELETRI COS E
ENERGA AS RENOVAVEI S LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
n° 19.795. 706/ 0001- 15, NAO CONSTA conp i nadi npl ente no Banco Naci onal
de Devedores Trabal hi stas.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus. br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



CAIX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  19.795.706/0001-15

Razao
N ENOVE ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI
Social:
Endereco: R EVARISTO DA VEIGA 217 SALA 303 / CASA AMARELA / RECIFE / PE /

52070-100

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
guaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:09/05/2023 a 07/06/2023

Certificagdo Nimero: 2023050902350679568230

Informacao obtida em 11/05/2023 20:36:22

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a \verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




SECRETARIA DA FAZENDA

igﬁf’ﬂmﬁfw

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

NUmero: 2023.000003134848-83 Data de Emisséo: 15/05/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razéo Social: ENOVE ENGENHARIA, COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

Endereco: RUA EVARISTO DA VEIGA, 217 - SALA 303 EDF TORQUE EMP
Bairro: CASA AMARELA Municipio: RECIFE
Inscricdo Estadual:  0995937-85 CNPJ: 19.795.706/0001-15 CNAE Principal: 4742-3/00 CEP:  52.070-100

Certificamos, observadas as disposi¢cdes da legislacdo vigente e de acordo com os registros existentes neste
orgdo, que o contribuinte supra identificado ndo possui débitos em situagédo irregular inscritos na Divida Ativa
do Estado de Pernambuco.

A presente certiddo ndo compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da
Fazenda Publica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidao € valida até 12/08/2023 , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do servigco "ARE
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Invélida para Licitacédo Publica. A certidao valida para Licitagdo Publica, nos termos da Lei Federal
n° 8.666/93, é a Certiddo de Regularidade Fiscal.

Péagina 1/1
Emitido em: 15/05/2023 10:02:44



