
ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%

PROCESSO: Nº 013/2023        TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023       CONTRATO Nº 113/2023 TRANSCORRIDO: 272 DIAS 1.197.335,22 100,00%

LOCAL:  GRAVATÁ-PE PARALISAÇÃO:

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS   CNPJ:14.417.792/0001-09 REINICIO: 142.462,98 11,90%

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%

PERÍODO:  21/11/2024 A 17/12/2024 PRAZO RESTANTE: 93 DIAS 907.263,22 75,77%

CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 47.564,06R$               4.385,83R$           8.996,60R$              18,91%

1.1  CPU 024 Próprio Elaboração de projeto de engenharia para contenção de encostas UND 1,00 -                    -                     10.078,22R$      10.078,22R$               -R$                    -R$                       0,00%

1.2  CPU 025 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 12,00 1,40                  2,88                   3.123,82R$        37.485,84R$               4.385,83R$           8.996,60R$              24,00%

2  MURO 119.727,83R$             -R$                    -R$                       0,00%

2.1  C2785 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 65,49 -                     73,02R$             4.782,07R$                 -R$                    -R$                       0,00%

2.2 95241 SINAPI

LASTRO  DE  CONCRETO  MAGRO,  APLICADO  EM  PISOS,  

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

m² 54,57 -                     32,01R$             1.746,78R$                 -R$                    -R$                       0,00%

2.3 93204 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO  DE ALVENARIA  MOLDADA IN  LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016
M 272,87 -                     69,96R$             19.089,98R$               -R$                    -R$                       0,00%

2.4 103316 SINAPI

ALVENARIA     DE     VEDAÇÃO     DE     BLOCOS     VAZADOS     

DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE     ASSENTAMENTO     COM     PREPARO     

EM     BETONEIRA.

AF_12/2021

m² 163,72 -                     74,35R$             12.172,58R$               -R$                    -R$                       0,00%

2.5  C2843 SEINFRA

IMPERMEABILIZAÇÃO    C/    EMULSÃO    ASFÁLTICA    

CONSUMO

2kg/m²

m² 436,59 -                     36,41R$             15.896,24R$               -R$                    -R$                       0,00%

2.6 92917 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 347,60 -                     19,88R$             6.910,28R$                 -R$                    -R$                       0,00%

2.7 98 ORSE
CONCRETO    SIMPLES    USINADO    FCK=25MPA,    

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
m³ 5,94 -                     547,09R$           3.249,71R$                 -R$                    -R$                       0,00%

2.8 103316 SINAPI

ALVENARIA     DE     VEDAÇÃO     DE     BLOCOS     VAZADOS     

DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE     ASSENTAMENTO     COM     PREPARO     

EM     BETONEIRA.

AF_12/2021

m² 491,17 -                     74,35R$             36.518,48R$               -R$                    -R$                       0,00%

2.9 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m² 982,33 -                     3,12R$               3.064,86R$                 -R$                    -R$                       0,00%

2.10 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 982,33 -                     16,59R$             16.296,85R$               -R$                    -R$                       0,00%

3  CALÇADA - INTEGRAÇÃO 22.573,47R$               -R$                    -R$                       0,00%

3.1 94994 SINAPI

EXECUÇÃO  DE  PASSEIO  (CALÇADA)  OU  PISO  DE  

CONCRETO COM    CONCRETO    MOLDADO    IN    LOCO,   

FEITO   EM    OBRA, ACABAMENTO  CONVENCIONAL,  

ESPESSURA  8  CM,  ARMADO.

AF_07/2016

m² 187,94 -                     120,11R$           22.573,47R$               -R$                    -R$                       0,00%

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, 

NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS SANTOS 
FRAGOSO:04965989457
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM 
BRANCO), OU=37743132000113, 
OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS SANTOS 
FRAGOSO:04965989457
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.18 13:57:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

ARTHUR DOS 
SANTOS 

FRAGOSO:
04965989457



ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%

PROCESSO: Nº 013/2023        TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023       CONTRATO Nº 113/2023 TRANSCORRIDO: 272 DIAS 1.197.335,22 100,00%

LOCAL:  GRAVATÁ-PE PARALISAÇÃO:

EMPRESA: SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS   CNPJ:14.417.792/0001-09 REINICIO: 142.462,98 11,90%

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%

PERÍODO:  21/11/2024 A 17/12/2024 PRAZO RESTANTE: 93 DIAS 907.263,22 75,77%

CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, 

NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

4  MURO DE ARRIMO 57.510,79R$               -R$                    -R$                       0,00%

4.1 93 ORSE

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 

1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 

0,35Z0,45X0,23M CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

m³ 75,20 -                     503,81R$           37.886,51R$               -R$                    -R$                       0,00%

4.2  C2785 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 43,20 -                     73,02R$             3.154,46R$                 -R$                    -R$                       0,00%

4.3 91069 SINAPI

EXECUÇÃO  DE  REVESTIMENTO  DE  CONCRETO  

PROJETADO COM  ESPESSURA  DE  7  CM,  ARMADO  COM  

TELA,  INCLINAÇÃO MENOR     QUE     90°,     APLICAÇÃO     

CONTÍNUA,     UTILIZANDO EQUIPAMENTO  DE  PROJEÇÃO  

COM  6  M³/H  DE  CAPACIDADE. AF_01/2016

m² 117,65 -                     139,99R$           16.469,82R$               -R$                    -R$                       0,00%

247.376,15R$             4.385,83R$           8.996,60R$              3,64%

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS 
SANTOS FRAGOSO:04965989457
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A1, OU=(EM BRANCO), OU=37743132000113, 
OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS 
SANTOS FRAGOSO:04965989457
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.18 13:56:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

ARTHUR DOS 
SANTOS 

FRAGOSO:
04965989457



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2  CPU 025 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  UN COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL

Taxa de adm -               

 % 

ACUMULADO 

 CONVERSÃO 

EM MESES 

 PAGO BM 

ANTERIOR 

 ESTE 

BOLETIM 

Proporção financeira 24,00% 2,88               1,48               1,40               

TOTAL 1,40             

BM 04 1,40             

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 04

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 

COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

LOCAL:  Gravata /PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS 
SANTOS FRAGOSO:04965989457
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A1, OU=(EM BRANCO), OU=37743132000113, 
OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS 
SANTOS FRAGOSO:04965989457
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.18 13:57:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

ARTHUR DOS 
SANTOS 

FRAGOSO:
04965989457



ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%

PROCESSO: Nº 013/2023        TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023       CONTRATO Nº 113/2023 TRANSCORRIDO: 272 DIAS 1.197.335,22 100,00%

LOCAL:  GRAVATÁ-PE PARALISAÇÃO:

EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS   CNPJ:14.417.792/0001-09 REINICIO: 142.462,98 11,90%

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%

PERÍODO:  21/11/2024 A 17/12/2024 PRAZO RESTANTE: 93 DIAS 907.263,22 75,77%

CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

1  SERVIÇOS PRELIMINARES 38.592,10R$              -R$                           38.592,10R$              100,00%

1.1 51 ORSE
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - 

REV 02_01/2022
m² 10,00 -                     10,00                  453,67R$           4.536,70R$                -R$                           4.536,70R$                100,00%

1.2  C2850 SEINFRA
INSTALAÇÕES   PROVISÓRIAS   DE   LUZ   ,   

FORÇA,TELEFONE   E LÓGICA
UN 1,00 -                     1,00                    1.486,18R$        1.486,18R$                -R$                           1.486,18R$                100,00%

1.3  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 -                     1,00                    234,06R$           234,06R$                   -R$                           234,06R$                   100,00%

1.4 93212 SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM    CHAPA    DE    MADEIRA    COMPENSADA,    NÃO    

INCLUSO

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 2,52 -                     2,52                    1.108,36R$        2.793,06R$                -R$                           2.793,06R$                100,00%

1.5 93207 SINAPI

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE   MADEIRA   COMPENSADA,   NÃO   INCLUSO   

MOBILIÁRIO   E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 10,00 -                     10,00                  1.260,08R$        12.600,80R$              -R$                           12.600,80R$              100,00%

1.6 93584 SINAPI

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

m² 10,00 -                     10,00                  969,85R$           9.698,50R$                -R$                           9.698,50R$                100,00%

1.7 4177 ORSE
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 

M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA
m² 810,03 -                     810,03                6,80R$               5.508,20R$                -R$                           5.508,20R$                100,00%

1.8  C2290 SEINFRA
SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO 

SUBSOLO
M 28,00 -                     28,00                  61,95R$             1.734,60R$                -R$                           1.734,60R$                100,00%

2  MOVIMENTO DE TERRA 

 2.1  FUNDAÇÕES 5.779,62R$                -R$                           5.127,54R$                88,72%

 2.1.1 93382 SINAPI
REATERRO      MANUAL     DE     VALAS     COM     

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
m³ 13,20 -                     -                     40,70R$             537,24R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 2.1.2 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 41,08 -                     41,08                  86,03R$             3.534,11R$                -R$                           3.534,11R$                100,00%

 2.1.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 50,00 -                     32,00                  6,38R$               319,00R$                   -R$                           204,16R$                   64,00%

2.1.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 26,64 -                     26,64                  52,15R$             1.389,27R$                -R$                           1.389,27R$                100,00%

2.2  ARQUIBANCADAS 869,34R$                   404,76R$                     864,58R$                   99,45%

2.2.1  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 16,67 7,76                    16,58                  52,15R$             869,34R$                   404,76R$                     864,58R$                   99,45%

3  FUNDAÇÕES 

3.1  CONCRETO ARMADO - SAPATAS 15.541,75R$              -R$                           15.541,75R$              100,00%

 3.1.1 95241 SINAPI

LASTRO  DE  CONCRETO  MAGRO,  APLICADO  EM  PISOS,  

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

m² 16,18 -                     16,18                  32,01R$             517,92R$                   -R$                           517,92R$                   100,00%

 3.1.2 7584 ORSE
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 04 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 68,15 -                     68,15                  67,93R$             4.629,42R$                -R$                           4.629,42R$                100,00%

 3.1.3 92916 SINAPI

ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  

EXCETO VIGAS,  PILARES,  LAJES  E  FUNDAÇÕES,  

UTILIZANDO  AÇO  CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 126,45 -                     126,45                20,91R$             2.644,06R$                -R$                           2.644,06R$                100,00%

 3.1.4 92919 SINAPI

ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  

EXCETO VIGAS,  PILARES,  LAJES  E  FUNDAÇÕES,  

UTILIZANDO  AÇO  CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 149,82 -                     149,82                17,91R$             2.683,27R$                -R$                           2.683,27R$                100,00%

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO 

DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

Assinado digitalmente por ARTHUR DOS 
SANTOS FRAGOSO:04965989457
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Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
A1, OU=(EM BRANCO), OU=37743132000113, 
OU=videoconferencia, CN=ARTHUR DOS 
SANTOS FRAGOSO:04965989457
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.18 13:59:39-03'00'
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SANTOS 

FRAGOSO:
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ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%

PROCESSO: Nº 013/2023        TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023       CONTRATO Nº 113/2023 TRANSCORRIDO: 272 DIAS 1.197.335,22 100,00%

LOCAL:  GRAVATÁ-PE PARALISAÇÃO:

EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS   CNPJ:14.417.792/0001-09 REINICIO: 142.462,98 11,90%

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%

PERÍODO:  21/11/2024 A 17/12/2024 PRAZO RESTANTE: 93 DIAS 907.263,22 75,77%

CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO 

DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

 3.1.5 92915 SINAPI

ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  

EXCETO VIGAS,  PILARES,  LAJES  E  FUNDAÇÕES,  

UTILIZANDO  AÇO  CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 73,64 -                     73,64                  21,77R$             1.603,14R$                -R$                           1.603,14R$                100,00%

 3.1.6 11482 ORSE
CONCRETO     SIMPLES     USINADO     FCK=25MPA,     

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA
m³ 6,56 -                     6,56                    528,04R$           3.463,94R$                -R$                           3.463,94R$                100,00%

3.2  CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 23.092,36R$              -R$                           23.089,54R$              99,99%

3.2.1 95241 SINAPI

LASTRO  DE  CONCRETO  MAGRO,  APLICADO  EM  PISOS,  

LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 33,82 -                     33,82                  32,01R$             1.082,57R$                -R$                           1.082,57R$                100,00%

3.2.2 7574 ORSE

FORMA   PLANA   PARA   VIGAS-BALDRAME,   EM   

COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO

m² 134,40 -                     134,40                68,86R$             9.254,78R$                -R$                           9.254,78R$                100,00%

3.2.3 92917 SINAPI

ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  

EXCETO VIGAS,  PILARES,  LAJES  E  FUNDAÇÕES,  

UTILIZANDO  AÇO  CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 245,27 -                     245,27                19,88R$             4.875,96R$                -R$                           4.875,91R$                100,00%

3.2.4 92915 SINAPI

ARMAÇÃO  DE  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  ARMADO,  

EXCETO VIGAS,  PILARES,  LAJES  E  FUNDAÇÕES,  

UTILIZANDO  AÇO  CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 169,82 -                     169,69                21,77R$             3.696,98R$                -R$                           3.694,21R$                99,93%

3.2.5 11482 ORSE
CONCRETO     SIMPLES     USINADO     FCK=25MPA,     

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA
m³ 7,92 -                     7,92                    528,04R$           4.182,07R$                -R$                           4.182,07R$                100,00%

4  SUPERESTRUTURA 

4.1  CONCRETO ARMADO - PILARES 5.139,78R$                -R$                           5.139,75R$                100,00%

4.1.1 92423 SINAPI

MONTAGEM    E    DESMONTAGEM    DE    FÔRMA    DE    

PILARES RETANGULARES     E     ESTRUTURAS     SIMILARES,     

PÉ-DIREITO SIMPLES,  EM  CHAPA  DE  MADEIRA  

COMPENSADA  RESINADA,  6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 28,39 -                     28,39                  72,80R$             2.066,79R$                -R$                           2.066,79R$                100,00%

4.1.2 92778 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-50  DE  10,0  MM  - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 76,36 -                     76,36                  18,56R$             1.417,24R$                -R$                           1.417,24R$                100,00%

4.1.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-60  DE  5,0  MM  - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,00 -                     37,00                  23,31R$             862,47R$                   -R$                           862,44R$                   100,00%

4.1.4 98 ORSE
CONCRETO     SIMPLES     USINADO     FCK=25MPA,     

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
m³ 1,45 -                     1,45                    547,09R$           793,28R$                   -R$                           793,28R$                   100,00%

4.2  CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES 10.543,32R$              -R$                           10.543,32R$              100,00%

4.2.1 92467 SINAPI

MONTAGEM     E     DESMONTAGEM     DE     FÔRMA     DE     

VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM    CHAPA    DE    MADEIRA    PLASTIFICADA,    10   

UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

m² 47,69 -                     47,69                  119,53R$           5.700,38R$                -R$                           5.700,38R$                100,00%
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ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%

PROCESSO: Nº 013/2023        TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023       CONTRATO Nº 113/2023 TRANSCORRIDO: 272 DIAS 1.197.335,22 100,00%

LOCAL:  GRAVATÁ-PE PARALISAÇÃO:

EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS   CNPJ:14.417.792/0001-09 REINICIO: 142.462,98 11,90%

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%

PERÍODO:  21/11/2024 A 17/12/2024 PRAZO RESTANTE: 93 DIAS 907.263,22 75,77%

CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO 

DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

4.2.2 92777 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-50  DE  8,0  MM  -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89,09 -                     89,09                  20,76R$             1.849,50R$                -R$                           1.849,50R$                100,00%

4.2.3 92778 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-50  DE  10,0  MM  -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9,27 -                     9,27                    18,56R$             172,05R$                   -R$                           172,05R$                   100,00%

4.2.4 92775 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-60  DE  5,0  MM  - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,73 -                     56,73                  23,31R$             1.322,37R$                -R$                           1.322,37R$                100,00%

4.2.5 98 ORSE
CONCRETO     SIMPLES     USINADO     FCK=25MPA,     

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
m³ 2,74 -                     2,74                    547,09R$           1.499,02R$                -R$                           1.499,02R$                100,00%

4.3
 CONCRETO  ARMADO  -  PILARES  DA  PAREDE  DE  

FECHAMENTO DA QUADRA 
835,12R$                   -R$                           -R$                         0,00%

4.3.1 92429 SINAPI

MONTAGEM    E    DESMONTAGEM    DE    FÔRMA    DE    

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM     CHAPA     DE     MADEIRA     

COMPENSADA     RESINADA,     8

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,68 -                     -                     76,85R$             359,65R$                   -R$                           -R$                         0,00%

4.3.2 92778 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-50  DE  10,0  MM  -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,23 -                     -                     18,56R$             264,10R$                   -R$                           -R$                         0,00%

4.3.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-60  DE  5,0  MM  -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,67 -                     -                     23,31R$             85,54R$                     -R$                           -R$                         0,00%

4.3.4 98 ORSE
CONCRETO     SIMPLES     USINADO     FCK=25MPA,     

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
m³ 0,23 -                     -                     547,09R$           125,83R$                   -R$                           -R$                         0,00%

4.4
 CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE 

FECHAMENTO DA QUADRA 
3.110,18R$                -R$                           -R$                         0,00%

4.4.1 92467 SINAPI

MONTAGEM     E     DESMONTAGEM     DE     FÔRMA     DE     

VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM    CHAPA    DE    MADEIRA    PLASTIFICADA,    10   

UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

m² 14,27 -                     -                     119,53R$           1.705,69R$                -R$                           -R$                         0,00%

4.4.2 92777 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-50  DE  8,0  MM  -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,90 -                     -                     20,76R$             620,72R$                   -R$                           -R$                         0,00%
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ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%

PROCESSO: Nº 013/2023        TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023       CONTRATO Nº 113/2023 TRANSCORRIDO: 272 DIAS 1.197.335,22 100,00%

LOCAL:  GRAVATÁ-PE PARALISAÇÃO:

EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS   CNPJ:14.417.792/0001-09 REINICIO: 142.462,98 11,90%

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%

PERÍODO:  21/11/2024 A 17/12/2024 PRAZO RESTANTE: 93 DIAS 907.263,22 75,77%

CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO 

DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

4.4.3 92775 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-60  DE  5,0  MM  -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,44 -                     -                     23,31R$             313,28R$                   -R$                           -R$                         0,00%

4.4.4 98 ORSE
CONCRETO     SIMPLES     USINADO     FCK=25MPA,     

BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
m³ 0,86 -                     -                     547,09R$           470,49R$                   -R$                           -R$                         0,00%

4.5  CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA 96.257,70R$              96.257,70R$                96.257,70R$              100,00%

4.5.1 92526 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ- DIREITO   SIMPLES,   EM   CHAPA   DE   MADEIRA   

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,80 10,80                  10,80                  46,05R$             497,34R$                   497,34R$                     497,34R$                   100,00%

4.5.2  C2862 SEINFRA LASTRO DE BRITA M3 37,25 37,25                  37,25                  141,41R$           5.267,52R$                5.267,52R$                  5.267,52R$                100,00%

4.5.3 97087 SINAPI

CAMADA  SEPARADORA  PARA  EXECUÇÃO  DE  RADIER,  PISO  

DE CONCRETO   OU   LAJE   SOBRE   SOLO,   EM   LONA   

PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 745,00 745,00                745,00                3,23R$               2.406,35R$                2.406,35R$                  2.406,35R$                100,00%

4.5.4  C4071 SEINFRA ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 745,00 745,00                745,00                11,38R$             8.478,10R$                8.478,10R$                  8.478,10R$                100,00%

4.5.5 92779 SINAPI

ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     

ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  

UMA  EDIFICAÇÃO TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  

CA-50  DE  12,5  MM  - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 643,46 643,46                643,46                15,64R$             10.063,71R$              10.063,71R$                10.063,71R$              100,00%

4.5.6 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 

ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
M2 745,00 745,00                745,00                89,64R$             66.781,80R$              66.781,80R$                66.781,80R$              100,00%

4.5.7  CPU 021 Próprio

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM

ML 96,00 96,00                  96,00                  28,78R$             2.762,88R$                2.762,88R$                  2.762,88R$                100,00%

4.6  CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS 10.100,93R$              5.050,47R$                  10.100,93R$              100,00%

4.6.1 92526 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ- DIREITO   SIMPLES,   EM   CHAPA   DE   MADEIRA   

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 20,04 10,02                  20,04                  46,05R$             922,84R$                   461,42R$                     922,84R$                   100,00%

4.6.2 97088 SINAPI

ARMAÇÃO  PARA  EXECUÇÃO  DE  RADIER,  PISO  DE  

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. 

AF_09/2021

KG 228,16 114,08                228,16                23,53R$             5.368,60R$                2.684,30R$                  5.368,60R$                100,00%

4.6.3 103672 SINAPI

CONCRETAGEM   DE   PILARES,   FCK   =   25   MPA,  COM   

USO  DE BOMBA    -    LANÇAMENTO,    ADENSAMENTO    E    

ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,35 3,18                    6,35                    599,92R$           3.809,49R$                1.904,75R$                  3.809,49R$                100,00%

4.7  CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES 5.377,60R$                -R$                           -R$                         0,00%

4.7.1 92431 SINAPI

MONTAGEM    E    DESMONTAGEM    DE    FÔRMA    DE    

PILARES RETANGULARES     E     ESTRUTURAS     SIMILARES,     

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 47,12 -                     -                     58,87R$             2.773,95R$                -R$                           -R$                         0,00%

4.7.2 103672 SINAPI

CONCRETAGEM   DE   PILARES,   FCK   =   25   MPA,  COM   

USO  DE BOMBA    -    LANÇAMENTO,    ADENSAMENTO    E    

ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 4,34 -                     -                     599,92R$           2.603,65R$                -R$                           -R$                         0,00%

4.8  CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS 2.526,02R$                -R$                           2.272,44R$                89,96%
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ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%

PROCESSO: Nº 013/2023        TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023       CONTRATO Nº 113/2023 TRANSCORRIDO: 272 DIAS 1.197.335,22 100,00%

LOCAL:  GRAVATÁ-PE PARALISAÇÃO:

EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS   CNPJ:14.417.792/0001-09 REINICIO: 142.462,98 11,90%

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%

PERÍODO:  21/11/2024 A 17/12/2024 PRAZO RESTANTE: 93 DIAS 907.263,22 75,77%

CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO 

DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

4.8.1 93186 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 25,90 -                     23,30                  97,53R$             2.526,02R$                -R$                           2.272,44R$                89,96%

4.9  ESTRUTURA METÁLICA 274.265,42R$             27.426,54R$                27.426,54R$              10,00%

4.9.1 100773 SINAPI

ESTRUTURA   TRELIÇADA   DE   COBERTURA,   TIPO   ARCO,   

COM LIGAÇÕES  SOLDADAS,  INCLUSOS  PERFIS  METÁLICOS,  

CHAPAS METÁLICAS,  MÃO  DE  OBRA  E  TRANSPORTE  COM  

GUINDASTE  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 11282,00 1.128,20             1.128,20             24,31R$             274.265,42R$             27.426,54R$                27.426,54R$              10,00%

5  SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 

5.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO 11.332,39R$              -R$                           5.650,22R$                49,86%

5.1.1 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 177,58 -                     104,19                54,23R$             9.630,16R$                -R$                           5.650,22R$                58,67%

5.1.2 93202 SINAPI
FIXAÇÃO  (ENCUNHAMENTO)  DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  

COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016
M 65,12 -                     -                     26,14R$             1.702,23R$                -R$                           -R$                         0,00%

 5.2  ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS 10.049,81R$              4.966,49R$                  10.049,50R$              100,00%

 5.2.1 103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 114,58 56,62                  114,58                87,71R$             10.049,81R$              4.966,49R$                  10.049,50R$              100,00%

 6  ESQUADRIAS 

 6.1  PORTAS DE MADEIRA 9.034,03R$                -R$                           -R$                         0,00%

 6.1.1 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA),   PADRÃO   MÉDIO,   80X210CM,   ESPESSURA   DE   

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,  MONTAGEM  E  

INSTALAÇÃO DO BATENTE,     FECHADURA     COM     

EXECUÇÃO     DO     FURO     - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 -                     1.085,19R$        3.255,57R$                -R$                           -R$                         0,00%

 6.1.2 3625 ORSE

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM MDF MELAMÍNICO, 

PM- 2, DIMENSÕES 60X160CM,  ESPESSURA 1,8CM;  INCLUSO 

MARCO E DOBRADIÇAS

un 4,00 -                     995,19R$           3.980,76R$                -R$                           -R$                         0,00%

 6.1.3 9467 ORSE

PORTA  EM  MADEIRA  COMPENSADA  (CANELA),  LISA,  SEMI-

ÔCA,

0.90 X (1.50 A 1,80 M), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

un 2,00 -                     898,85R$           1.797,70R$                -R$                           -R$                         0,00%

 6.2  FERRAGENS E ACESSÓRIOS 2.386,40R$                -R$                           -R$                         0,00%

 6.2.1 13112 ORSE
BARRA DE APOIO,  RETA, FIXA, EM AÇO  INOX, L=70CM,  D=1 

1/4", JACKWAL OU SIMILA
un 5,00 -                     251,54R$           1.257,70R$                -R$                           -R$                         0,00%

 6.2.2  CPU 012 Próprio
Chapa metálica plana resistente a impactos 14GSG 1,95mm; nas 

portas PM1, PM2 e PM4
M² 2,40 -                     243,37R$           584,08R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 6.2.3 100705 SINAPI
TARJETA  TIPO  LIVRE/OCUPADO   PARA  PORTA  DE  

BANHEIRO. AF_12/2019
UN 6,00 -                     90,77R$             544,62R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 6.3  JANELAS DE ALUMÍNIO 4.642,27R$                -R$                           -R$                         0,00%
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ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%

PROCESSO: Nº 013/2023        TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023       CONTRATO Nº 113/2023 TRANSCORRIDO: 272 DIAS 1.197.335,22 100,00%

LOCAL:  GRAVATÁ-PE PARALISAÇÃO:

EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS   CNPJ:14.417.792/0001-09 REINICIO: 142.462,98 11,90%

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%

PERÍODO:  21/11/2024 A 17/12/2024 PRAZO RESTANTE: 93 DIAS 907.263,22 75,77%

CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO 

DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

 6.3.1 11577 ORSE

JANELA   EM   MADEIRA   DE   LEI,   TIPO   MOLDURA   P/   

VIDRO, BASCULANTE  MODULADO,  C/BATENTES  E  2  JOGOS  

DE  ALIZAR,

EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS (dimensões 50X50CM,JA-1)

m² 0,50 -                     761,03R$           380,51R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 6.3.2 11577 ORSE

JANELA   EM   MADEIRA   DE   LEI,   TIPO   MOLDURA   P/   

VIDRO,

BASCULANTE  MODULADO,  C/BATENTES  E  2  JOGOS  DE  

ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS (dimensões 

50x160cm,JA-2)

m² 5,60 -                     761,03R$           4.261,76R$                -R$                           -R$                         0,00%

 6.4  VIDROS 2.327,22R$                -R$                           -R$                         0,00%

 6.4.1 1883 ORSE
VIDRO    FANTASIA    MINIBOREAL    6MM    -    FORNECIMENTO    

E INSTALAÇÃO
m² 3,82 -                     239,88R$           916,34R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 6.4.2  C4835 SEINFRA
ESPELHO   CRISTAL,   ESPESSURA   4MM,   COM   PARAFUSOS   

DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
m² 2,70 -                     522,55R$           1.410,88R$                -R$                           -R$                         0,00%

 7  SISTEMAS DE COBERTURA 187.872,53R$             -R$                           -R$                         0,00%

 7.1 12727 ORSE

TELHAMENTO   COM   TELHA   EM   AÇO   GALVALUME,   

SIMPLES,

ONDULADAL,    PRÉ-PINTADA,    OND17    -    0,50MM,    

KINGSPAN-

m² 819,82 -                     135,13R$           110.782,27R$             -R$                           -R$                         0,00%

 7.2 12727 ORSE

TELHAMENTO   COM   TELHA   EM   AÇO   GALVALUME,   

SIMPLES, ONDULADAL,    PRÉ-PINTADA,    OND17    -    0,50MM,    

KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR (FECHAMENTO LATERAL)

m² 165,00 -                     135,13R$           22.296,45R$              -R$                           -R$                         0,00%

 7.3 9961 ORSE

TELHAMENTO   COM   TELHA   METÁLICA   EM   CHAPA   DE   

AÇO GALVANIZADO  NATURAL  ONDULADA  E=0,5MM  

(COBERTURA  EM ARCO)

m² 208,32 -                     110,97R$           23.117,27R$              -R$                           -R$                         0,00%

 7.4 9961 ORSE

TELHAMENTO   COM   TELHA   METÁLICA   EM   CHAPA   DE   

AÇO GALVANIZADO   NATURAL   ONDULADA   E=0,5MM   

(FECHAMENTO LATERAL)

m² 145,78 -                     110,97R$           16.177,20R$              -R$                           -R$                         0,00%

 7.5 94449 SINAPI

TELHAMENTO  COM  TELHA  ONDULADA  DE  FIBRA  DE  

VIDRO  E  = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 78,66 -                     77,25R$             6.076,48R$                -R$                           -R$                         0,00%

 7.6 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 31,68 -                     68,49R$             2.169,76R$                -R$                           -R$                         0,00%

 7.7 94227 SINAPI

CALHA    EM    CHAPA    DE    AÇO    GALVANIZADO    NÚMERO    

24, DESENVOLVIMENTO     DE     33     CM,     INCLUSO     

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (PARA VESTIÁRIO)

M 16,80 -                     84,04R$             1.411,87R$                -R$                           -R$                         0,00%

 7.8 94227 SINAPI

CALHA    EM    CHAPA    DE    AÇO    GALVANIZADO    NÚMERO    

24, DESENVOLVIMENTO     DE     33     CM,     INCLUSO     

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019( PARA QUADRA)

M 64,00 -                     84,04R$             5.378,56R$                -R$                           -R$                         0,00%

 7.9  C3084 SEINFRA EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 33,60 -                     13,77R$             462,67R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 8  IMPERMEABILIZAÇÃO 5.474,92R$                -R$                           5.474,92R$                100,00%
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ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%
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Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

 8.1 4953 ORSE

IMPERMEABILIZAÇÃO  DE  ALICERCE  E  VIGA  BALDRAME  

COM  2 DEMÃOS  DE  TINTA  ASFÁLTICA  TIPO  NEUTROL  DA  

VEDACIT  OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA 

IMPERMEABILIZAÇÃO

m² 202,55 202,55                27,03R$             5.474,92R$                -R$                           5.474,92R$                0,00%

 9  REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

 9.1  REVESTIMENTO INTERNO 17.044,55R$              276,12R$                     6.212,53R$                36,45%

 9.1.1 87879 SINAPI

CHAPISCO   APLICADO   EM   ALVENARIAS   E   ESTRUTURAS   

DE CONCRETO      INTERNAS,      COM      COLHER      DE     

PEDREIRO. ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  COM  PREPARO  EM  

BETONEIRA  400L. AF_06/2014

m² 197,74 62,33                  197,74                4,43R$               875,98R$                   276,12R$                     875,98R$                   100,00%

 9.1.2 87535 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,  EM 

ARGAMASSA TRAÇO   1:2:8,   PREPARO   MECÂNICO   COM   

BETONEIRA   400L, APLICADO  MANUALMENTE  EM  FACES  

INTERNAS  DE  PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 197,74 -                     123,06                36,13R$             7.144,34R$                -R$                           4.446,15R$                62,23%

 9.1.3  C2121 SEINFRA
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA 

PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/PAREDE
m² 33,98 -                     29,99                  29,69R$             1.008,86R$                -R$                           890,40R$                   88,26%

 9.1.4 87273 SINAPI

REVESTIMENTO   CERÂMICO   PARA   PAREDES   INTERNAS   

COM PLACAS  TIPO  ESMALTADA  EXTRA  DE  DIMENSÕES  

33X45  CM APLICADAS   EM   AMBIENTES   DE   ÁREA   MAIOR   

QUE   5   M²   NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 99,36 -                     -                     80,67R$             8.015,37R$                -R$                           -R$                         0,00%

 9.2  REVESTIMENTO EXTERNO 11.544,75R$              3.695,07R$                  8.311,89R$                72,00%

 9.2.1  87879 SINAPI

CHAPISCO   APLICADO   EM   ALVENARIAS   E   ESTRUTURAS   

DE CONCRETO      INTERNAS,      COM      COLHER      DE     

PEDREIRO. ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  COM  PREPARO  EM  

BETONEIRA  400L.

AF_06/2014

m² 243,15 29,13                  243,15                4,43R$               1.077,15R$                129,05R$                     1.077,15R$                100,00%

 9.2.2  87792 SINAPI

EMBOÇO   OU   MASSA   ÚNICA   EM   ARGAMASSA   TRAÇO   

1:2:8, PREPARO    MECÂNICO    COM    BETONEIRA    400    L,    

APLICADA MANUALMENTE    EM    PANOS    CEGOS    DE    

FACHADA    (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 243,15 82,83                  168,05                43,05R$             10.467,60R$              3.566,02R$                  7.234,74R$                69,12%

9.3  REVESTIMENTO TETO 4.444,27R$                -R$                           -R$                         0,00%

9.3.1  C4469 SEINFRA
FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO 

- FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 56,15 -                     -                     79,15R$             4.444,27R$                -R$                           -R$                         0,00%

10  PAVIMENTAÇÃO 7.397,47R$                -R$                           2.537,43R$                34,30%

10.1 8807 ORSE
CAMADA    IMPERMEABILIZADORA,    ESPESSURA    =    5,0CM,    

C/ CONCRETO FCK = 21MPA
m² 2,91 -                     2,91                    25,70R$             74,78R$                     -R$                           74,78R$                     100,00%

10.2 87630 SINAPI

CONTRAPISO  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (CIMENTO  E  

AREIA), PREPARO  MECÂNICO  COM  BETONEIRA  400  L,  

APLICADO  EM ÁREAS   SECAS   SOBRE   LAJE,   ADERIDO,   

ACABAMENTO   NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 58,15 -                     58,15                  42,35R$             2.462,65R$                -R$                           2.462,65R$                100,00%
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ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

10.3 87251 SINAPI

REVESTIMENTO   CERÂMICO   PARA   PISO   COM   PLACAS   

TIPO ESMALTADA  EXTRA  DE  DIMENSÕES  45X45  CM  

APLICADA  EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

m² 58,15 -                     -                     54,02R$             3.141,26R$                -R$                           -R$                         0,00%

10.4  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,86 -                     -                     92,87R$             79,86R$                     -R$                           -R$                         0,00%

10.5 94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/  AREIA  MÉDIA/  BRITA  1)  -  PREPARO  

MECÂNICO  COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,82 -                     -                     451,09R$           820,98R$                   -R$                           -R$                         0,00%

10.6  C4624 SEINFRA

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 5,85 -                     -                     139,82R$           817,94R$                   -R$                           -R$                         0,00%

11  PINTURAS E ACABAMENTOS 54.646,54R$              -R$                           -R$                         0,00%

11.1  CPU 022 Próprio Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos M² 47,12 -                     -                     62,50R$             2.945,00R$                -R$                           -R$                         0,00%

11.2  C2040 SEINFRA
PINTURA  C/  PRIMER  EPOXI  EM  ESTRUTURA  DE  AÇO  

CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER
m² 301,08 -                     -                     13,12R$             3.950,16R$                -R$                           -R$                         0,00%

11.3 100761 SINAPI

PINTURA  COM  TINTA  ALQUÍDICA  DE  ACABAMENTO  

(ESMALTE SINTÉTICO     FOSCO)     PULVERIZADA     SOBRE     

SUPERFÍCIES METÁLICAS    (EXCETO    PERFIL)    EXECUTADO    

EM    OBRA    (02

DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 301,08 -                     -                     50,44R$             15.186,47R$              -R$                           -R$                         0,00%

11.4  CPU 010 Próprio
Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 

demãos
M² 984,82 -                     -                     22,78R$             22.434,19R$              -R$                           -R$                         0,00%

11.5 102504 SINAPI

PINTURA  DE  DEMARCAÇÃO  DE  QUADRA  POLIESPORTIVA  

COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M 275,60 -                     -                     9,73R$               2.681,58R$                -R$                           -R$                         0,00%

11.6 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m² 68,76 -                     -                     11,12R$             764,61R$                   -R$                           -R$                         0,00%

11.7 88489 SINAPI
APLICAÇÃO  MANUAL  DE  PINTURA  COM  TINTA  LÁTEX  

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 68,76 -                     -                     16,59R$             1.140,72R$                -R$                           -R$                         0,00%

11.8 88485 SINAPI
APLICAÇÃO  DE  FUNDO  SELADOR  ACRÍLICO  EM  PAREDES,  

UMA DEMÃO. AF_06/2014
m² 243,15 -                     -                     3,12R$               758,62R$                   -R$                           -R$                         0,00%

11.9 88423 SINAPI

APLICAÇÃO   MANUAL   DE   PINTURA   COM   TINTA   

TEXTURIZADA ACRÍLICA   EM   PAREDES   EXTERNAS   DE   

CASAS,   UMA   COR. AF_06/2014

m² 243,15 -                     -                     19,68R$             4.785,19R$                -R$                           -R$                         0,00%

 12  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

 12.1  TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 2.509,31R$                -R$                           2.509,31R$                100,00%

 12.1.1 89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 38,90 -                     38,90                  6,71R$               261,01R$                   -R$                           261,01R$                   100,00%

 12.1.2 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 35,76 -                     35,76                  23,74R$             848,94R$                   -R$                           848,94R$                   100,00%

 12.1.3 89504 SINAPI

CURVA  45  GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  50MM,  INSTALADO  

EM PRUMADA    DE    ÁGUA    -    FORNECIMENTO    E    

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 -                     4,00                    26,45R$             105,80R$                   -R$                           105,80R$                   100,00%

 12.1.4 89489 SINAPI

CURVA  90  GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO  

EM PRUMADA    DE    ÁGUA    -    FORNECIMENTO    E    

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 -                     22,00                  8,49R$               186,78R$                   -R$                           186,78R$                   100,00%
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DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%
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CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO 

DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

 12.1.5 89503 SINAPI

CURVA  90  GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  50MM,  INSTALADO  

EM PRUMADA    DE    ÁGUA    -    FORNECIMENTO    E    

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 -                     8,00                    30,70R$             245,60R$                   -R$                           245,60R$                   100,00%

 12.1.6 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM,  X  1/2” INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  

DE  ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00 -                     18,00                  17,47R$             314,46R$                   -R$                           314,46R$                   100,00%

 12.1.7 89617 SINAPI
TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM,  INSTALADO  EM  PRUMADA  

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00 -                     10,00                  7,21R$               72,10R$                     -R$                           72,10R$                     100,00%

 12.1.8 89625 SINAPI
TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  50MM,  INSTALADO  EM  PRUMADA  

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 8,00 -                     8,00                    26,08R$             208,64R$                   -R$                           208,64R$                   100,00%

 12.1.9 89627 SINAPI

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

INSTALADO EM   PRUMADA   DE   ÁGUA   -   FORNECIMENTO   

E   INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 -                     6,00                    24,31R$             145,86R$                   -R$                           145,86R$                   100,00%

 12.1.10 89385 SINAPI

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4”, INSTALADO     EM     RAMAL     OU     SUB-RAMAL     DE     

ÁGUA     - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 -                     8,00                    8,30R$               66,40R$                     -R$                           66,40R$                     100,00%

 12.1.11 89579 SINAPI

LUVA   DE   REDUÇÃO,   PVC,   SOLDÁVEL,   DN   50MM   X   

25MM, INSTALADO    EM    PRUMADA    DE    ÁGUA      

FORNECIMENTO    E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 -                     4,00                    13,43R$             53,72R$                     -R$                           53,72R$                     100,00%

12.2  REGISTROS E OUTROS 4.841,99R$                -R$                           1.594,90R$                32,94%

 12.2.1 94495 SINAPI
REGISTRO    DE    GAVETA    BRUTO,    LATÃO,    ROSCÁVEL,    

1"    - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00 -                     6,00                    71,83R$             430,98R$                   -R$                           430,98R$                   100,00%

 12.2.2 94498 SINAPI
REGISTRO    DE    GAVETA    BRUTO,    LATÃO,    ROSCÁVEL,    

2"    - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 -                     -                     171,34R$           685,36R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 12.2.3 89985 SINAPI

REGISTRO  DE  PRESSÃO  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,  3/4",  

COM ACABAMENTO   E   CANOPLA   CROMADOS   -   

FORNECIMENTO   E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 -                     8,00                    104,84R$           838,72R$                   -R$                           838,72R$                   100,00%

 12.2.4 89429 SINAPI

ADAPTADOR  CURTO  COM  BOLSA  E  ROSCA  PARA  

REGISTRO, PVC,  SOLDÁVEL,  DN  25MM  X  3/4”,  INSTALADO  

EM  RAMAL  DE DISTRIBUIÇÃO   DE   ÁGUA   -   

FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 -                     8,00                    5,22R$               41,76R$                     -R$                           41,76R$                     100,00%

 12.2.5 89553 SINAPI

ADAPTADOR  CURTO  COM  BOLSA  E  ROSCA  PARA  

REGISTRO, PVC,  SOLDÁVEL,  DN  32MM  X  1”,  INSTALADO  

EM  PRUMADA  DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 12,00 -                     12,00                  6,42R$               77,04R$                     -R$                           77,04R$                     100,00%

 12.2.6 89610 SINAPI

ADAPTADOR  CURTO  COM  BOLSA  E  ROSCA  PARA  

REGISTRO, PVC,  SOLDÁVEL,  DN  60MM  X  2”,  INSTALADO  

EM  PRUMADA  DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 8,00 -                     8,00                    25,80R$             206,40R$                   -R$                           206,40R$                   100,00%

 12.2.7 94788 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, 

DN

60   MM   X   2   ,   INSTALADO   EM   RESERVAÇÃO   DE   ÁGUA   

DE EDIFICAÇÃO         QUE         POSSUA         RESERVATÓRIO         

DE FIBRA/FIBROCIMENTO        FORNECIMENTO      E      

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 -                     -                     108,38R$           433,52R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 12.2.8 86884 SINAPI
ENGATE   FLEXÍVEL   EM   PLÁSTICO   BRANCO,   1/2”  X   30CM   

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00 -                     -                     9,92R$               99,20R$                     -R$                           -R$                         0,00%
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 12.2.9 1430 ORSE
CAIXA   D'ÁGUA   EM   FIBRA   DE   VIDRO,   CAPACIDADE   

3000L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1,00 -                     -                     2.029,01R$        2.029,01R$                -R$                           -R$                         0,00%

13  INSTALAÇÃO SANITÁRIA 6.740,21R$                -R$                           3.778,53R$                

 13.1 89711 SINAPI

TUBO   PVC,   SERIE   NORMAL,   ESGOTO   PREDIAL,   DN   40   

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 24,68 -                     24,68                  22,29R$             550,11R$                   -R$                           550,09R$                   100,00%

 13.2 89712 SINAPI

TUBO   PVC,   SERIE   NORMAL,   ESGOTO   PREDIAL,   DN   50   

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,50 -                     9,50                    33,43R$             317,58R$                   -R$                           317,58R$                   100,00%

 13.3 89714 SINAPI

TUBO   PVC,   SERIE   NORMAL,  ESGOTO   PREDIAL,  DN   100  

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 28,58 -                     28,58                  63,77R$             1.822,54R$                -R$                           1.822,48R$                100,00%

 13.4 89728 SINAPI

CURVA   CURTA   90   GRAUS,   PVC,   SERIE   NORMAL,   

ESGOTO PREDIAL,    DN    40    MM,    JUNTA    SOLDÁVEL,    

FORNECIDO    E INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU  

RAMAL  DE  ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 -                     6,00                    12,50R$             75,00R$                     -R$                           75,00R$                     100,00%

 13.5 89811 SINAPI

CURVA   CURTA   90   GRAUS,   PVC,   SERIE   NORMAL,   

ESGOTO PREDIAL,    DN    100    MM,    JUNTA    ELÁSTICA,    

FORNECIDO    E INSTALADO    EM     PRUMADA    DE    

ESGOTO    SANITÁRIO    OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00 -                     18,00                  43,05R$             774,90R$                   -R$                           774,90R$                   100,00%

 13.6 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 5,00 -                     5,00                    7,90R$               39,50R$                     -R$                           39,50R$                     100,00%

 13.7 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 10,00 -                     10,00                  11,57R$             115,70R$                   -R$                           115,70R$                   100,00%

 13.8 89783 SINAPI

JUNÇÃO  SIMPLES,  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  

PREDIAL,  DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 -                     6,00                    13,88R$             83,28R$                     -R$                           83,28R$                     100,00%

 13.9 89709 SINAPI

RALO  SIFONADO,  PVC,  DN  100  X  40  MM,  JUNTA  

SOLDÁVEL, FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  

DESCARGA  OU  EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 8,00 -                     -                     16,16R$             129,28R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 13.10 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA,

FORNECIDA  E  INSTALADA  EM  RAMAL  DE  DESCARGA  OU  

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 -                     -                     94,30R$             565,80R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 13.11  CPU 009 Próprio Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm UN 5,00 -                     -                     295,24R$           1.476,20R$                -R$                           -R$                         0,00%

 13.12 99629 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 

1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 -                     -                     98,79R$             790,32R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 14  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.292,66R$              -R$                           -R$                         0,00%
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 14.1 89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN  100 MM, FORNECIDO  

E INSTALADO  EM  CONDUTORES  VERTICAIS  DE  ÁGUAS  

PLUVIAIS. AF_12/2014

M 10,40 -                     -                     59,10R$             614,64R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 14.2 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN  100 MM, FORNECIDO  

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 94,00 -                     -                     81,95R$             7.703,30R$                -R$                           -R$                         0,00%

 14.3  CPU 017 Próprio
Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50cm, fornecimento e 

instalação
UN 8,00 -                     -                     246,84R$           1.974,72R$                -R$                           -R$                         0,00%

 15  LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 11.454,30R$              -R$                           -R$                         0,00%

 15.1 95470 SINAPI

VASO    SANITARIO    SIFONADO    CONVENCIONAL    COM    

LOUÇA BRANCA,    INCLUSO    CONJUNTO    DE    LIGAÇÃO    

PARA    BACIA SANITÁRIA    AJUSTÁVEL    -    FORNECIMENTO    

E    INSTALAÇÃO.

AF_10/2016

UN 6,00 -                     324,68R$           1.948,08R$                -R$                           -R$                         0,00%

 15.2 1472 ORSE
VÁLVULA  DE  DESCARGA  CROMADA  C/ CANOPLA  LISA  40  

MM  (1 1/2")
un 6,00 -                     400,32R$           2.401,92R$                -R$                           -R$                         0,00%

 15.3 86901 SINAPI

CUBA  DE  EMBUTIR  OVAL  EM  LOUÇA  BRANCA,  35  X  50CM  

OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 6,00 -                     157,69R$           946,14R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.4 86904 SINAPI

LAVATÓRIO   LOUÇA   BRANCA   SUSPENSO,   29,5   X   39CM   

OU EQUIVALENTE,     PADRÃO     POPULAR     -     

FORNECIMENTO     E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 -                     160,83R$           321,66R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.5  C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 2,00 -                     83,21R$             166,42R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.6 86906 SINAPI

TORNEIRA  CROMADA  DE  MESA,  1/2” OU  3/4”,  PARA  

LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 -                     79,26R$             634,08R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.7 86915 SINAPI

TORNEIRA  CROMADA  DE  MESA,  1/2” OU  3/4”,  PARA  

LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 -                     151,84R$           151,84R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.8 100860 SINAPI
CHUVEIRO  ELÉTRICO  COMUM  CORPO  PLÁSTICO,  TIPO  

DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 -                     110,23R$           881,84R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.9 95544 SINAPI
PAPELEIRA   DE   PAREDE   EM   METAL   CROMADO   SEM   

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 -                     72,16R$             577,28R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.10  C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 4,00 -                     62,25R$             249,00R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.11 95547 SINAPI

SABONETEIRA   PLASTICA   TIPO   DISPENSER   PARA   

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 -                     75,76R$             454,56R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.12 100849 SINAPI
ASSENTO   SANITÁRIO   CONVENCIONAL   -    FORNECIMENTO    

E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 8,00 -                     39,06R$             312,48R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 15.13 8974 ORSE
BANCO    ARTICULADO    PARA    BANHO    COM    PÉS    DE    

APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)
un 2,00 -                     1.204,50R$        2.409,00R$                -R$                           -R$                         0,00%

 16  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 892,56R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 16.1 101909 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

UN 2,00 -                     341,76R$           683,52R$                   -R$                           -R$                         0,00%
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 16.2 97599 SINAPI

LUMINÁRIA  DE  EMERGÊNCIA,  COM  30  LÂMPADAS  LED  DE  

2  W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 2,00 -                     34,32R$             68,64R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 16.3  C4649 SEINFRA
SINALIZAÇÃO   PARA   EXTINTOR,   (MARCAÇÃO   DE   PISO   

PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR)
UN 2,00 -                     61,18R$             122,36R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 16.4 11852 ORSE

PLACA  DE  SINALIZACAO  DE  SEGURANCA  CONTRA  

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,  RETANGULAR,  *12  X  40*  

CM,  EM  PVC  *2* MM    ANTI-CHAMAS    (SIMBOLOS,    CORES    

E    PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), "SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA"

Un 2,00 -                     4,51R$               9,02R$                       -R$                           -R$                         0,00%

 16.5 11852 ORSE

PLACA  DE  SINALIZACAO  DE  SEGURANCA  CONTRA  

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,  RETANGULAR,  *12  X  40*  

CM,  EM  PVC  *2* MM    ANTI-CHAMAS    (SIMBOLOS,    CORES    

E    PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), "EXTINTOR DE 

INCÊNDIO"

Un 2,00 -                     4,51R$               9,02R$                       -R$                           -R$                         0,00%

 17  INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 

 17.1  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 3.560,63R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.1.1 101878 SINAPI

QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  EM  CHAPA  DE  

AÇO GALVANIZADO,  DE  SOBREPOR,  COM  BARRAMENTO  

TRIFÁSICO, PARA    18    DISJUNTORES    DIN    100A    -    

FORNECIMENTO    E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 -                     759,14R$           759,14R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.1.2  C3579 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 -                     107,17R$           107,17R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.1.3 93653 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 -                     15,05R$             105,35R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.1.4 93655 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 -                     16,91R$             135,28R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.1.5 93672 SINAPI
DISJUNTOR  TRIPOLAR  TIPO  DIN,  CORRENTE  NOMINAL  DE  

40A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 -                     111,22R$           222,44R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.1.6 39445 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
UN 9,00 -                     187,77R$           1.689,93R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.1.7  C4562 SEINFRA

DISPOSITIVO  DE  PROTEÇÃO  CONTRA  SURTOS  DE  TENSÃO  

-

DPS's - 40 KA/440V

UN 4,00 -                     135,33R$           541,32R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2  ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.673,35R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.1 91854 SINAPI

ELETRODUTO  FLEXÍVEL  CORRUGADO,  PVC,  DN  25  MM  

(3/4"),

PARA    CIRCUITOS    TERMINAIS,    INSTALADO    EM    

PAREDE    - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,80 -                     10,22R$             202,35R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.2 91856 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS       TERMINAIS,       INSTALADO       EM       

PAREDE       - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,69 -                     13,51R$             293,03R$                   -R$                           -R$                         0,00%
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 17.2.3 91866 SINAPI

ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  20  MM  (1/2"),  

PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,00 -                     9,13R$               45,65R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.4 91867 SINAPI

ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  25  MM  (3/4"),  

PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 113,35 -                     11,17R$             1.266,11R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.5 91868 SINAPI

ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  32  MM  (1"),  

PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,54 -                     15,85R$             278,00R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.6 93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 

PARA

REDE  ENTERRADA  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  

ELÉTRICA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,02 -                     20,73R$             145,52R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.7 93009 SINAPI

ELETRODUTO  RÍGIDO  ROSCÁVEL,  PVC,  DN  60  MM  (2"),  

PARA REDE  ENTERRADA  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  

ELÉTRICA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 23,10 -                     31,27R$             722,33R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.8 95811 SINAPI

CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  LB,  PARA  ELETRODUTO   DE  

PVC

SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  FORNECIMENTO  

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 5,00 -                     19,56R$             97,80R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.9 95814 SINAPI

CONDULETE  DE  PVC,  TIPO  TB,  PARA  ELETRODUTO   DE  

PVC SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 10,00 -                     23,42R$             234,20R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.10 95817 SINAPI

CONDULETE   DE   PVC,   TIPO   X,   PARA   ELETRODUTO   DE   

PVC SOLDÁVEL  DN  25  MM  (3/4''),  APARENTE  -  

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 5,00 -                     40,38R$             201,90R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.11 10327 ORSE ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO Un 75,00 -                     6,00R$               450,00R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.12 4178 ORSE ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO Un 16,00 -                     1,81R$               28,96R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.13  C0478 SEINFRA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 15mm (1/2") PAR 5,00 -                     1,51R$               7,55R$                       -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.14  C0482 SEINFRA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 40mm (1 1/2") PAR 13,00 -                     4,26R$               55,38R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.15  CPU 020 Próprio Curva 135º PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação UN 2,00 -                     20,76R$             41,52R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.16 91887 SINAPI

CURVA  90 GRAUS  PARA  ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  

DN  20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 -                     9,75R$               9,75R$                       -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.17 91887 SINAPI

CURVA  90 GRAUS  PARA  ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  

DN  20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 -                     9,75R$               9,75R$                       -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.18 93018 SINAPI

CURVA  90 GRAUS  PARA  ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  

DN  50 MM   (1   1/2"),   PARA   REDE   ENTERRADA   DE   

DISTRIBUIÇÃO   DE ENERGIA     ELÉTRICA     -     

FORNECIMENTO     E     INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2,00 -                     24,11R$             48,22R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.19 91874 SINAPI

LUVA  PARA  ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  DN  20  MM  

(1/2"), PARA    CIRCUITOS    TERMINAIS,    INSTALADA    EM    

FORRO    - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 -                     5,12R$               10,24R$                     -R$                           -R$                         0,00%
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 17.2.20 91875 SINAPI

LUVA  PARA  ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  DN  25  MM  

(3/4"), PARA    CIRCUITOS    TERMINAIS,    INSTALADA    EM    

FORRO    - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 -                     6,81R$               122,58R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.21 91876 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 -                     9,01R$               36,04R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.22 93013 SINAPI

LUVA  PARA  ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  DN  50  MM  (1  

1/2"), PARA    REDE    ENTERRADA    DE    DISTRIBUIÇÃO    DE    

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

UN 5,00 -                     15,71R$             78,55R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.23 91941 SINAPI

CAIXA   RETANGULAR   4"   X  2"   BAIXA   (0,30   M   DO   PISO),   

PVC, INSTALADA   EM   PAREDE   -   FORNECIMENTO   E   

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 -                     10,84R$             173,44R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.2.24 91937 SINAPI
CAIXA   OCTOGONAL   3"   X   3",   PVC,   INSTALADA   EM   

LAJE   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 -                     12,72R$             114,48R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 17.3  CABOS E FIOS CONDUTORES 4.896,92R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.3.1 91926 SINAPI

CABO   DE   COBRE   FLEXÍVEL   ISOLADO,   2,5   MM²,   ANTI-

CHAMA 450/750  V,   PARA  CIRCUITOS   TERMINAIS  -   

FORNECIMENTO   E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 519,26 -                     4,72R$               2.450,90R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.3.2 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V,     PARA     CIRCUITOS     TERMINAIS     -     

FORNECIMENTO     E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 179,61 -                     7,74R$               1.390,18R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.3.3 91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V,     PARA     CIRCUITOS     TERMINAIS     -     

FORNECIMENTO     E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 99,42 -                     10,62R$             1.055,84R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.4  ILUMINAÇÃO E TOMADAS 8.748,49R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.4.1 91996 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 -                     33,49R$             66,98R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.4.2 91997 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 -                     36,19R$             36,19R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.4.3 91953 SINAPI

INTERRUPTOR   SIMPLES   (1   MÓDULO),   10A/250V,   

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 -                     28,28R$             28,28R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.4.4 92023 SINAPI

INTERRUPTOR   SIMPLES   (1   MÓDULO)   COM   1   TOMADA   

DE EMBUTIR    2P+T    10    A,     INCLUINDO    SUPORTE    E    

PLACA    - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 -                     49,97R$             99,94R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.4.5 12984 ORSE
PLACA  CEGA  PARA  CAIXA  DE  PVC  4"  X  2",  PARA  

TOMADAS  E INTERRUPTORES
un 8,00 -                     4,00R$               32,00R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 17.4.6  C1666 SEINFRA
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W
UN 9,00 -                     128,50R$           1.156,50R$                -R$                           -R$                         0,00%

 17.4.7 12808 ORSE
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 

6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR
un 20,00 -                     366,43R$           7.328,60R$                -R$                           -R$                         0,00%
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 18 

 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS

(SPDA) 

8.777,55R$                -R$                           -R$                         0,00%

 18.1 9379 ORSE
HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X

2,40M
un 6,00 -                     46,86R$             281,16R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 18.2 9051 ORSE
CAIXA   DE   EQUALIZAÇÃO   P/ATERRAMENTO   20X20X10CM   

DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO
un 1,00 -                     354,95R$           354,95R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 18.3  C0520 SEINFRA CABO COBRE NU 35MM2 M 21,00 -                     39,88R$             837,48R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 18.4  C0521 SEINFRA CABO COBRE NU 50MM2 M 120,00 -                     56,44R$             6.772,80R$                -R$                           -R$                         0,00%

 18.5 93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 

PARA REDE  ENTERRADA  DE  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  

ELÉTRICA  -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11,40 -                     20,73R$             236,32R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 18.6 10907 ORSE

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 

CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E 

PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 6,00 -                     9,61R$               57,66R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 18.7  CPU 006 Próprio Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação UN 6,00 -                     24,47R$             146,82R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 18.8  C2457 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 UN 6,00 -                     15,06R$             90,36R$                     -R$                           -R$                         0,00%

 19  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 19.1  GERAL 27.521,59R$              -R$                           -R$                         0,00%

 19.1.1 191 ORSE
DIVISÓRIA   EM   GRANITO   CINZA   ANDORINHA   POLIDO,   

E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02
m² 25,21 -                     694,65R$           17.512,12R$              -R$                           -R$                         0,00%

 19.1.2  C0865 SEINFRA

CONJUNTO   DE   TABELAS   P/   BASQUETE   EM   

COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 

18MM

CJ 1,00 -                     1.435,92R$        1.435,92R$                -R$                           -R$                         0,00%

 19.1.3  C1349 SEINFRA

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 

2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 

EM TUBO DE  1",  PINTURA  EM  PRIMER  COM  TINTA  

ESMALTE  SINTETICO  E

REDES

CJ 1,00 -                     3.984,28R$        3.984,28R$                -R$                           -R$                         0,00%

 19.1.4  C1351 SEINFRA

CONJUNTO  PARA  QUADRA  DE  VOLEI OFICIAL COM  POSTES  

EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA 

EM TINTA ESMALTE  SINTETICO,  REDE  DE  NYLON  COM  2 

MM, MALHA  10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

CJ 1,00 -                     2.418,81R$        2.418,81R$                -R$                           -R$                         0,00%

 19.1.5 99857 SINAPI
CORRIMÃO    SIMPLES,    DIÂMETRO    EXTERNO    =    1    1/2",    

EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
M 9,60 -                     98,88R$             949,24R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 19.1.6  C1869 SEINFRA PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 12,20 -                     100,10R$           1.221,22R$                -R$                           -R$                         0,00%
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ORDEM DE SERVIÇO: 20/03/2024 Valor (R$) %

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 DIAS 1.197.335,22 100,00%

PROCESSO: Nº 013/2023        TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023       CONTRATO Nº 113/2023 TRANSCORRIDO: 272 DIAS 1.197.335,22 100,00%

LOCAL:  GRAVATÁ-PE PARALISAÇÃO:

EMPRESA:SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS   CNPJ:14.417.792/0001-09 REINICIO: 142.462,98 11,90%

DATA DE ELABORAÇÃO: 17/12/24 ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS 290.072,00 24,23%

PERÍODO:  21/11/2024 A 17/12/2024 PRAZO RESTANTE: 93 DIAS 907.263,22 75,77%

CONTRATO MEDIDO ACUMULADO CONTRATO MEDIDO ACUMULADO REFLEXO

VALOR REVISADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO 

DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

Resumo Financeiro

VALOR DO CONTRATO 

P.UNIT. C/BDI
FINANCEIRO

VALOR DESTA MEDIÇÃO

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SALDO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

ITEM CÓD BANCO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
FISICO

 19.2  PORTÃO E GRADIL METÁLICO 31.985,12R$              -R$                           -R$                         0,00%

 19.2.1 102362 SINAPI

ALAMBRADO   PARA   QUADRA   POLIESPORTIVA,   

ESTRUTURADO POR    TUBOS    DE    ACO    GALVANIZADO,    

(MONTANTES    COM DIAMETRO  2",  TRAVESSAS  E  ESCORAS  

COM  DIÂMETRO  1  ¼”), COM  TELA  DE  ARAME  

GALVANIZADO,  FIO  14  BWG  E  MALHA QUADRADA 5X5CM 

(EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 149,52 -                     205,66R$           30.750,28R$              -R$                           -R$                         0,00%

 19.2.2  CPU 019 Próprio
Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e 

tela galvanizada
UN 4,00 -                     308,71R$           1.234,84R$                -R$                           -R$                         0,00%

 20  SERVIÇOS FINAIS 2.836,00R$                -R$                           -R$                         0,00%

 20.1  CPU 002 Próprio Limpeza geral de quadra poliesportiva M² 744,00 -                     3,04R$               2.261,76R$                -R$                           -R$                         0,00%

 20.2  CPU 023 Próprio LIMPEZA DE OBRA (VESTIÁRIO) M² 66,00 -                     4,12R$               271,92R$                   -R$                           -R$                         0,00%

 20.3  CPU 001 Próprio Placa de inauguração em alumínio, dimensões 45x57cm M² 0,27 -                     1.119,74R$        302,32R$                   -R$                           -R$                         0,00%

949.959,07R$             138.077,15R$              281.075,42R$            29,59%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS

2  MOVIMENTO DE TERRA 

2.2  ARQUIBANCADAS 

2.2.1  96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  m³ COMP. LARG. PROF / ALT TAXA REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

ARQUIBANCADAS 11,55             0,20               0,72               2,00               3,33             

11,55             0,60               0,32               2,00               4,44             

-               

TOTAL 7,76             

4.5  CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA 

4.5.1 92526

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- 

DIREITO   SIMPLES,   EM   CHAPA   DE   MADEIRA   COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 COMP. LARG. KG/M ÁREA REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

PISO QUADRA 10,80             10,80            

TOTAL 10,80            

BM 04 10,80            

4.5.2  C2862  LASTRO DE BRITA  M3 COMP. LARG. KG/M VOL. REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

PISO QUADRA 37,25             37,25            

TOTAL 37,25            

BM 04 37,25            

4.5.3 97087

 CAMADA  SEPARADORA  PARA  EXECUÇÃO  DE  RADIER,  PISO  DE 

CONCRETO   OU   LAJE   SOBRE   SOLO,   EM   LONA   PLÁSTICA. 

AF_09/2021 

 M2 COMP. LARG. KG/M ÁREA REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

PISO QUADRA 745,00           745,00          

TOTAL 745,00          

BM 04 745,00          

4.5.4  C4071  ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92  M2 COMP. LARG. KG/M ÁREA REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

PISO QUADRA 745,00           745,00          

TOTAL 745,00          

BM 04 745,00          

4.5.5 92779

 ARMAÇÃO     DE     PILAR     OU     VIGA     DE     UMA     ESTRUTURA 

CONVENCIONAL  DE  CONCRETO  ARMADO  EM  UMA  EDIFICAÇÃO 

TÉRREA  OU  SOBRADO  UTILIZANDO  AÇO  CA-50  DE  12,5  MM  - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG COMP. LARG. KG/M ÁREA REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

PISO QUADRA 643,46           643,46          

TOTAL 643,46          

BM 04 643,46          

4.5.6 101747
 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM. AF_09/2020 
 M2 COMP. LARG. KG/M ÁREA REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

PISO QUADRA 745,00           745,00          

TOTAL 745,00          

BM 04 745,00          

4.5.7  CPU 021 

 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE 

ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, 

DIMENSOES 1X1CM 

 ML COMP. LARG. KG/M ML REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

PISO QUADRA 96,00             96,00            

TOTAL 96,00            

BM 04 96,00            

4.6  CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS 

4.6.1 92526

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- 

DIREITO   SIMPLES,   EM   CHAPA   DE   MADEIRA   COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 m² COMP. LARG. KG/M ÁREA TAXA SUBTOTAL

ARQUIBANCADA 20,040           50% 10,02            

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 04

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 

COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

LOCAL:  Gravata /PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 04

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 

COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

LOCAL:  Gravata /PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

TOTAL 10,02            

BM 04 10,02            

4.6.2 97088
 ARMAÇÃO  PARA  EXECUÇÃO  DE  RADIER,  PISO  DE  CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 
 KG COMP. LARG. KG ÁREA TAXA SUBTOTAL

ARQUIBANCADA 228,16         50% 114,08          

TOTAL 114,08          

BM 04 114,08          

4.6.3 103672

 CONCRETAGEM   DE   PILARES,   FCK   =   25   MPA,  COM   USO  DE 

BOMBA    -    LANÇAMENTO,    ADENSAMENTO    E    ACABAMENTO. 

AF_02/2022 

 m³ COMP. LARG. KG/M VOL REPET. SUBTOTAL

ARQUIBANCADA 6,35               50% 3,18             

TOTAL 3,18             

BM 04 3,18             

4.9  ESTRUTURA METÁLICA 

4.9.1 100773

 ESTRUTURA   TRELIÇADA   DE   COBERTURA,   TIPO   ARCO,   COM 

LIGAÇÕES  SOLDADAS,  INCLUSOS  PERFIS  METÁLICOS,  CHAPAS 

METÁLICAS,  MÃO  DE  OBRA  E  TRANSPORTE  COM  GUINDASTE  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

 KG COMP. LARG. KG TAXA REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

ESTRUTURA DA COBERTA DA QUADRA 11.282,000     10% 1.128,20       

TOTAL 1.128,20       

BM 04 1.128,20       

5  SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 

 5.2  ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS 

 5.2.1 103326

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 m² COMP. LARG. ALT. ÁREA REPET. SUBTOTAL

BM 03

LADO DIREITO PAREDE POSTERIOR 26,50           1,12             1,00             29,69            

PAREDE DO MEIO 26,50           0,72             1,00             19,09            

PAREDE FRONTAL 26,50           0,32             1,00             8,49             

LATERAIS 0,60             0,32             2,00             0,38             

LATERAIS 0,20             0,72             2,00             0,29             

BM 04 -               

LADO ESQUERDO PAREDE POSTERIOR 11,80           1,12             2,00             26,44            

PAREDE DO MEIO 11,80           0,72             2,00             17,00            

PAREDE FRONTAL 11,80           0,32             2,00             7,56             

LATERAIS 0,60             0,32             4,00             0,77             

LATERAIS 0,20             0,72             4,00             0,58             

PAREDE POSTERIOR - PCD 3,56             1,20             1,00             4,27             

TOTAL 114,58          

MEDIDO 57,95            

BM 05 56,62            

 9  REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

 9.1  REVESTIMENTO INTERNO 

 9.1.1 87879

 CHAPISCO   APLICADO   EM   ALVENARIAS   E   ESTRUTURAS   DE 

CONCRETO      INTERNAS,      COM      COLHER      DE     PEDREIRO. 

ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA  400L. 

AF_06/2014 

 m² COMP. LARG. ALT. TAXA REPET. SUBTOTAL

BM 04 -               

EXCEDENTE DO ITEM 9.2.1 81,83             81,83            

-               

TOTAL 81,83            

BM 04 62,33            

QUANTIDADE PARA DITIVO 19,50            

 9.2  REVESTIMENTO EXTERNO 

 9.2.1  87879 

 CHAPISCO   APLICADO   EM   ALVENARIAS   E   ESTRUTURAS   DE 

CONCRETO      INTERNAS,      COM      COLHER      DE     PEDREIRO. 

ARGAMASSA  TRAÇO  1:3  COM  PREPARO  EM  BETONEIRA  400L.

AF_06/2014 

 m² COMP. LARG. ALT. ÁREA REPET. SUBTOTAL

BM 03

PAREDES FRONTAIS 8,20             2,50             20,50            

DESCONTO PORTA PM1 0,80             2,10             (1,00)            (1,68)            

PAREDES POSTERIORES 20,00           2,50             50,00            

DESCONTO JANELA JA1 0,50             0,50             (2,00)            (0,50)            

DESCONTO JANELA JA2 1,60             0,50             (7,00)            (5,60)            

PAREDES TRANSVERSAIS 6,60             2,50             16,50            

PLATIBANDA 20,00           0,30             6,00             

ARQUIBANCADA -               
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 04

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 

COM VESTIÁRIO, MODELO 2, LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, NO DISTRITO DE AVENCAS, ZONA RURAL DE GRAVATÁ/PE

LOCAL:  Gravata /PE

DESCRIÇÃO DOS CÁLCULOS

PAREDE POSTERIOR 26,50           1,20             2,00             63,60            

PAREDE DO MEIO 26,50           0,80             2,00             42,40            

PAREDE FRONTAL 26,50           0,40             2,00             21,20            

LATERAIS 0,80             2,00             1,60             

BM 04 -               

PAREDE POSTERIOR 11,55           1,12             4,00             51,77            

PAREDE DO MEIO 11,55           0,72             4,00             33,29            

PAREDE FRONTAL 11,55           0,32             4,00             14,81            

LATERAIS 0,60             0,32             8,00             1,54             

LATERAIS 0,20             0,72             8,00             1,15             

PAREDE POSTERIOR - PCD 3,50             1,20             2,00             8,40             

TOTAL 324,98          

MEDIDO 214,02          

BM 04 29,13            

MEDIR NO ITEM 9.1.1 81,83            

 9.2.2  87792 

 EMBOÇO   OU   MASSA   ÚNICA   EM   ARGAMASSA   TRAÇO   1:2:8, 

PREPARO    MECÂNICO    COM    BETONEIRA    400    L,    APLICADA 

MANUALMENTE    EM    PANOS    CEGOS    DE    FACHADA    (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 m² COMP. LARG. ALT. ÁREA REPET. SUBTOTAL

BM 03

PAREDES FRONTAIS 8,20             2,50             20,50            

DESCONTO PORTA PM1 0,80             2,10             (1,00)            (1,68)            

PAREDES POSTERIORES 20,00           2,50             50,00            

DESCONTO JANELA JA1 0,50             0,50             (2,00)            (0,50)            

DESCONTO JANELA JA2 1,60             0,50             (7,00)            (5,60)            

PAREDES TRANSVERSAIS 6,60             2,50             16,50            

PLATIBANDA 20,00           0,30             6,00             

BM 04 -               

ARQUIBANCADA -               

LADO DIREITO PAREDE POSTERIOR 26,50           1,20             1,00             31,80            

PAREDE FRONTAL 26,50           0,40             1,00             10,60            

LATERAIS 0,80             2,00             1,60             

LADO ESQUERDO PAREDE POSTERIOR 11,55           1,12             2,00             25,88            

PAREDE FRONTAL 11,55           0,32             2,00             7,40             

LATERAIS 0,60             0,32             4,00             0,77             

LATERAIS 0,20             0,72             4,00             0,58             

PAREDE POSTERIOR - PCD 3,50             1,20             1,00             4,20             

TOTAL 168,05          

MEDIDO 85,22            

BM 04 82,83            
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