
  
   
 

 
RUA PADRE TITO DE BARROS TRECHO I E II 

 

 
 

 

REGULARIZAÇÃO DA VIA REGULARIZAÇÃO DA VIA 
 

 
 

 

REGULARIZAÇÃO DA VIA REGULARIZAÇÃO DA VIA 
 

 

 

 
ASSENTAMENTO DAS GUIAS DE MEIO FIO  ASSENTAMENTO DAS GUIAS DE MEIO FIO 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE 

DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.  

PERÍODO: 12/11/2024 a 31/01/2025 CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATO: Nº: 146/2024 

 



  
   
 

 
RUA PADRE TITO DE BARROS TRECHO I E II 

 

 

 

 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
 

 
 

 
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

 

  

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASSENTAMENTO DAS GUIAS DE MEIO FIO 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 

RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.  PERÍODO: 

12/11/2024 a 31/01/2025 CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATO: Nº: 146/2024 

 



  
   
 

 
RUA AGENOR PEIXOTO 

 

 

 

 
REGULARIZAÇÃO DA VIA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM 

CONCRETO 
 

 

 

 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM 
CONCRETO 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM 
CONCRETO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 

RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.  PERÍODO: 

12/11/2024 a 31/01/2025 CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATO: Nº: 146/2024 

 



  
   
 

 
RUA ANTÔNIO SEVERINO 

 
 

 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM 
CONCRETO 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM 
CONCRETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 

RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.  PERÍODO: 

12/11/2024 a 31/01/2025 CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATO: Nº: 146/2024 

 



  
   
 
 

 
RUA SÃO MATEUS 

 
 

 

REGULARIZAÇÃO DA VIA REGULARIZAÇÃO DA VIA 
 

 
 

 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
 

  

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  

 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 

RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.  PERÍODO: 12/12/2024 

a 28/01/2025 CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATO: Nº: 040/2024 

 



  
   
 

 
RUA COSMA M DE MELO  

 
 

 

REGULARIZAÇÃO DA VIA REGULARIZAÇÃO DA VIA 
 

 
 

 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 

RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.  PERÍODO: 12/12/2024 

a 28/01/2025 CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATO: Nº: 040/2024 

 



  
   
 

 
RUA SÃO ESTEVÃO 

 
 

 

REGULARIZAÇÃO DA VIA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
 

 
 

 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 

RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.  PERÍODO: 12/12/2024 

a 28/01/2025 CONTRATADA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATO: Nº: 040/2024 
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