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ORDEM DE SERVIÇO: 16/01/2025 %
270 DIAS

TRANSCORRIDO: 27 dias
PARALISAÇÃO:
REINICIO: 24,26%

DATA DE ELABORAÇÃO: 24,26%
PRAZO RESTANTE: 153 dias 75,74%

Desvio
item Preço Acumulado até o Medido no Acum  inclui Acumulado até o Medido no Acum inclui o (%)
sub Total período anterior no período o período período  anterior período período

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00  R$         281,25  R$                   2.250,00 8,00 8,00  R$                    2.250,00  R$                    2.250,00 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3,00  R$      5.129,28  R$                 15.387,84 1,00 1,00  R$                    5.129,28  R$                    5.129,28 
3 PAVIMENTAÇÃO

3.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1020,00  R$            38,77  R$                 39.545,40 208,00 208,00  R$                    8.064,16  R$                    8.064,16 

3.2 Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material
:/distancia até 10km (m)

M 1020,00  R$              8,78  R$                   8.955,60 208,00 208,00  R$                    1.826,24  R$                    1.826,24 

3.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1020,00  R$            36,68  R$                 37.413,60 124,80 124,80  R$                    4.577,66  R$                    4.577,66 

3.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 2004,00  R$            80,88  R$               162.083,52 753,00 753,00  R$                  60.902,64  R$                  60.902,64 

3.5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MElO-FlO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 210,00  R$            33,58  R$                   7.051,80 

3.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
SOLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 235,20  R$            90,74  R$                 21.342,05 

3.7 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 408,00  R$            84,17  R$                 34.341,36 

4 CALÇADA

4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

M2 72,00  R$         137,21  R$                   9.879,12 

4.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGlLO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 29,48  R$            52,65  R$                   1.552,12 

4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
N LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
\F_08/2022

M2 378,00  R$            65,97  R$                 24.936,66 106,05 106,05  R$                    6.996,12  R$                    6.996,12 

5 SINALIZAÇÃO

5.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR
=ARAFUSOS EM MURO

UN 7,00  R$         108,65  R$                       760,55 

5.2 Placa de regulamentação em aço D = 0.50 m - película retro rreflel iva tipo I + SI - fornecimento e
mplantação

UN 4,00  R$         293,76  R$                   1.175,04 

5.3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0.248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento 3 implantação

UN 6,00  R$         293,84  R$                   1.763,04 

5.4 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e
implantação

UN 10,00  R$         156,23  R$                   1.562,30 

R$ 89.746,10

Descrição Unid Qtdes Preço Unitário

PERIODO DE EXECUÇÃO: 20/01/2025 A 12/02/2025 SALDO DO CONTRATO R$ 280.253,90

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
Discriminação dos serviços do Orçamento Previsto no Orçamento Executado Físico (Quantidade) Executado Financeiro (R$)

VALOR DESTA MEDIÇÃO R$ 89.746,10
12/02/2025 ADITIVO DE PRAZO: VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES R$ 89.746,10

TOTAL GERAL: IMPORTA-SE O VALOR DO BM EM R$ 89.746,10 (OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
BOLETIM DE MEDIÇÃO 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ/PE
Resumo Financeiro Valor (R$)

VALOR DO CONTRATO R$ 370.000,00PRAZO DE EXECUÇÃO:
CONTRATO Nº 069/2024 APOSTILAMENTO - REAJUSTE
LOCAL: GRAVATÁ - PE VALOR ADITIVADO
EMPRESA: CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI
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