



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

RICARDO LOURENÇO MANTA FERZ  
 CPF: 04.121.206-00  
 Responsável pela Unidade Administrativa

RICARDO LOURENÇO MANTA FERZ  
 CPF: 04.121.206-00  
 Responsável pela Unidade Administrativa

Adm. R.  
 Responsável pelo processo

Adm. R.  
 Responsável pelo processo

MODALIDADE/N.º LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/INSC	CONCEDENTE	REBASE (R\$)	CONTRABASTA (R\$)	CNPJ/CPF	RUA SOCIAL	Nº/INSC	DATA INÍCIO	PRazo CONTRATO (R\$)	DATA CONCLUSÃO (R\$)	PRazo ADIATADO	ATIVO VALOR ACUMULADO	REAJUSTE (R\$)	VALOR MÍNIMO ACUMULADO (R\$)	VALOR MÍNIMO NÃO PERIÓDICO (R\$)	VALOR PARA CANCELAMENTO DO EMPÉDICO (R\$)	VALOR PARA CANCELAMENTO DO SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
COM01/2017	SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO CORRETA DO RESÍDUO SÓLIDO EM CONTRATO DE GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 327.484,42	R\$ 1.184.647,10	03.054.756500107	VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A	0149218	20/01/2018	12 MESES	03/06/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 6.228.772,51	1ª TA: R\$ 20.000,00 2ª TA: R\$ 20.000,00 3ª TA: R\$ 20.000,00	R\$ 1.887.328,03	R\$ 1.887.328,03	R\$ 6.228.772,51	R\$ 6.228.772,51	EM ANDAMENTO
COM02/2017	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PAPELÉ EPÉDICO E MANUTENÇÃO DE BARRIÉRIAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	COMPF - CONSTRUÇÃO CIVIL, POTIQUAR, LULA - ME	0723218	13/04/2018	12 MESES	07/07/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 492.200,87	R\$ 492.200,87	R\$ 303.097,49	R\$ 492.200,87	R\$ 492.200,87	R\$ 492.200,87	EM ANDAMENTO
COM07/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	ENFERMARIA E COMERCIO, LDA	1112018	14/09/2018	12 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 3.418.098,30	4.4.60.51.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	EM ANDAMENTO
COM08/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	LUX EMPREENDIMENTOS EIRELI	0842218	05/09/2018	12 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 3.258.893,00	4.4.60.51.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	EM ANDAMENTO
COM11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	EP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, LDA	0862218	21/10/2018	90 DIAS	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 4.500.000,00	3.3.45.20.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	EM ANDAMENTO
COM12/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	ACT CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, LDA	1112018	20/01/2018	12 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 4.280.448,85	4.4.60.51.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	EM ANDAMENTO
COM20/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	ADSADE PONTE ENFERMARIA E COMERCIO, LDA	1022018	14/01/2018	12 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 841.800,84	4.4.60.51	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	PARALISADA
COM21/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	TUNES ENFERMARIA, LDA	0902218	04/02/2018	12 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 513.652,77	4.4.60.51	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	EM ANDAMENTO
COM22/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	ADSADE PONTE ENFERMARIA E COMERCIO, LDA	1112018	04/02/2018	12 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 800.300,85	4.4.60.51	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	PARALISADA
COM23/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	ADSADE PONTE ENFERMARIA E COMERCIO, LDA	0902218	14/01/2018	12 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 710.861,26	4.4.60.51	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	PARALISADA
TR04/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	ESPERANÇAS CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA DE ENFERMARIA E EMPREENDEDORIO EIRELI	0862218	16/11/2018	8 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 881.071,18	4.4.60.51.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	PARALISADA
TR06/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	ESPERANÇAS CONSULTORIA, AUDITORIA E ENGENHARIA DE ENFERMARIA E EMPREENDEDORIO EIRELI	0742018	24/01/2018	90 DIAS	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 91.751,00	4.4.60.51.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	PARALISADA
COM11/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	CONSTRUTORA ANCAL, LDA	0972218	15/04/2018	9 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 4.711.063,11	4.4.60.51.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	EM ANDAMENTO
COM12/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	CONSTRUTORA SAM, LDA	0272218	25/05/2018	6 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 1.458.917,22	4.4.60.51.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	PARALISADA
COM13/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	CONFECA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0852218	20/10/2018	12 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 860.030,00	3.3.60.30.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	CONCLUIDA
TR06/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	CONSTRUTORA SAM, LDA	0812218	05/11/2018	90 DIAS	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 2.165.844,22	4.4.60.51.00	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	PARALISADA
COM22/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	CONSTRUTORA CICLO PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	0842018	25/01/2018	4 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 22.996,15	3.3.60.30.74	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	CONCLUIDA
COM23/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS, LDA	0252218	10/05/2018	3 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 74.844,18	4.4.60.51.64	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	EM ANDAMENTO
COM24/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO PARA O PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM LINDA CRUZ (LULA) - RUA DE ENFERMARIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO À SAÚDE LOCALIZADA NA AV. DE GRAVATA, Nº 157 - INTERSECÇÃO COM RUA DO BARRIO DE GRAVATA	210604000104	Fun. Nacional de Desenvolvimento de Estudos e Projetos do Município de Gravata	R\$ 2.165.844,22	R\$ 1.087.917,17	17.696.5490001003	MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0282218	09/02/2018	8 MESES	05/09/2018	1ª TA 12 MESES 2ª TA 12 MESES 3ª TA 12 MESES	R\$ 36.167,80	4.4.60.51.86	R\$ 173.302,16	R\$ 339.481,77	R\$ 173.302,16	R\$ 173.302,16	EM ANDAMENTO