



### Boletim de Medição - nº 09/12



**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia ambiental para realização dos serviços de Operação da Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Gravatá/PE. **Empresa:** AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA **Contrato nº:** 053/2022 **Ordem de Serviço nº:** 002/2022

|                                                                      |                   |                                |                  |                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Valor Inicial do Contrato:</b>                                    | R\$ 10.811.199,84 | <b>Medições Anteriores:</b>    | R\$ 5.855.076,13 | -                                              | 01/03/2023 a 28/02/2024 |
| <b>Valor(es) do(s) Aditivo(s):</b>                                   | R\$ 933.279,72    | <b>Esta Medição:</b>           | R\$ 762.595,32   |                                                |                         |
| <b>Valor(es) Reequilíbrio e Reajuste(s):</b>                         | R\$ 901.498,68    | <b>Valor Medido Acumulado:</b> | R\$ 6.617.671,45 | <b>Periodo Medido:</b> 26/10/2023 a 25/11/2023 |                         |
| <b>Valor Final do Contrato com reajuste após o aditivo de prazo:</b> | R\$ 12.645.978,24 | <b>Saldo do Contrato:</b>      | R\$ 6.028.306,79 | <b>Percentual do Valor Total Executado</b>     |                         |
|                                                                      |                   |                                |                  | <b>Neste BM:</b>                               | 6,03%                   |
|                                                                      |                   |                                |                  | <b>Até este BM:</b>                            | 52,33%                  |

| Item         | Discriminação                                                                                                 | Unidade | Quantidade |           |              |            | Preço             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------|------------|-------------------|------------|
|              |                                                                                                               |         | Contrato   | Executado |              | Saldo      | Unitário          | Total      |
|              |                                                                                                               |         |            | Este BM.  | Até este BM. |            |                   |            |
| 1            | Varrição manual de vias pavimentadas e logradouros públicos                                                   | km      | 15.930,60  | 1.073,60  | 7.936,97     | 7.993,63   | 113,47            | 121.821,39 |
| 2            | Capinação manual, raspagem de linha d'água e passeios de vias urbanas pavimentadas                            | km      | 390,00     | 37,81     | 328,22       | 61,78      | 1.496,17          | 56.570,19  |
| 3            | Pintura de meio fio em cal de vias urbanas pavimentadas                                                       | km      | 275,04     | 2,26      | 43,46        | 231,58     | 428,90            | 969,31     |
| 4            | Equipe de serviços complementares                                                                             | homem   | 240,00     | 15,00     | 124,00       | 116,00     | 4.560,44          | 68.406,60  |
| 5            | Implantação, manutenção e reposição de contêineres de 1.000 litros                                            | unidade | 300,00     | 20,00     | 140,00       | 160,00     | 320,02            | 6.400,40   |
| 6            | Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, contêinerizados, comerciais e varrição de feiras livres | ton.    | 27.102,72  | 2.016,75  | 17.689,20    | 9.413,52   | 135,71            | 273.693,14 |
| 7            | Coleta e transporte de resíduos volumosos                                                                     | ton.    | 14.026,20  | 27,32     | 345,43       | 13.680,77  | 100,20            | 2.737,46   |
| 8            | Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de poda/galhadia com produção de composto                 | unidade | 12,00      |           |              | 12,00      | 18.432,67         | -          |
| 9            | Implantação, manutenção e reposição de contentores 5m³                                                        | unidade | -          | -         | 58,00        | (58,00)    | 2.147,04          | -          |
| 10           | Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de construção civil com produção de agregado reciclado    | unidade | 12,00      |           |              | 12,00      | 10.131,63         | -          |
| 11           | Operação de aterro sanitário                                                                                  | ton.    | 35.402,88  | 2.665,75  | 23.618,25    | 11.784,63  | 45,85             | 122.224,64 |
| 12           | Execução de drenagem de chorume                                                                               | m       | 3.600,00   |           | 320,00       | 3.280,00   | 71,65             | -          |
| 13           | Execução de drenagem de gás                                                                                   | m       | 360,00     | 16,00     | 110,00       | 250,00     | 296,92            | 4.750,72   |
| 14           | Execução de drenagem de águas plúviais                                                                        | m       | 2.400,00   | 10,00     | 145,00       | 2.255,00   | 136,43            | 1.364,30   |
| 15           | Administração Local                                                                                           | equipe  | 12,00      | 1,00      | 9,00         | 3,00       | 43.383,89         | 43.383,89  |
| 16           | Implantação, manutenção e reposição de contentores 5m³                                                        | ton.    | 2.400,00   | 211,50    | 255,65       | 2.144,35   | 284,98            | 60.273,27  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                               |         |            |           |              | <b>R\$</b> | <b>762.595,32</b> |            |

Gravatá, 29 de novembro de 2023.

|                                                 |                                |                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>AJA LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b> | <b>Fiscalização Prefeitura</b> | <b>Secretário Prefeitura</b> |
|                                                 |                                |                              |