

## Boletim de Medição - nº 10/12



Objeto: Contratação de empresa de engenharia ambiental para realização dos serviços de Operação da Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Gravata/PE.

Valor Inicial do Contrato:	R\$ 10.811.199,84	Medições Anteriores:	R\$ 6.310.385,90	Empresa: ALA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	Contrato nº: 053/2022	Ordem de Serviço nº: 001/2022
Valor(es) do(s) Aditivo(s):		Esta Medição:	R\$ 702.777,35		Período de Execução s/ Termo Aditivo:	01/03/2022 a 28/02/2023
Valor(es) Reequilíbrio e Reajuste(s):		Valor Medido Acumulado:	R\$ 7.013.163,25		Período Medido:	01/12/2022 a 31/12/2022
Valor Final do Contrato com reajuste após o aditivo de prazo:	R\$ 10.811.199,84	Saldo do Contrato:	R\$ 3.798.036,59		Neste BM:	6,50%
					Até este BM:	64,87%

Item	Descrição	Unidade	Contrato	Quantidade Executada		Saldo	Unitário	Total
				Este BM	Até este BM			
1	Varrido manual de vias pavimentadas e logradouros públicos	km	15.930,60	1.352,37	13.469,93	2.460,67	104,45	141.255,05
2	Capinação manual, raspagem de linha d'água e passeios de vias urbanas pavimentadas	km	275,04	9,54	275,04	-	1.377,28	13.139,25
3	Pintura de meio fio em cal de vias urbanas pavimentadas	km	275,04	3,95	60,94	214,10	394,81	1.559,50
4	Equipe de serviços complementares	homem	180,00	15,00	150,00	30,00	4.220,73	64.060,95
5	Implantação, manutenção e reposição de contêineres de 1.000 litros	unidade	300,00	20,00	195,00	105,00	200,00	4.000,00
6	Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, contêinerizados, comerciais e varrição de feiras livres	ton.	29.177,88	2.344,04	22.412,02	6.765,86	114,65	268.744,19
7	Coleta e transporte de resíduos volumosos	ton.	14.026,20	405,98	601,20	13.425,00	92,24	37.447,60
8	Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de poda/galhadia com produção de composto	unidade	12,00			12,00	16.967,81	-
9	Implantação, manutenção e reposição de contêineres 5m³	unidade	120,00	10,00	80,00	40,00	1.976,41	19.764,10
10	Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de construção civil com produção de agregado reciclado	unidade	12,00			12,00	9.326,47	-
11	Operação de aterro sanitário	ton.	46.042,08	3.311,29	31.517,05	14.525,03	32,47	107.517,54
12	Execução de drenagem de chorume	m	3.600,00	19,00	220,00	3.380,00	65,96	1.253,24
13	Execução de drenagem de gás	m	360,00	15,00	81,00	279,00	273,32	4.099,60
14	Execução de drenagem de águas pluviais	m	2.400,00	-	515,00	1.885,00	125,59	-
15	Administração local	equipe	12,00	1,00	10,00	2,00	39.936,15	-
			<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>702.777,35</b>

Gravata, 02 de janeiro de 2023.

**Fiscalização Prefeitura**  
  
**Secretário Prefeitura**

**ALAN SOARES DA SILVA**  
 Engenheiro de Segurança  
 CREA-PE 058/51  
 ISAIMA 6512016