

Boletim de Medição - nº 11/12



Objeto: Contratação de empresa de engenharia ambiental para realização dos serviços de Operação da Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos do Município de Gravata/RS. Empresa: AIA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA Contrato nº: 053/2022 Ordem de Serviço nº: 002/2022

Valor Inicial do Contrato:	R\$ 10.811.199,84	Medições Anteriores:	R\$ 6.841.806,63	Período de Execução e/ Termo Aditivo:	01/03/2022 a 28/02/2023
Valor(es) do(s) Aditivo(s):		Esta Medição:	R\$ 720.590,15	Período Medido:	01/01/2023 a 31/01/2023
Valor(es) Reequilíbrio e Reajuste(s):		Valor Medido Acumulado:	R\$ 7.562.396,78	Neto BM:	6,67%
Valor Final do Contrato com reajuste após o aditivo de prazo:	R\$ 10.811.199,84	Saldo do Contrato:	R\$ 3.248.803,06	Até este BM:	69,95%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade		Saldo	Unitário	Total	
			Contrato	Executado				
1	Varrido manual de vias pavimentadas e logradouros públicos	km	15.930,60	13.469,93	2.460,67	104,45	141.255,05	
2	Capinação manual, raspagem de linha d'água e passeios de vias urbanas pavimentadas	km	275,04	275,04	-	1.377,28	-	
3	Pintura de meio fio em cal de vias urbanas pavimentadas	km	275,04	1,34	62,28	212,76	394,81	
4	Equipe de serviços complementares	homem	180,00	15,00	165,00	15,00	4.270,73	
5	Implantação, manutenção e reposição de contêineres de 1000 litros	unidade	300,00	20,00	215,00	85,00	200,00	
6	Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comercializados, comerciais e varrição de feiras livres	ton.	29.177,88	2.343,28	24.755,30	4.422,58	114,65	
7	Coleta e transporte de resíduos volumosos	ton.	14.026,20	687,67	1.288,87	12.737,33	92,24	
8	Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de poda/galhinha com produção de composto	unidade	12,00	10,00	12,00	30,00	16.967,81	
9	Implantação, manutenção e reposição de contêineres 5m³	unidade	120,00	12,00	90,00	30,00	1.976,41	
10	Operação de unidade para beneficiamento de resíduos de construção civil com produção de agregado reciclado	unidade	12,00	10,00	12,00	32,47	9.326,47	
11	Operação de aterro sanitário	ton.	46.042,08	3.316,32	34.833,37	11.208,71	32,47	
12	Execução de drenagem de chorume	m	3.600,00	50,00	270,00	3.330,00	65,96	
13	Execução de drenagem de águas pluviais	m	360,00	20,00	101,00	259,00	273,32	
14	Execução de drenagem de águas pluviais	m	2.400,00	20,00	535,00	1.865,00	125,59	
15	Administração Local	equipe	12,00	1,00	11,00	1,00	39.936,15	
							TOTAL	R\$ 720.590,15

Gravata, 02 de fevereiro de 2023.

[Assinatura]

Fiscalização Prefeitura

Secretário Prefeitura

STANISLAU V. A. B. SILVA
 Engenheiro de Segurança
 CREA-PE 058751
 ISRAMA 0513018