



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

ANA PAULA REMÍGIO
CPF: 38.729.7094-15
Secretária Exec. De Infraestrutura
Responsável pelo preenchimento

Ricardo Sérgio Jardim
CPF: 246.807.034-72
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO						CONTRATO						ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
TP001/2017	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO					17.653.616/0001-64	J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	050/2017	27/04/2017	90 DIAS	R\$ 125.034,07	13/05/2018	90 DIAS		4.4.90.51.00	R\$ 20.473,22	R\$ 20.473,22	R\$ 48.262,81	R\$ 124.969,95	CONCLUÍDA	
DP017/2017	SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					03.446.513/0001-19	UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	090/2017	20/07/2017	180 DIAS	R\$ 3.237.237,30				3.3.90.39			R\$ 223.726,05	R\$ 223.726,05	CONCLUÍDA	
TP 004/2017	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA - AV DANTAS BARRETO Nº 51 - PRADO					03.263.984/0001-91	LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP	130/2017	08/12/2017	9 MESES	R\$ 664.501,49	07/09/2018		R\$ 47.301,58	4.4.90.51.99	R\$ 104.715,09	R\$ 104.715,09	R\$ 288.526,09	R\$ 432.332,45	EM ANDAMENTO	
CONCORRÊNCIA 001/2017	SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					09.558.134/0001-05	VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A	014/2018	30/01/2018	12 MESES	R\$ 9.184.429,31	30/01/2019				R\$ 2.550.005,52	R\$ 1.661.074,58	R\$ 4.135.825,08	R\$ 4.135.825,08	EM ANDAMENTO	
CONCORRÊNCIA 005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, PASSOIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					03.954.069/0001-42	CONCIP- CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME	072/2018	13/04/2018	12 MESES	R\$ 1.947.976,08	13/04/2019			3.3.90.39.00	R\$ 345.524,33	R\$ 345.524,33	R\$ 345.524,33	R\$ 345.524,33	EM ANDAMENTO	
TP003/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	070/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIO - FEM II)	R\$ 1.962.262,99		02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	047/2015	14/07/2015	90 DIAS	R\$ 1.817.104,55	30/12/2016			4.4.90.51.00				R\$ 1.486.611,63	PARALISADA	
TP013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF 5 - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENÇAS, URUCU MIRIM, JUÇA E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.					10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	12/01/2015	90 DIAS	R\$ 348.418,45	*		R\$ 21.376,05	4.4.90.51.00	-	-	-	R\$ 243.335,41	PARALISADA	
TP009/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO.					02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	067/2014	22/09/2014	120 DIAS	R\$ 376.888,76	*		R\$ 45.789,57	3.3.90.39.00	-	-	-	R\$ 181.344,71	PARALISADA	
CC003/2012	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ	746.231/2010	MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR	R\$ 2.437.500,00	R\$ 132.018,75	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	035/2012	18/05/2012	180 DIAS	R\$ 2.410.471,17	*	210 DIAS	R\$ 9.153,87	4.4.90.51.00	-	-	-	R\$ 1.854.983,86	PARALISADA	
TP003/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE I NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ					10.433.608/0001-63	FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	063/2012	19/12/2012	210 DIAS	R\$ 1.201.536,37	*			3.4.4.90.51	-	-	-	R\$ 1.135.451,74	PARALISADA	

* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.