



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º SEMESTRE

ANA PAULA REMIGIO
CPF: 387.297.094-15
Secretária Exec. de Infraestrutura
Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

EUCLIDES GOMES DA SILVA FILHO
CPF: 036.644.973-53
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

MODALIDADE/ LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO					CONTRATADO				CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO		
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)				
CC001/2017	SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					09.588.134/0001-05	VIA AMBIENTAL ENG E SERVIÇOS S/A	01/4/2018	30/01/2018	12 MESES	RS 9.184.429,31			1º TA 12 MESES 2º TA 12 MESES	RS 233.145,30	1º Reaj: RS 376.933,71 2º Reaj: RS 703.329,72	3.3.90.39.00	RS 2.407.539,00	RS 3.171.087,66	RS 3.171.087,66	RS 3.171.087,66	RS 3.171.087,66	EM ANDAMENTO
CC005/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDOS GRANTICOS, PASSÉIS E ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					03.954.069/0001-42	CONCIP - CONSTRUÇÃO CIVIL POTIGUAR LTDA - ME	07/2/2018	13/04/2018	12 MESES	RS 1.947.976,08			1º TA 12 MESES 2º TA 12 MESES			3.3.90.39.00	RS 218.213,76	RS 292.462,19	RS 292.462,19	RS 731.513,22	EM ANDAMENTO	
CC009/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/COHAB II					17.966.548/0001-93	LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI				RS 6.445.342,27											CONTRATAÇÃO	
CC007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA - TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/CRUZEIRO					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA				RS 3.418.089,30											CONTRATAÇÃO	
CC008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PRÉ ESCOLA - TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/PE					17.966.548/0001/93	LMX EMPREENDIMENTOS EIRELI				RS 3.288.684,97											CONTRATAÇÃO	
TP007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 2 E 3 PAVIMENTOS DA ERFICAÇÃO, LOCALIZADAS NA RUA RUI BARBOSA, 150, CENTRO, GRAVATÁ/PE					32.406.653/0001-61	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI				RS 143.350,37											CONTRATAÇÃO	
TP002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DR. PAULO DA VEIGA PESSOA, LOCALIZADO NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N, NOSSA Sª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI				RS 793.968,43											CONTRATAÇÃO	
TP010/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do Parque de Iluminação Pública do Município Gravata/PE					03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA				RS 4.589.863,13											CONTRATAÇÃO	
TP008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE II ZONA SUL					11.049.806/0001-91	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP				RS 522.739,30											CONTRATAÇÃO	
TP008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 17 (DEZETE) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE II ZONA NORTE					11.049.806/0001-90	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP				RS 436.369,52											CONTRATAÇÃO	
CC010/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 ESPAÇO EDUCATIVO URBANO DE 12 SALAS DE AULA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/RSRDD					09.047.935/0001-06	AST CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	11/3/2019	20/01/2020	12 MESES	RS 4.296.448,65						4.4.90.51.00	RS 512.235,73	RS 220.829,22	RS 220.829,22	RS 220.829,22	EM ANDAMENTO	
CC005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/URUCU					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10/9/2019	14/01/2020	12 MESES	RS 841.980,84						4.4.90.51	RS 180.116,40	RS 53.928,18	RS 53.928,18	RS 53.928,18	EM ANDAMENTO	
CC004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/RUSSINHA					11.569.027/0001-6	TIMES ENGENHARIA LTDA	00/6/2020	04/02/2020	12 MESES	RS 887.724,50						4.4.90.51	RS 175.674,49	RS 114.802,09	RS 114.802,09	RS 114.802,09	EM ANDAMENTO	
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/AVENÇAS					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/10/2019	04/02/2020	12 MESES	RS 900.300,65						4.4.90.51	RS 71.645,44	RS 60.708,28	RS 60.708,28	RS 60.708,28	EM ANDAMENTO	
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/MANDAGARU					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	00/4/2020	14/01/2020	12 MESES	RS 770.881,58						4.4.90.51	RS 93.782,04	RS 62.343,53	RS 62.343,53	RS 62.343,53	EM ANDAMENTO	
TP003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) E DAS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA (ATB), LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	08/6/2019	19/11/2019	180 DIAS	RS 980.107,18				RS 402.659,35		4.4.90.51.00	RS 300.279,22	RS 300.279,22	RS 300.279,22	RS 300.279,22	EM ANDAMENTO	
TP001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), LOCALIZADAS NA AV. 15 DE NOVEMBRO, S/N, NOSSA Sª DAS GRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					04.737.308/0001-75	MACRO CONSTRUTORA EIRELI EPP	02/9/2019	30/09/2019	120 DIAS	RS 59.839,09	30/01/2020			RS 23.421,33		4.4.90.51.00	RS 49.996,94	RS 49.996,94	RS 49.996,94	RS 68.796,10	CONCLUÍDA	
TP004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/Nº, ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	07/4/2019	24/01/2020	90 DIAS	RS 91.751,90						4.4.90.51.00	RS 52.488,57				EM ANDAMENTO	
TP009/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA QUADRA CHICRE MUSSA ZAÇA, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE					23.153.740/0001-63	CONCRETEX GOLD PARK CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI	11/5/2019	29/01/2020	30 DIAS	RS 26.128,37				1º TA 2º TA		4.4.90.51.00	RS 35.637,36	RS 34.878,31	RS 34.878,31	RS 34.878,31	EM ANDAMENTO	
CC011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA: PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO E IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADO DA TRAVESSA ADOLFO POROÇA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE - RADIAL SUL - ETAPA I	849.055/2017	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RS 4.743.600,00	RS 47.915,16	39.511.690/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	07/3/2019	20/06/2019	9 MESES	RS 4.456.220,45						4.4.90.51.00	RS 52.736,79	RS 80.453,71	RS 80.453,71	RS 80.453,71	PARALISADA	
TP008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 14 (QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTE I ZONA URBANA					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01/7/2020	23/03/2020	3 MESES	RS 562.659,98						4.4.90.51.00	RS 60.375,92	RS 60.375,92	RS 60.375,92	RS 60.375,92	EM ANDAMENTO	
CV001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ					33.315.408/0001-01	ESPERANÇA CONSTRUÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01/6/2020	14/02/2020	30 DIAS	RS 296.907,24			1º TA 2º TA			4.4.90.51.00	RS 111.397,41	RS 55.865,45	RS 55.865,45	RS 55.865,45	EM ANDAMENTO	

MODALIDADE/ LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNP/JCPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
TP010/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA AS REFORMAS E ADEQUAÇÕES DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA T. SANTO AMARO, 848, CENTRO. MUSEU MEMORIAL DE GRAVATÁ LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, S/N, CENTRO, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE CLETO CAMPELO, 268, CENTRO, E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA MAURÍCIO DE NASSAU, 87, CENTRO, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	03/8/2020	29/04/2020	180 DIAS	R\$ 310.490,67				4.4.90.51.00	R\$ 72.617,04					EM ANDAMENTO

* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.