



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE

Almir Ribeiro
CPF: 096.116.544-80
Auxiliar de Engenharia
Responsável pelo preenchimento

Ricardo Sérgio Cardin
CPF: 246.952.034-72
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa

MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
CC012/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DE LIMPEZA URBANA, COLETA, TRANSPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	028/2016	9/13/2016	12 MESES	R\$ 6,648,505.08	-			3.3.90.39	R\$ 3,771,821.31	R\$ 1,260,484.96	R\$ 1,844,480.65	R\$ 3,130,406.82	EM ANDAMENTO	
TP001/2017	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO					17.653.616/0001-64	J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA-ME	050/2017	4/27/2017	90 DIAS	R\$ 125,034.07				4.4.90.51.00	R\$ 32,666.92	R\$ 32,666.92	R\$ 32,666.92	R\$ 32,666.92	EM ANDAMENTO	
TP003/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA COM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	070/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - FEM II)	R\$ 1,962,262.99		02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	047/2015	7/14/2015	90 DIAS	R\$ 1,817,104.55	12/30/2016			4.4.90.51.00	R\$ 1,486,611.63	R\$ 588,928.39	R\$ 904,119.78	R\$ 1,486,611.63	PARALISADA	
TP013/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF'S - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS EM AVENCAS, URUCU MIRIM, JUCÁ E ANA CAMINHA NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE.					10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA ME	073/2014	1/12/2015	90 DIAS	R\$ 348,418.45	*		R\$ 21,376.05	R\$ 369,794.50	4.4.90.51.00	-	-	-	R\$ 243,335.41	PARALISADA
TP009/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA, PADRE MACHADO, ANTONIO BORGES E REFORÇO ESTRUTURAL DA ESCOLA JOSÉ BASTISTA DE MELO.					02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	067/2014	9/22/2014	120 DIAS	R\$ 376,888.76	*		R\$ 45,789.57	R\$ 422,678.33	3.3.90.39.00	-	-	-	R\$ 181,344.71	PARALISADA
CC003/2012	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DA CIDADE E RACAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.	746.231/2010	MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR	R\$ 2,437,500.00	R\$ 132,018.75	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	035/2012	5/18/2012	180 DIAS	R\$ 2,410,471.17	*	210 DIAS	R\$ 9,153.87	R\$ 2,419,625.04	4.4.90.51.00	-	-	-	R\$ 1,854,983.86	PARALISADA
TP003/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE I NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.					10.433.608/0001-63	FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	063/2012	12/19/2012	210 DIAS	R\$ 1,201,536.37	*			3.4.4.90.51	-	-	-	R\$ 1,135,451.74	PARALISADA	

* NÃO FOI ENCONTRADO O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PRESTAR TAL INFORMAÇÃO.