



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Aditivo De Ofício - TERMO DE COMPROMISSO

201803875-1

**EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR**

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 - PROGRAMA(S)

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 3º CICLO - 2017-2020

02 - EXERCÍCIO

2021

03 - N° PROCESSO

23400.002642/2018-73

04 - NOME DA PREFEITURA

PM GRAVATA

05 - N.º DO CNPJ

11.049.830/0001-20

06 - ENDEREÇO

RUA CLETO CAMPELO 268, CENTRO

07 - MUNICÍPIO

GRAVATA

08 - UF

PE

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL

09 - NOME

JOSELITO GOMES DA SILVA

10 - CPF

269.890.854-87

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS

Código do Planejamento	Iniciativa	Número de Identificação da Obra	
54231	21 - AMPLIAR ESCOLA OU CRECHE	3016689	QUADRA E VESTÍÁ
TOTAL GERAL PACTUADO			

11 – LOCALIZAÇÃO

NOME DA OBRA:	QUADRA ESCOLAR D. PAULO H. DE S. LIBÓRIO - URUÇU
ESCOLA BENEFICIADA:	26057662 - ESCOLA INTERMEDIARIA DOM PAULO HIPOLITO SOUZA LIBORIO
ENDEREÇO:	RUA DO COMÉRCIO, 1, ZONA RURAL e bairro ZONA RURAL

12 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS INICIAL:
05/2021

MÊS FINAL:
30/06/2022

Reprogramação DE OFÍCIO em virtude da necessidade de adequação do prazo de contratação e entrega de itens previstos neste documento.

Termo com vigência até 30/06/2022 .

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Brasília/DF, 26 de MAIO de 2021.