



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 887986/2019	Nº SICONV 887986/2019	GESTOR Prefeitura Municipal de Gravatá	PROGRAMA 3600020190013 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em	AÇÃO / MODALIDADE Ampliação de Unidade de Saúde	RECURSO OGU não-PAC		
PROponente / Tomador Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Gravatá			Município / UF Gravatá / PE	Localidade / Endereço Rua Dr Joaquim Souto, S/N, Bairro Nossa Sra. Das Graças	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
Objeto Ampliação de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde				Apelido do Empreendimento Reforma e Ampliação do Hospital	REPASSE 769.524,97	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 769.524,97

Qtde de Medições realizadas
5

Reinício Previsto
fev-24

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 5 Executado	Parcela 6 mar-24	Parcela 7 abr-24	Parcela 8 mai-24	Parcela 9 jun-24	Parcela 10 jul-24	Parcela 11 ago-24	Parcela 12 set-24
			-	(%)	47,39%	6,58%	6,58%	6,57%	6,58%	6,57%	6,58%	6,57%
			-	Repasse (R\$)	364.707,02	50.602,24	50.602,24	50.602,24	50.602,24	50.602,24	50.602,24	50.602,24
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	364.707,02	50.602,24	50.602,24	50.602,24	50.602,24	50.602,24	50.602,24	50.602,24
			-	(%)	47,39%	53,97%	60,55%	67,12%	73,70%	80,27%	86,85%	93,42%
			769.524,97	Repasse (R\$)	364.707,02	415.309,26	465.911,50	516.513,74	567.115,98	617.718,22	668.320,46	718.922,70
			0,00	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			769.524,97	Acum. Inv. (R\$)	364.707,02	415.309,26	465.911,50	516.513,74	567.115,98	617.718,22	668.320,46	718.922,70
1	Meta 1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	769.524,97	Acumulado (%)	47,39%	53,97%	60,55%	67,12%	73,70%	80,27%	86,85%	93,42%
				Acum. Inv. (R\$)	364.707,02	415.309,26	465.911,50	516.513,74	567.115,98	617.718,22	668.320,46	718.922,70

Local: GRAVATÁ
Data: 16 de fevereiro de 2024

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOSELITO GOMES DA SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA
887986/2019	887986/2019	Prefeitura Municipal de Gravata	3600020190013

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde de Gravata	Gravata / PE

OBJETO

Ampliação de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Qtde de Medições
realizadas
5

Reinício
Previsto
fev-24

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 13 out-24
			-	(%)	6,58%
			-	Repasse (R\$)	50.602,27
			-	CP Fin. (R\$)	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00
			-	Invest. (R\$)	50.602,27
			-	(%)	100,00%
			769.524,97	Repasse (R\$)	769.524,97
			0,00	CP Fin. (R\$)	0,00
			0,00	Outros (R\$)	0,00
			769.524,97	Acum. Inv. (R\$)	769.524,97
1	Meta 1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	769.524,97	Acumulado (%)	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	769.524,97

Local: GRAVATÁ
Data: 16 de fevereiro de 2024

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JOSELITO GOMES DA SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL