



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO DE BOZZANO  
LICIT07/2022 TOMADA DE PREÇO: Nº 014/2022 CONTRATO: Nº 186/2022  
LOCAL: SÍTIO TITARA SIN, ZONA RURAL DE GRAVATA - PE  
EMPRESA: PEREIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 10.843.161/0001-09  
DATA DE ELABORAÇÃO: 24/02/2023

Resumo Financeiro		valor (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO		153.363,76	
VALOR AGRESCIDO		26.362,98	17,190%
VALOR EXTRA		11.359,24	7,407%
VALOR SUPRIMIDO		0,00	0,000%
VALOR APÓS 1º ADITIVO		191.085,98	24,597%

TEM	CÓD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO	ACRESCIMO	FÍSICO EXTRA	SUPRESSÃO	AJUSTADO	P. UNIT. C/BDI	CONTRATO	ACRESCIMO	FINANCEIRO EXTRA	SUPRESSÃO	AJUSTADO			
															CONTRATO	ACRESCIMO	FINANCEIRO EXTRA
Anexo ao 2º Termo Aditivo																	
1		ESCOLA FREI DAMIAO DE BOZZANO															
2		DEMOIÇÃO															
3		BANHEIRO PNE E LAVATÓRIO EXTERNO															
4		RAMPA / CALÇADA															
5		DIVERSOS															
6		LIMPEZA DE OBRA EXTRA															
6.1	97033/SINAPI	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2			63,27			20,70								
6.2	11363/ORSE	PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP=2CM, INCLUSIVE TESTEIRA DE 10CM	M2			2,94			443,71								
6.3	90846/SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND			4,00			1.275,53								
6.4	C3040/SEINFRA	REMOÇÃO DE GRADE DE FERRO	M2			3,12			8,87								
6.5	1808/ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE JANELA DE MADEIRA (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHPAUZ,CAIXÃO E FERRAGENS EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA JANELA) - REV 01	M2			0,74			461,16								
6.6	102233/SINAPI	PINTURA MÚNZIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF_01/2021	M2			141,55			11,53								
6.7	98867/SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁGS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2			1,04			634,51								
6.8	1860/ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2			1,04			50,90								
6.9	93143/SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND			1,00			188,31								
6.10	11578/ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MEXICANA, DE ABRIR, COM BATESNTE E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS BARRAS	M2			0,74			1.012,65								
ESCOLA ANTONIO AVELINO DO REGO BARROS																	
1		DEMOIÇÃO															
2		BANHEIRO PNE, LAVATÓRIO EXTERNO E SALA DE APOIO															
3		CALÇADA / RAMPA															
4		DIVERSOS															
5		LIMPEZA DE OBRA															
TESTEMUNHA:										TOTALS							
1										R\$	153.363,76	R\$	26.362,98	R\$	11.359,24	R\$	191.085,98
2																	
										VALOR TOTAL AGRESCIDO AO CONTRATO R\$ 37.722,22							

*João Marcelo Souza Pereira da Costa*  
 JOAO MARCELLO SOUZA PEREIRA DA COSTA  
 PEREIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
 CONTRATANTE

*Iranice Batista de Lima*  
 IRANICE BATISTA DE LIMA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATANTE

*João Marcelo Souza Pereira da Costa*  
 VISTO JURIDICO