



EIP Serviços de Iluminação Ltda

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE									
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ									
Contrato Nº		PMG/SEOSP Nº 124 /2023		12 meses		CONTRATO:		R\$ 8.194.237,94			
Início:		15/05/2024		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 21		V. MEDIDO:		R\$ 274.466,33			
Término:		15/05/2025				V. ACUMUL.		R\$ 4.297.178,88			
Período de ...:		01/12/2024 a 31/12/2024				SALDO:		R\$ 3.897.059,06			
ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		VALOR TOTAL		FINANCEIRO		%		EXECUTADO			
	MEDIDO NO PERÍODO			ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO					
0	7,5	R\$	497.480,18	R\$	41.456,68	R\$	310.925,11		63%		
0	3.572,0	R\$	76.450,44	R\$	1.229,85	R\$	23.746,17		31%		
	-	R\$	298,30	R\$	-	R\$	-		0%		
	-	R\$	297,88	R\$	-	R\$	-		0%		
	-	R\$	1.756,14	R\$	-	R\$	-		0%		
	-	R\$	1.419,86	R\$	-	R\$	-		0%		
0	65,0	R\$	1.112,64	R\$	77,88	R\$	723,22		65%		
	45,0	R\$	531,93	R\$	-	R\$	478,74		90%		
	-	R\$	1.517,94	R\$	-	R\$	-		0%		
	50,0	R\$	508,06	R\$	-	R\$	508,06		100%		
	50,0	R\$	513,77	R\$	-	R\$	513,77		100%		
0	2.872,0	R\$	617.612,63	R\$	12.904,36	R\$	469.130,78		76%		
0	65,0	R\$	263.997,44	R\$	1.382,19	R\$	17.968,41		7%		
5	7.221,0	R\$	241.231,61	R\$	25.560,91	R\$	120.440,67		50%		
	-	R\$	4.871,95	R\$	-	R\$	-		0%		
	-	R\$	11.411,83	R\$	-	R\$	-		0%		
	-	R\$	14.359,49	R\$	-	R\$	-		0%		
	42,5	R\$	20.093,95	R\$	-	R\$	853,99		4%		
	-	R\$	23.856,38	R\$	-	R\$	-		0%		
	-	R\$	21.313,49	R\$	-	R\$	-		0%		
	735,0	R\$	17.265,64	R\$	-	R\$	16.920,33		98%		
	750,0	R\$	22.387,73	R\$	-	R\$	22.387,73		100%		
0	719,0	R\$	31.043,91	R\$	4.656,59	R\$	22.320,57		72%		
	130,0	R\$	16.424,94	R\$	-	R\$	4.270,48		26%		
	-	R\$	25.703,86	R\$	-	R\$	-		0%		
	30,0	R\$	36.726,47	R\$	-	R\$	1.469,06		4%		
	5.870,0	R\$	184.383,78	R\$	-	R\$	183.446,24		99%		
	4,0	R\$	32.621,53	R\$	-	R\$	130,49		0%		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/ BDI	QUANTIDADE												FINANCEIRO			
				PREVISTO	ADITIVO	QTD FINAL	BM14	BM15	BM16	BM17	BM18	BM19	BM20	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR TOTAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	% EXECUTADO
03.31	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-s11, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm²	m	R\$ 34,51	800,00		800,00	0,00	0,00	8,0	4,0	-	-	-	-	12,0	R\$ 27.608,42	R\$ -	R\$ 414,13	2%
03.32	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm²	m	R\$ 36,52	400,00		400,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.609,63	R\$ -	R\$ -	0%
03.33	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 16 mm²	m	R\$ 40,91	400,00		400,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 16.365,77	R\$ -	R\$ -	0%
03.34	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 25 mm²	m	R\$ 48,47	300,00		300,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.541,13	R\$ -	R\$ -	0%
03.35	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 35 mm²	m	R\$ 56,01	300,00		300,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 16.801,70	R\$ -	R\$ -	0%
03.36	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 50 mm²	m	R\$ 68,91	200,00		200,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.781,38	R\$ -	R\$ -	0%
03.37	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 70 mm²	m	R\$ 85,36	200,00		200,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.071,55	R\$ -	R\$ -	0%
03.38	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 95 mm²	m	R\$ 103,07	200,00		200,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.614,98	R\$ -	R\$ -	0%
03.39	Instalação e fornecimento de cabo de cobre nu 10 mm²	m	R\$ 23,28	200,00		200,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.656,07	R\$ -	R\$ -	0%
03.40	Instalação e fornecimento de cabo de cobre nu 16 mm²	m	R\$ 28,55	200,00		200,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.710,58	R\$ -	R\$ -	0%
03.44	Instalação e fornecimento de conector de perfuração 25-95/2 95mm.	un	R\$ 20,95	500,00	7992,00	8492,00	428,00	678,00	1.094,0	1.110,0	777,0	1.347,0	507,0	267,0	6.208,0	R\$ 177.865,24	R\$ 5.592,32	R\$ 130.026,78	73%
03.48	Instalação e fornecimento de conector p/ haste de aterramento 5/8"	un	R\$ 12,33	50,00		50,00	0,00	1,00	-	4,0	-	-	-	-	5,0	R\$ 616,52	R\$ -	R\$ 61,65	10%
03.50	Instalação e fornecimento de cruzeta concreto tipo "L", 1700mm.	un	R\$ 137,66	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.753,16	R\$ -	R\$ -	0%
03.51	Instalação e fornecimento de cruzeta de concreto tipo T 1900mm.	un	R\$ 117,94	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.358,76	R\$ -	R\$ -	0%
03.53	Instalação e fornecimento disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020.	un	R\$ 24,92	20,00		20,00	0,00	2,00	-	-	-	-	-	-	2,0	R\$ 498,40	R\$ -	R\$ 49,84	10%
03.56	Instalação e fornecimento disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	R\$ 154,16	10,00		10,00	0,00	0,00	2,0	-	-	-	-	-	2,0	R\$ 1.541,61	R\$ -	R\$ 308,32	20%
03.57	Instalação e fornecimento disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	R\$ 239,83	20,00		20,00		0,00	2,0	2,0	2,0	-	-	-	6,0	R\$ 4.796,60	R\$ -	R\$ 1.438,98	30%
03.63	Instalação e fornecimento de emenda total preformada emenda total preformada caa 1/0 awg.	un	R\$ 24,58	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 491,55	R\$ -	R\$ -	0%
03.64	Instalação e fornecimento de emenda total preformada caa 2 awg.	un	R\$ 20,37	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 407,48	R\$ -	R\$ -	0%
03.65	Instalação e fornecimento de emenda total preformada caa 4 awg.	un	R\$ 18,03	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 360,57	R\$ -	R\$ -	0%
03.66	Instalação e fornecimento de fio alumínio recozido para amarração 4 awg.	kg	R\$ 43,69	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 873,71	R\$ -	R\$ -	0%
03.67	Instalação e fornecimento de fio alumínio recozido para amarração 6 awg.	kg	R\$ 59,54	10,00		10,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 595,45	R\$ -	R\$ -	0%
03.68	Instalação e fornecimento de gancho suspensão com olhal.	un	R\$ 24,93	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 498,61	R\$ -	R\$ -	0%
03.73	Instalação e fornecimento de isolador roldana porcelana.	un	R\$ 22,30	30,00		30,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 669,14	R\$ -	R\$ -	0%
03.74	Instalação e fornecimento de haste cobreada coperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40m.	un	R\$ 51,29	50,00		50,00	0,00	1,00	-	2,0	-	-	-	-	3,0	R\$ 2.564,68	R\$ -	R\$ 153,88	6%
3.123	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sódio de 70W.	un	R\$ 22,69	210,00		210,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.764,63	R\$ -	R\$ -	0%
03.76	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sódio de 150W.	un	R\$ 36,10	230,00		230,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.302,66	R\$ -	R\$ -	0%
03.77	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sódio de 250W.	un	R\$ 42,66	30,00		30,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.279,74	R\$ -	R\$ -	0%
03.78	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor de sódio de 400W.	un	R\$ 48,12	40,00		40,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.924,70	R\$ -	R\$ -	0%
03.79	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor metálico de 150W.	un	R\$ 30,22	80,00		80,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.417,92	R\$ -	R\$ -	0%
03.80	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor metálico de 250W.	un	R\$ 45,05	40,00		40,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.801,81	R\$ -	R\$ -	0%
03.81	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor metálico de 400W.	un	R\$ 53,96	35,00		35,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.888,63	R\$ -	R\$ -	0%
03.82	Instalação e fornecimento de lâmpada vapor metálico de 1000W.	un	R\$ 363,50	5,00		5,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.817,49	R\$ -	R\$ -	0%
3.124	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor de sódio de 70W.	un	R\$ 133,38	105,00		105,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.005,10	R\$ -	R\$ -	0%
03.83	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor de sódio de 150W.	un	R\$ 176,24	115,00		115,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.267,28	R\$ -	R\$ -	0%
03.84	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor de sódio de 250W.	un	R\$ 175,80	18,00		18,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.164,42	R\$ -	R\$ -	0%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/ BDI	QUANTIDADE												FINANCEIRO			% EXECUTADO
				PREVISTO	ADITIVO	QTD FINAL	BM14	BM15	BM16	BM17	BM18	BM19	BM20	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR TOTAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	
03.85	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor de sódio de 400W.	un	R\$ 198,80	21,00		21,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.174,83	R\$ -	R\$ -	0%
03.86	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor metálico de 150W.	un	R\$ 144,04	40,00		40,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.761,65	R\$ -	R\$ -	0%
03.87	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor metálico de 250W.	un	R\$ 174,48	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.489,66	R\$ -	R\$ -	0%
03.88	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor metálico de 400W.	un	R\$ 194,07	18,00		18,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.493,23	R\$ -	R\$ -	0%
03.89	Instalação e fornecimento de reator para lâmpada vapor metálico de 1000W.	un	R\$ 357,98	3,00		3,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.073,93	R\$ -	R\$ -	0%
03.90	Instalação e fornecimento de relé fotoelétrico para iluminação pública.	un	R\$ 36,98	6636,00	800,00	7436,00	337,00	396,00	618,0	615,0	471,0	840,0	297,0	196,0	3.770,0	R\$ 274.988,89	R\$ 7.248,23	R\$ 139.417,45	51%
03.91	Instalação e fornecimento de base para relé fotoelétrico para iluminação pública.	un	R\$ 34,85	6636,00		6636,00	0,00	7,00	2,0	1,0	1,0	-	-	1,0	12,0	R\$ 231.284,76	R\$ 34,85	R\$ 418,24	0%
03.92	Instalação e fornecimento de luminária aberta para iluminação pública.	un	R\$ 155,75	200,00		200,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 31.149,77	R\$ -	R\$ -	0%
03.93	Instalação e fornecimento de luminária fechada para iluminação pública.	un	R\$ 233,24	200,00		200,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 46.647,85	R\$ -	R\$ -	0%
03.94	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	un	R\$ 624,03	2986,00		2986,00	167,00	327,00	509,0	505,0	299,0	592,0	221,0	40,0	2.660,0	R\$ 1.863.363,64	R\$ 24.961,33	R\$ 1.659.928,76	89%
03.95	Luminária em LED para iluminação pública,80W,bivolt,Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev.01	un	R\$ 664,89	1595,00		1595,00		4,00	-	16,0	9,0	-	1,0	-	30,0	R\$ 1.060.492,42	R\$ -	R\$ 19.946,57	2%
03.96	Luminária em LED para iluminação pública,120W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev.01	un	R\$ 887,50	930,00		930,00	8,00	24,00	7,0	33,0	56,0	34,0	2,0	93,0	257,0	R\$ 825.371,83	R\$ 82.537,18	R\$ 228.086,63	28%
03.97	Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev.01	un	R\$ 974,06	625,00		625,00	108,00	38,00	61,0	40,0	83,0	177,0	66,0	52,0	625,0	R\$ 608.786,46	R\$ 50.651,03	R\$ 608.786,46	100%
03.98	Luminária fechada, em alumínio, c/ 1 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 S/3 ou similar), exclusiv. reator e lâmpada	un	R\$ 767,22	100,00		100,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 76.722,35	R\$ -	R\$ -	0%
03.101	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm.	un	R\$ 21,56	50,00		50,00		0,00	-	-	16,0	-	-	-	16,0	R\$ 1.077,87	R\$ -	R\$ 344,92	32%
03.102	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm.	un	R\$ 19,89	50,00		50,00		0,00	50,0	-	-	-	-	-	50,0	R\$ 994,32	R\$ -	R\$ 994,32	100%
03.103	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm.	un	R\$ 30,67	50,00	7872,00	7922,00	499,00	620,00	901,0	963,0	692,0	1.165,0	425,0	173,0	5.438,0	R\$ 242.969,79	R\$ 5.305,95	R\$ 166.784,86	69%
03.104	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm.	un	R\$ 30,49	50,00		50,00		0,00	50,0	-	-	-	-	-	50,0	R\$ 1.524,69	R\$ -	R\$ 1.524,69	100%
03.105	Instalação e fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 450mm.	un	R\$ 24,72	50,00		50,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.236,15	R\$ -	R\$ -	0%
03.108	Instalação e fornecimento de porca oihal furo 16mm.	un	R\$ 19,78	50,00		50,00	6,00	3,00	6,0	2,0	30,0	3,0	-	-	50,0	R\$ 989,13	R\$ -	R\$ 989,13	100%
03.109	Instalação e fornecimento de porca quadrada rosca DN 16 mm.	un	R\$ 10,99	50,00		50,00	50,00	0,00	-	-	-	-	-	-	50,0	R\$ 549,57	R\$ -	R\$ 549,57	100%
03.110	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento	un	R\$ 1.690,08	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 33.801,63	R\$ -	R\$ -	0%
03.111	Poste de concreto duplo T (DT) 11/400 - fornecimento e assentamento	un	R\$ 1.321,19	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 26.423,75	R\$ -	R\$ -	0%
03.112	Instalação e fornecimento de poste de aço galvanizado cônico contínuo curvo duplo 10m.	un	R\$ 2.244,49	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 44.889,84	R\$ -	R\$ -	0%
03.113	Instalação e fornecimento de poste de aço galvanizado cônico contínuo reto 10m.	un	R\$ 2.087,98	20,00		20,00	0,00	0,00	-	2,0	2,0	6,0	-	1,0	11,0	R\$ 41.759,50	R\$ 2.087,98	R\$ 22.967,73	55%
03.114	Instalação e fornecimento de suporte para luminária 01 a 04 pétalas para iluminação pública.	un	R\$ 570,94	20,00	60,00	80,00	2,00	15,00	11,0	2,0	2,0	10,0	-	1,0	43,0	R\$ 45.675,54	R\$ 570,94	R\$ 24.550,60	54%
03.115	Instalação e fornecimento de soquete / bocal E27 para iluminação pública.	un	R\$ 16,75	50,00		50,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 837,59	R\$ -	R\$ -	0%
03.116	Instalação e fornecimento de soquete / bocal E40 para iluminação pública.	un	R\$ 15,03	50,00		50,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 751,45	R\$ -	R\$ -	0%
03.117	Instalação e fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço Ø 1/8"	un	R\$ 15,86	50,00		50,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 792,96	R\$ -	R\$ -	0%
03.118	Instalação e fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço Ø 3/8"	un	R\$ 16,87	50,00		50,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 843,30	R\$ -	R\$ -	0%
03.119	Instalação e fornecimento de terminal de compressão para cabo de 35 mm²	un	R\$ 11,18	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 223,57	R\$ -	R\$ -	0%
03.120	Instalação e fornecimento de terminal de compressão para cabo de 50 mm²	un	R\$ 12,42	20,00		20,00		0,00	-	-	-	-	6,0	-	6,0	R\$ 248,48	R\$ -	R\$ 74,54	30%
03.121	Disponibilidade de veículo médio.	h	R\$ 50,52	600,00	500,00	1100,00	78,40	99,00	9,0	100,0	16,0	55,0	120,0	28,0	505,4	R\$ 55.566,62	R\$ 1.414,42	R\$ 25.530,34	46%
03.122	Disponibilidade de veículo pesado.	h	R\$ 64,30	200,00		200,00	15,70	20,00	15,0	32,0	8,0	16,0	34,0	40,0	180,7	R\$ 12.859,71	R\$ 2.571,94	R\$ 11.618,75	90%
03.123	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	un	R\$ 996,24	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	5,0	-	5,0	-	10,0	R\$ 19.924,77	R\$ -	R\$ 9.962,38	50%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/ BDI	QUANTIDADE										FINANCEIRO		% EXECUTADO			
				PREVISTO	ADITIVO	QTD FINAL	BM14	BM15	BM16	BM17	BM18	BM19	BM20	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR TOTAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
4.0	Serviços de Iluminação Pública de Eventos																		
04.01	Instalação e retirada de ponto de energia até 50m.	un	R\$ 305,16	25,00		25,00		10,00	2,0	13,0		-	-	-	25,0	R\$ 7.628,90	R\$ -	R\$ 7.628,90	100%
04.02	Instalação e retirada de ponto de energia de 51 a 100m.	un	R\$ 591,38	10,00		10,00		4,00	-	6,0		-	-	-	10,0	R\$ 5.913,81	R\$ -	R\$ 5.913,81	100%
04.03	Instalação e retirada de 50m de gambiarra em poste para evento por um único dia.	un	R\$ 358,40	15,00		15,00		4,00	-	7,0		-	4,0	-	15,0	R\$ 5.376,01	R\$ -	R\$ 5.376,01	100%
04.04	Instalação e retirada de refletores LED 100W.	un	R\$ 311,66	50,00		50,00		19,00	-	7,0		-	24,0	-	50,0	R\$ 15.583,19	R\$ -	R\$ 15.583,19	100%
04.05	Instalação e retirada de refletores LED 150W.	un	R\$ 383,79	30,00		30,00		17,00	-	2,0		-	-	11,0	30,0	R\$ 11.513,65	R\$ 4.221,67	R\$ 11.513,65	100%
Totais															R\$ 8.194.237,94	R\$ 274.466,33	R\$ 4.297.178,88	52%	