



EIP Serviços de Iluminação Ltda

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EIP Serviços de Iluminação Ltda																				
BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRAVATA - PE																				
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA																				
OBRA																				
Contratante:																				
Contrato Nº																				
12 meses																				
INÍCIO																				
15/06/2024																				
V. MEDID. DE																				
MEDIÇÃO Nº 22																				
15/06/2024																				
V. ACUMUL. Nº																				
15/06/2024																				
SALDO																				
0,00 (2025 a 31/01/2026)																				
FINANCIAMENTO																				
PERÍODO																				
ACUMULADO																				
ATE O PERÍODO																				
R\$ 352.381,80																				
71%																				
34%																				
R\$ 25.654,11																				
R\$ 1.907,84																				
R\$ 76.450,44																				
R\$ 497.480,18																				
R\$ 41.456,68																				
R\$ 8,5																				
R\$ 3.859,00																				
R\$ 185,00																				
R\$ 287,00																				
R\$ 298,30																				
R\$ 297,88																				
R\$ 1.756,14																				
R\$ 1.419,86																				
R\$ 79,00																				
R\$ 1.112,64																				
R\$ 531,93																				
R\$ 1.517,94																				
R\$ 508,06																				
R\$ 513,77																				
R\$ 32.669,27																				
R\$ 501.800,05																				
R\$ 19.903,47																				
R\$ 132.016,05																				
R\$ 11.575,38																				
R\$ 4.871,95																				
R\$ 21.313,49																				
R\$ 17.285,64																				
R\$ 18.920,33																				
R\$ 22.387,73																				
R\$ 22.320,57																				
R\$ 12.154,45																				
R\$ 16.424,94																				
R\$ 25.703,86																				
R\$ 36.726,47																				
R\$ 1.489,06																				
R\$ 937,54																				
R\$ 184.383,78																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				
R\$ 130,49																				
R\$ 414,13																				
R\$ 27.608,42																				

Bruno Medeiros P. da Silva
Engenheiro Eletricista
CREA - PE 057531

Assinado de forma digital

por dc6141f2-

e97a4be1-9abd-

ec73e7b5fef

Dados: 2025.02.11

16:19:01 -03'00"

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/BDI	PREVISTO	ADITIVO	QTD FINAL	BM14	BM15	BM16	BM17	BM18	BM19	BM20	BM21	QUANTIDADE		VALOR TOTAL	FINANCEIRO		% EXECUTADO
															MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	
03.32	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 10 mm²	m	R\$ 38,52	400,00		400,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.609,63	R\$ -	-	0%
03.33	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 16 mm²	m	R\$ 40,91	400,00		400,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 16.365,77	R\$ -	-	0%
03.34	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 25 mm²	m	R\$ 48,47	300,00		300,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.541,13	R\$ -	-	0%
03.35	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 35 mm²	m	R\$ 56,01	300,00		300,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 16.801,70	R\$ -	-	0%
03.36	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 50 mm²	m	R\$ 68,91	200,00		200,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.781,38	R\$ -	-	0%
03.37	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 70 mm²	m	R\$ 85,36	200,00		200,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.071,55	R\$ -	-	0%
03.38	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 95 mm²	m	R\$ 103,07	200,00		200,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.614,98	R\$ -	-	0%
03.39	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 110 mm²	m	R\$ 23,28	200,00		200,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.650,07	R\$ -	-	0%
03.40	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 15 mm²	m	R\$ 28,55	200,00		200,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.710,58	R\$ -	-	0%
03.41	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 25 mm²	m	R\$ 20,85	500,00		7992,00	428,00	678,00	1.094,00	1.110,00	777,00	1.347,00	507,00	267,00	510,00	6.718,00	R\$ 177.865,24	R\$ 10.661,97	R\$ 140.708,75	79%
03.42	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 35 mm²	m	R\$ 12,33	500,00		500,00	0,00	1,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 616,52	R\$ -	-	10%
03.43	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 50 mm²	m	R\$ 137,66	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.753,16	R\$ -	-	0%
03.44	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 70 mm²	m	R\$ 117,94	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.353,76	R\$ -	-	0%
03.45	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 95 mm²	m	R\$ 24,92	20,00		20,00	0,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 499,40	R\$ -	-	10%
03.46	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 110 mm²	m	R\$ 154,16	10,00		10,00	0,00	0,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.541,61	R\$ -	R\$ 308,32	20%
03.47	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 15 mm²	m	R\$ 239,83	20,00		20,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	R\$ 4.796,60	R\$ 479,66	R\$ 1.918,64	40%
03.48	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 25 mm²	m	R\$ 24,58	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 491,55	R\$ -	-	0%
03.49	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 35 mm²	m	R\$ 20,37	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 407,48	R\$ -	-	0%
03.50	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 50 mm²	m	R\$ 18,03	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 360,57	R\$ -	-	0%
03.51	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 70 mm²	m	R\$ 43,69	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 873,71	R\$ -	-	0%
03.52	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 95 mm²	m	R\$ 59,54	10,00		10,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 595,45	R\$ -	-	0%
03.53	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 110 mm²	m	R\$ 24,83	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 498,61	R\$ -	-	0%
03.54	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 15 mm²	m	R\$ 22,30	30,00		30,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 669,14	R\$ -	-	0%
03.55	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 25 mm²	m	R\$ 51,29	50,00		50,00	0,00	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.564,68	R\$ -	R\$ 153,88	6%
03.56	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 35 mm²	m	R\$ 22,69	210,00		210,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.764,63	R\$ -	-	0%
03.57	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 50 mm²	m	R\$ 36,10	230,00		230,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.302,66	R\$ -	-	0%
03.58	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 70 mm²	m	R\$ 42,66	30,00		30,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.279,74	R\$ -	-	0%
03.59	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 95 mm²	m	R\$ 48,12	40,00		40,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.924,70	R\$ -	-	0%
03.60	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 110 mm²	m	R\$ 30,22	80,00		80,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.417,92	R\$ -	-	0%
03.61	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 15 mm²	m	R\$ 45,05	40,00		40,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.801,81	R\$ -	-	0%
03.62	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 25 mm²	m	R\$ 53,96	35,00		35,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.888,63	R\$ -	-	0%
03.63	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 35 mm²	m	R\$ 363,50	5,00		5,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.817,49	R\$ -	-	0%
03.64	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 50 mm²	m	R\$ 133,38	105,00		105,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 14.005,10	R\$ -	-	0%
03.65	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 70 mm²	m	R\$ 176,24	115,00		115,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 20.287,26	R\$ -	-	0%
03.66	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 95 mm²	m	R\$ 175,80	18,00		18,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.164,42	R\$ -	-	0%
03.67	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 110 mm²	m	R\$ 198,80	21,00		21,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.174,83	R\$ -	-	0%
03.68	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 15 mm²	m	R\$ 144,04	40,00		40,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.761,65	R\$ -	-	0%
03.69	Instalação e fornecimento de cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC, antichama bnf-b, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 25 mm²	m	R\$ 174,48	20,00		20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.489,66	R\$ -	-	0%

ITEM	UN	P. UNIT. C/ BDI	PREVISTO	ADITIVO QTD FINAL	BM14	BM15	BM16	BM17	BM18	BM19	BM20	BM21	QUANTIDADE		VALOR TOTAL	FINANCEIRO MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	% EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
													ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO				
03.88	un	R\$ 194,07	18,00	18,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.493,23	R\$ -	R\$ -	0%
03.89	un	R\$ 357,98	3,00	3,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.073,93	R\$ -	R\$ -	0%
03.90	un	R\$ 36,88	6636,00	800,00	7436,00	337,00	618,00	615,00	471,00	840,00	287,00	196,00	301,00	4.071,00	R\$ 274.988,89	R\$ 11.131,21	R\$ 150.548,65	55%
03.91	un	R\$ 34,85	6636,00	6636,00	0,00	7,00	2,00	1,00	1,00	-	-	1,00	2,00	14,00	R\$ 231.284,76	R\$ 69,71	R\$ 487,84	0%
03.92	un	R\$ 155,75	200,00	200,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 31.149,77	R\$ -	R\$ -	0%
03.93	un	R\$ 233,24	200,00	200,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 46.647,65	R\$ -	R\$ -	0%
03.94	un	R\$ 624,03	2986,00	2986,00	167,00	327,00	509,00	505,00	299,00	592,00	221,00	40,00	146,00	2.806,00	R\$ 1.963.363,64	R\$ 91.108,87	R\$ 1.751.037,63	94%
03.95	un	R\$ 664,89	1595,00	1595,00		4,00	-	16,00	9,00	-	1,00	-	-	30,00	R\$ 1.060.492,42	R\$ -	R\$ 19.946,57	2%
03.96	un	R\$ 887,50	930,00	930,00	8,00	24,00	7,00	33,00	56,00	34,00	2,00	93,00	141,00	398,00	R\$ 825.371,83	R\$ 125.137,02	R\$ 353.223,65	43%
03.97	un	R\$ 974,06	625,00	625,00	108,00	38,00	61,00	40,00	83,00	177,00	66,00	52,00	-	625,00	R\$ 608.786,46	R\$ -	R\$ 608.786,46	100%
03.98	un	R\$ 767,22	100,00	100,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 76.722,35	R\$ -	R\$ -	0%
03.101	un	R\$ 21,56	50,00	50,00		0,00	-	-	16,00	-	-	-	-	16,00	R\$ 1.077,87	R\$ -	R\$ 344,92	32%
03.102	un	R\$ 19,89	50,00	50,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	R\$ 994,32	R\$ -	R\$ 994,32	100%
03.103	un	R\$ 30,67	50,00	7872,00	499,00	620,00	901,00	983,00	692,00	1.165,00	425,00	173,00	395,00	5.833,00	R\$ 242.969,79	R\$ 12.114,75	R\$ 178.899,62	74%
03.104	un	R\$ 30,49	50,00	50,00		0,00	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00	R\$ 1.524,69	R\$ -	R\$ 1.524,69	100%
03.105	un	R\$ 24,72	50,00	50,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.236,15	R\$ -	R\$ -	0%
03.106	un	R\$ 19,78	50,00	50,00	6,00	3,00	6,00	2,00	30,00	3,00	-	-	-	50,00	R\$ 989,13	R\$ -	R\$ 989,13	100%
03.109	un	R\$ 10,99	50,00	50,00	50,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	R\$ 549,57	R\$ -	R\$ 549,57	100%
03.110	un	R\$ 1.690,08	20,00	20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 33.801,63	R\$ -	R\$ -	0%
03.111	un	R\$ 1.321,19	20,00	20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 26.423,75	R\$ -	R\$ -	0%
03.112	un	R\$ 2.244,49	20,00	20,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 44.889,84	R\$ -	R\$ -	0%
03.113	un	R\$ 2.087,98	20,00	20,00	0,00	0,00	-	2,00	2,00	6,00	-	1,00	-	11,00	R\$ 41.759,50	R\$ -	R\$ 22.967,73	55%
03.114	un	R\$ 570,94	20,00	60,00	2,00	15,00	11,00	2,00	2,00	10,00	-	1,00	-	43,00	R\$ 45.675,54	R\$ -	R\$ 24.550,60	54%
03.115	un	R\$ 16,75	50,00	50,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 837,59	R\$ -	R\$ -	0%
03.116	un	R\$ 15,03	50,00	50,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 751,45	R\$ -	R\$ -	0%
03.117	un	R\$ 15,86	50,00	50,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 792,96	R\$ -	R\$ -	0%
03.118	un	R\$ 16,87	50,00	50,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 843,30	R\$ -	R\$ -	0%
03.119	un	R\$ 11,18	20,00	20,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 223,57	R\$ -	R\$ -	0%
03.120	un	R\$ 12,42	20,00	20,00		0,00	-	-	-	-	6,00	-	-	6,00	R\$ 248,48	R\$ -	R\$ 74,54	30%
03.121	un	R\$ 50,52	600,00	500,00	78,40	99,00	9,00	100,00	16,00	55,00	120,00	28,00	99,00	604,40	R\$ 55.566,62	R\$ 5.001,00	R\$ 30.537,33	55%
03.122	h	R\$ 64,39	200,00	200,00	15,70	20,00	15,00	32,00	8,00	16,00	34,00	40,00	-	180,70	R\$ 12.859,71	R\$ -	R\$ 11.618,73	90%
03.123	un	R\$ 996,24	20,00	20,00	0,00	0,00	-	-	5,00	-	5,00	-	-	10,00	R\$ 19.924,77	R\$ -	R\$ 9.962,38	50%
4.0. Serviços de Iluminação Pública de Eventos																		
04.01	un	R\$ 305,18	25,00	25,00		10,00	2,00	13,00	-	-	-	-	-	25,00	R\$ 7.629,90	R\$ -	R\$ 7.629,90	100%
04.02	un	R\$ 591,38	10,00	10,00	4,00	4,00	-	6,00	-	-	-	-	-	10,00	R\$ 5.913,81	R\$ -	R\$ 5.913,81	100%
04.03	un	R\$ 358,40	15,00	15,00	4,00	4,00	-	7,00	-	4,00	-	-	-	15,00	R\$ 5.376,01	R\$ -	R\$ 5.376,01	100%
04.04	un	R\$ 311,66	50,00	50,00	19,00	19,00	-	7,00	-	24,00	-	-	-	50,00	R\$ 15.983,19	R\$ -	R\$ 15.983,19	100%
04.05	un	R\$ 395,79	30,00	30,00	17,00	17,00	-	2,00	-	-	-	11,00	-	30,00	R\$ 11.513,65	R\$ -	R\$ 11.513,65	100%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	P. UNIT. C/BDI	PREVISTO			ADITIVO	QTD FINAL	BM14	BM15	BM16	BM17	QUANTIDADE				BM18	BM19	BM20	BM21	FINANCEIRO		% EXECUTADO	
				MEIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR TOTAL							MEIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO										
Totais																					R\$	R\$	R\$	57%

Assinado de forma digital por dc6141f2-
e97a-4bet-9abd-
ecc73e7b5fef
Dados: 2025.02.11
16:20:35 -03'00'




Breno Medeiros P. da Silve
Engenheiro Eletricista
CREA - PE 057531