
Esta Medição
20,90%

146/2024

Nº DO BOLETIM 1

DATA DO BOLETIM 28/01/2025

VALOR CONTRATO 1.133.359,97

Contrato: VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Contrato: R$ 1.133.359,97 VALOR DO BOLETIM 102.368,74

VALOR ACUMULADO CONTRATO 102.368,74

PERCENTUAL REALIZADO 9,03%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           1.030.991,23

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES

1.0
2.945,68 0,00 0,00 0,00 2.945,68

1.1 103689 SINAPI m² 8,00 368,21 2.945,68 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 2.945,68

2.0
663.241,58

2.1 304.116,37

2.1.1 202.264,90 0,00 0,00 0,00 202.264,90

2.1.1.1 5932 SINAPI CHP 3,05 322,54

983,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 983,75

2.1.1.2 94273 SINAPI M 580,00 64,01

37.125,80 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 37.125,80

2.1.1.3 8424 ORSE m 580,00 10,70
6.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 6.206,00

2.1.1.4

20

Próprio

UN 1.740,00 90,55 157.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740,00 157.557,00

2.1.1.5

13898

ORSE

un 5,00 78,47 392,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 392,35

2.1.2 101.633,49 0,00 0,00 0,00 101.633,49

2.1.2.1 93358 SINAPI m³ 10,15 96,01 974,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 974,50

2.1.2.2 102326 SINAPI m³ 152,25 14,03 2.136,07 0,00 0,00 0,00 0,00 152,25 2.136,07

2.1.2.3 102355 SINAPI m³ 30,45 232,27

7.072,61 0,00 0,00 0,00 0,00 30,45 7.072,61

2.1.2.4 5505766 SICRO3 m³ 10,15 399,90 4.058,99 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 4.058,99

2.1.2.5 92212

SINAPI

M 290,00 287,39

83.343,10 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 83.343,10

2.1.2.6 93378

SINAPI

m³ 57,23 30,08

1.721,48 0,00 0,00 0,00 0,00 57,23 1.721,48

2.1.2.7 2003618 SICRO3 un 2,00 1.163,37 2.326,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2.326,74

2.1.3 217,98 0,00 0,00 0,00 217,98

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais

SINALIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA)

Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples

fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo 

premoldados ou similar.

DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 

0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, 

COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

 SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

RUA JOÃO VIEIRA DE MELO

PAVIMENTAÇÃO

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial 

c/distancia até 10km

CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    

Tomada de Preços:

Processo Licitatório:                        

040/2024             

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES SALDO

146/2024

QUADRO RESUMO

R$ 102.368,74 R$ 1.030.991,23 12/11/2024
BDI

Nº CONTRATO
R$ 102.368,74

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço:

VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 12/11/2024

DATA DE TÉRMINO: 31/01/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DATA ELABORAÇÃO 03/02/2025
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Esta Medição
20,90%

146/2024

Nº DO BOLETIM 1

DATA DO BOLETIM 28/01/2025

VALOR CONTRATO 1.133.359,97

Contrato: VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Contrato: R$ 1.133.359,97 VALOR DO BOLETIM 102.368,74

VALOR ACUMULADO CONTRATO 102.368,74

PERCENTUAL REALIZADO 9,03%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           1.030.991,23

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    

Tomada de Preços:

Processo Licitatório:                        

040/2024             

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES SALDO

146/2024

QUADRO RESUMO

R$ 102.368,74 R$ 1.030.991,23 12/11/2024
BDI

Nº CONTRATO
R$ 102.368,74

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço:

VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 12/11/2024

DATA DE TÉRMINO: 31/01/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DATA ELABORAÇÃO 03/02/2025

2.1.3.1 COMP-0003 Próprio UN 2,00 108,99 217,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 217,98

2.2 39.565,63

2.2.1 39.347,65 0,00 0,00 0,00 39.347,65

2.2.1.1 5932 SINAPI CHP 0,58 322,54 187,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 187,07

2.2.1.2 94273 SINAPI M 120,00 64,01
7.681,20 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 7.681,20

2.2.1.3 8424 ORSE m 120,00 10,70 1.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 1.284,00

2.2.1.4 20 Próprio UN 330,00 90,55
29.881,50 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 29.881,50

2.2.1.5 13898 ORSE un 4,00 78,47 313,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 313,88

2.2.2 217,98 0,00 0,00 0,00 217,98

2.2.2.1 COMP-0003 Próprio UN 2,00 108,99 217,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 217,98

2.3 103.355,28

2.3.1 103.355,28 0,00 35.904,64 35.904,64 67.450,64

2.3.1.1 5932 SINAPI CHP 1,44 322,54 464,46 0,00 1,44 1,44 0,00 464,46 464,46 0,00 0,00

2.3.1.2 94273 SINAPI M 400,00 64,01 25.604,00 0,00 225,80 225,80 0,00 14.453,46 14.453,46 174,20 11.150,54

2.3.1.3 8424 ORSE m 400,00 10,70 4.280,00 0,00 225,80 225,80 0,00 2.416,06 2.416,06 174,20 1.863,94

2.3.1.4 20 Próprio UN 800,00 90,67

72.536,00 0,00 203,09 203,09 0,00 18.413,72 18.413,72 596,92 54.122,28

2.3.1.5 13898 ORSE un 6,00 78,47 470,82 0,00 2,00 2,00 0,00 156,94 156,94 4,00 313,88

2.3.2 217,98 0,00 0,00 0,00 217,98

2.3.2.1 COMP-0003 Próprio UN 2,00 108,99 217,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 217,98

2.4 41.605,24

2.4.1 41.387,26 0,00 0,00 0,00 41.387,26

2.4.1.1 5932 SINAPI CHP 0,57 322,54 183,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 183,85

2.4.1.2 94273

SINAPI

M 160,00 64,01

10.241,60 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 10.241,60

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR 

PARAFUSOS EM MURO

RUA SANTANA

PAVIMENTAÇÃO

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR 

PARAFUSOS EM MURO

RUA PADRE TITO DE BARROS TRECHO I E II

PAVIMENTAÇÃO

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial 

c/distancia até 10km

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA)

Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples 

fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo 

premoldados ou similar.

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR 

PARAFUSOS EM MURO

RUA MIZAEL BRITO TEIXEIRA

PAVIMENTAÇÃO

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial

c/distancia até 10km
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples 

fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo 

premoldados ou similar.
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Esta Medição
20,90%

146/2024

Nº DO BOLETIM 1

DATA DO BOLETIM 28/01/2025

VALOR CONTRATO 1.133.359,97

Contrato: VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Contrato: R$ 1.133.359,97 VALOR DO BOLETIM 102.368,74

VALOR ACUMULADO CONTRATO 102.368,74

PERCENTUAL REALIZADO 9,03%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           1.030.991,23

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    

Tomada de Preços:

Processo Licitatório:                        

040/2024             

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES SALDO

146/2024

QUADRO RESUMO

R$ 102.368,74 R$ 1.030.991,23 12/11/2024
BDI

Nº CONTRATO
R$ 102.368,74

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço:

VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 12/11/2024

DATA DE TÉRMINO: 31/01/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DATA ELABORAÇÃO 03/02/2025

2.4.1.3 8424

ORSE

m 160,00 10,70
1.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 1.712,00

2.4.1.4 20

Próprio

UN 320,00 90,67

29.014,40 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 29.014,40

2.4.1.5 13898

ORSE

un 3,00 78,47

235,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 235,41

2.4.2 217,98 0,00 0,00 0,00 217,98

2.4.2.1 COMP-0003 Próprio UN 2,00 108,99

217,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 217,98

2.5 41.182,05

2.5.1
41.182,05 0,00 0,00 0,00 41.182,05

2.5.1.1 5932 SINAPI CHP 0,62 322,54 199,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 199,97

2.5.1.2 94273 SINAPI M 110,00 64,01 7.041,10 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 7.041,10

2.5.1.3 8424

ORSE

m 110,00 10,70

1.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 1.177,00

2.5.1.4 20

Próprio

UN 357,50 90,55

32.371,63 0,00 0,00 0,00 0,00 357,50 32.371,63

2.5.1.5 13898

ORSE

un 5,00 78,47

392,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 392,35

2.6 133.417,01

2.6.1 133.417,01 0,00 0,00 0,00 133.417,01

2.6.1.1 5932 SINAPI CHP 1,94 322,54 625,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 625,73

2.6.1.2 94273

SINAPI

M 440,00 64,01

28.164,40 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 28.164,40

2.6.1.3 8424 ORSE m 440,00 10,70 4.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 4.708,00

2.6.1.4 20 Próprio UN 1.100,00 90,55 99.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 99.605,00

2.6.1.5 13898 ORSE un 4,00 78,47

313,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 313,88

Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial 

c/distancia até 10km

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples 

fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo 

premoldados ou similar.

SINALIZAÇÃO

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, FIXADA POR

PARAFUSOS EM MURO

TRAVESSA SÃO PEDRO

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

PAVIMENTAÇÃO

Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial 

c/distancia até 10km

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples 

fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo

premoldados ou similar.

RUA ALCIDES TEIXEIRA

PAVIMENTAÇÃO

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial 

c/distancia até 10km

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples 

fck=35Mpa nas dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo 

premoldados ou similar.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
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Esta Medição
20,90%

146/2024

Nº DO BOLETIM 1

DATA DO BOLETIM 28/01/2025

VALOR CONTRATO 1.133.359,97

Contrato: VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Contrato: R$ 1.133.359,97 VALOR DO BOLETIM 102.368,74

VALOR ACUMULADO CONTRATO 102.368,74

PERCENTUAL REALIZADO 9,03%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           1.030.991,23

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    

Tomada de Preços:

Processo Licitatório:                        

040/2024             

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES SALDO

146/2024

QUADRO RESUMO

R$ 102.368,74 R$ 1.030.991,23 12/11/2024
BDI

Nº CONTRATO
R$ 102.368,74

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço:

VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 12/11/2024

DATA DE TÉRMINO: 31/01/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DATA ELABORAÇÃO 03/02/2025

3
467.172,68

3.1 36.418,68

3.1.1 36.418,68 0,00 0,00 0,00 36.418,68

3.1.1.1 5680 SINAPI CHP 4,00 152,67 610,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 610,68

3.1.1.2 8599 ORSE m² 400,00 89,52

35.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 35.808,00

3.2 143.747,63

3.2.1 77.389,70 0,00 0,00 0,00 77.389,70

3.2.1.1 5680 SINAPI CHP 8,50 152,67 1.297,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 1.297,70

3.2.1.2 8599 ORSE m² 850,00 89,52 76.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 76.092,00

3.2.2 66.357,93 0,00 0,00 0,00 66.357,93

3.2.2.1 93358 SINAPI m³ 5,95 96,01 571,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5,95 571,26

3.2.2.2 102326 SINAPI m³ 89,25 14,03 1.252,18 0,00 0,00 0,00 0,00 89,25 1.252,18

3.2.2.3 102355 SINAPI m³ 17,85 232,27 4.146,02 0,00 0,00 0,00 0,00 17,85 4.146,02

3.2.2.4 5505766 SICRO3 m³ 5,95 399,90
2.379,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5,95 2.379,40

3.2.2.5 92212 SINAPI M 170,00 287,39 48.856,30 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 48.856,30

3.2.2.6 93378 SINAPI m³ 33,55 30,08 1.009,18 0,00 0,00 0,00 0,00 33,55 1.009,18

3.2.2.7 2003618 SICRO3 un 7,00 1.163,37
8.143,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 8.143,59

3.3 64.121,65

3.3.1 53.262,32 0,00 0,00 0,00 53.262,32

3.3.1.1 5680 SINAPI CHP 5,85 152,67 893,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 893,12

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 

0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

RUA FISCAL JOSE MIGUEL

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA,

COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais

RUA CÔNEGO AMÉRICO

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

TRAVESSA SEMPRE VIVA

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
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Esta Medição
20,90%

146/2024

Nº DO BOLETIM 1

DATA DO BOLETIM 28/01/2025

VALOR CONTRATO 1.133.359,97

Contrato: VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Contrato: R$ 1.133.359,97 VALOR DO BOLETIM 102.368,74

VALOR ACUMULADO CONTRATO 102.368,74

PERCENTUAL REALIZADO 9,03%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           1.030.991,23

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    

Tomada de Preços:

Processo Licitatório:                        

040/2024             

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES SALDO

146/2024

QUADRO RESUMO

R$ 102.368,74 R$ 1.030.991,23 12/11/2024
BDI

Nº CONTRATO
R$ 102.368,74

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço:

VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 12/11/2024

DATA DE TÉRMINO: 31/01/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DATA ELABORAÇÃO 03/02/2025

3.3.1.2 8599 ORSE m² 585,00 89,52 52.369,20 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 52.369,20

3.3.2 10.859,33 0,00 0,00 0,00 10.859,33

3.3.2.1 93358 SINAPI m³ 1,75 96,01 168,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 168,02

3.3.2.2 102326 SINAPI m³ 26,25 14,03 368,29 0,00 0,00 0,00 0,00 26,25 368,29

3.3.2.3 102355 SINAPI m³ 5,25 232,27 1.219,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 1.219,42

3.3.2.4 5505766 SICRO3 m³ 1,75 399,90 699,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 699,82

3.3.2.5 95565 SINAPI M 50,00 129,66 6.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 6.483,00

3.3.2.6 93378 SINAPI m³ 25,18 30,08

757,41 0,00 0,00 0,00 0,00 25,18 757,41

3.3.2.7 2003618 SICRO3 un 1,00 1.163,37
1.163,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.163,37

3.4 29.134,94

3.4.1 29.134,94 0,00 0,00 0,00 29.134,94

3.4.1.1 5680 SINAPI CHP 3,20 152,67 488,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 488,54

3.4.1.2 8599 ORSE m² 320,00 89,52 28.646,40 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 28.646,40

3.5 10.925,60

3.5.1 10.925,60 0,00 10.925,60 10.925,60 0,00

3.5.1.1 5680

SINAPI

CHP 1,20 152,67

183,20 0,00 1,20 1,20 0,00 183,20 183,20 0,00 0,00

3.5.1.2 8599

ORSE

m² 120,00 89,52

10.742,40 0,00 120,00 120,00 0,00 10.742,40 10.742,40 0,00 0,00

3.6 16.698,77

3.6.1 14.567,47 0,00 14.567,47 14.567,47 0,00

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais

RUA CONSELHEIRO J. A. MACHADO

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

RUA AGENOR PEIXOTO

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 

0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, 

COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

RUA ANTÔNIO SEVERINO

CONCRETAGEM
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Esta Medição
20,90%

146/2024

Nº DO BOLETIM 1

DATA DO BOLETIM 28/01/2025

VALOR CONTRATO 1.133.359,97

Contrato: VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Contrato: R$ 1.133.359,97 VALOR DO BOLETIM 102.368,74

VALOR ACUMULADO CONTRATO 102.368,74

PERCENTUAL REALIZADO 9,03%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           1.030.991,23

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    

Tomada de Preços:

Processo Licitatório:                        

040/2024             

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES SALDO

146/2024

QUADRO RESUMO

R$ 102.368,74 R$ 1.030.991,23 12/11/2024
BDI

Nº CONTRATO
R$ 102.368,74

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço:

VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 12/11/2024

DATA DE TÉRMINO: 31/01/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DATA ELABORAÇÃO 03/02/2025

3.6.1.1

SINAPI

CHP 1,60 152,67

244,27 0,00 1,60 1,60 0,00 244,27 244,27 0,00 0,00

3.6.1.2

ORSE

m² 160,00 89,52

14.323,20 0,00 160,00 160,00 0,00 14.323,20 14.323,20 0,00 0,00

3.6.2 2.136,73 0,00 0,00 0,00 2.136,73

3.6.2.1 93358

SINAPI

m³ 0,18 96,01

17,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 17,28

3.6.2.2 102326

SINAPI

m³ 2,63 14,03

36,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 36,90

3.6.2.3 102355

SINAPI

m³ 0,53 232,27

123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 123,10

3.6.2.4 5505766 SICRO3 m³ 0,18 399,90 71,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 71,98

3.6.2.5 95565

SINAPI

M 5,00 129,66

648,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 648,30

3.6.2.6 93378

SINAPI

m³ 2,52 30,08

75,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 75,80

3.6.2.7 2003618 SICRO3 un 1,00 1.163,37 1.163,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.163,37

3.7 13.657,01

3.7.1 13.657,01 0,00 13.657,01 13.657,01 0,00

3.7.1.1 5680

SINAPI

CHP 1,50 152,67

229,01 0,00 1,50 1,50 0,00 229,01 229,01 0,00 0,00

3.7.1.2 8599

ORSE

m² 150,00 89,52

13.428,00 0,00 150,00 150,00 0,00 13.428,00 13.428,00 0,00 0,00

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais

RUA SÃO MATEUS

DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 

0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, 

COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas
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Esta Medição
20,90%

146/2024

Nº DO BOLETIM 1

DATA DO BOLETIM 28/01/2025

VALOR CONTRATO 1.133.359,97

Contrato: VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Contrato: R$ 1.133.359,97 VALOR DO BOLETIM 102.368,74

VALOR ACUMULADO CONTRATO 102.368,74

PERCENTUAL REALIZADO 9,03%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           1.030.991,23

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    

Tomada de Preços:

Processo Licitatório:                        

040/2024             

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES SALDO

146/2024

QUADRO RESUMO

R$ 102.368,74 R$ 1.030.991,23 12/11/2024
BDI

Nº CONTRATO
R$ 102.368,74

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço:

VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 12/11/2024

DATA DE TÉRMINO: 31/01/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DATA ELABORAÇÃO 03/02/2025

3.8 15.793,74

3.8.1 13.657,01 0,00 13.657,01 13.657,01 0,00

3.8.1.1 5680

SINAPI

CHP 1,50 152,67

229,01 0,00 1,50 1,50 0,00 229,01 229,01 0,00 0,00

3.8.1.2 8599

ORSE

m² 150,00 89,52

13.428,00 0,00 150,00 150,00 0,00 13.428,00 13.428,00 0,00 0,00

3.8.2 2.136,73 0,00 0,00 0,00 2.136,73

3.8.2.1 93358

SINAPI

m³ 0,18 96,01

17,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 17,28

3.8.2.2 102326

SINAPI

m³ 2,63 14,03

36,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 36,90

3.8.2.3 102355

SINAPI

m³ 0,53 232,27

123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 123,10

3.8.2.4 5505766

SICRO3

m³ 0,18 399,90

71,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 71,98

3.8.2.5 95565

SINAPI

M 5,00 129,66

648,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 648,30

3.8.2.6 93378

SINAPI

m³ 2,52 30,08

75,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 75,80

3.8.2.7 2003618

SICRO3

un 1,00 1.163,37

1.163,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.163,37

3.9 7.283,74

3.9.1 7.283,74 0,00 0,00 0,00 7.283,74

3.9.1.1 5680

SINAPI

CHP 0,80 152,67

122,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 122,14

3.9.1.2 8599

ORSE

m² 80,00 89,52

7.161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 7.161,60

3.10 15.793,74

3.10.1 13.657,01 0,00 13.657,01 13.657,01 0,00

3.10.1.1 5680

SINAPI

CHP 1,50 152,67

229,01 0,00 1,50 1,50 0,00 229,01 229,01 0,00 0,00

RUA COSMA M. DE MELO

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 

0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, 

COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais

RUA JOÃO FERNANDES

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

RUA SÃO ESTEVÃO

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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Esta Medição
20,90%

146/2024

Nº DO BOLETIM 1

DATA DO BOLETIM 28/01/2025

VALOR CONTRATO 1.133.359,97

Contrato: VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Contrato: R$ 1.133.359,97 VALOR DO BOLETIM 102.368,74

VALOR ACUMULADO CONTRATO 102.368,74

PERCENTUAL REALIZADO 9,03%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           1.030.991,23

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    

Tomada de Preços:

Processo Licitatório:                        

040/2024             

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES SALDO

146/2024

QUADRO RESUMO

R$ 102.368,74 R$ 1.030.991,23 12/11/2024
BDI

Nº CONTRATO
R$ 102.368,74

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço:

VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 12/11/2024

DATA DE TÉRMINO: 31/01/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DATA ELABORAÇÃO 03/02/2025

3.10.1.2 8599

ORSE

m² 150,00 89,52

13.428,00 0,00 150,00 150,00 0,00 13.428,00 13.428,00 0,00 0,00

3.10.2 2.136,73 0,00 0,00 0,00 2.136,73

3.10.2.1 93358 SINAPI m³ 0,18 96,01 17,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 17,28

3.10.2.2 102326 SINAPI m³ 2,63 14,03 36,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 36,90

3.10.2.3 102355 SINAPI m³ 0,53 232,27 123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 123,10

3.10.2.4 5505766 SICRO3 m³ 0,18 399,90 71,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 71,98

3.10.2.5 95565 SINAPI M 5,00 129,66 648,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 648,30

3.10.2.6 93378 SINAPI m³ 2,52 30,08 75,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 75,80

3.10.2.7 2003618 SICRO3 un 1,00 1.163,37 1.163,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.163,37

3.11 68.073,83

3.11.1 2.245,40 0,00 0,00 0,00 2.245,40

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 

0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, 

COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais

RUA DOM RICARDO DE CASTRO VILÉLA TRECHO I E II

DRENAGEM
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Esta Medição
20,90%

146/2024

Nº DO BOLETIM 1

DATA DO BOLETIM 28/01/2025

VALOR CONTRATO 1.133.359,97

Contrato: VALOR JÁ REALIZADO CONTRATO 0,00

Valor do Contrato: R$ 1.133.359,97 VALOR DO BOLETIM 102.368,74

VALOR ACUMULADO CONTRATO 102.368,74

PERCENTUAL REALIZADO 9,03%

SALDO CONTRATUAL A REALIZAR:           1.030.991,23

BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas BM'S Anteriores BM 01 BM's Acumuladas QUANTIDADES VALORES
CÓDIGO FONTE

VISTO FISCALIZAÇÃO PREFEITURA VISTO DA EMPRESA

Concorrência:                                    

Tomada de Preços:

Processo Licitatório:                        

040/2024             

BOLETIM DE MEDIÇÃO REFORMA E ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO CADÚNICO EM GRAVATÁ-PE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT UNIT+BDI TOTAL 
QUANTIDADES SALDO

146/2024

QUADRO RESUMO

R$ 102.368,74 R$ 1.030.991,23 12/11/2024
BDI

Nº CONTRATO
R$ 102.368,74

BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

Valor Acumulado Medido: Saldo do Contrato: Ordem de Serviço:

VALORES

Período de Medição

DATA DE INÍCIO: 12/11/2024

DATA DE TÉRMINO: 31/01/2025

Empresa Contratada: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI DATA ELABORAÇÃO 03/02/2025

3.11.1.1 93358 SINAPI m³ 0,18 96,01 17,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 17,28

3.11.1.2 102326 SINAPI m³ 2,63 14,03 36,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 36,90

3.11.1.3 102355 SINAPI m³ 0,53 232,27 123,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 123,10

3.11.1.4 5505766 SICRO3 m³ 0,18 399,90
71,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 71,98

3.11.1.5 92210 SINAPI M 5,00 153,98 769,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 769,90

3.11.1.6 93378 SINAPI m³ 2,09 30,08 62,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 62,87

3.11.1.7 2003618 SICRO3 un 1,00 1.163,37
1.163,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.163,37

3.11.2 65.828,43 0,00 0,00 0,00 65.828,43

3.11.2.1 5680 SINAPI CHP 9,00 152,67 1.374,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1.374,03

3.11.2.2 8599 ORSE m² 720,00 89,52 64.454,40 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 64.454,40

3.12 45.523,35

3.12.1 45.523,35 0,00 0,00 0,00 45.523,35

3.12.1.1 5680 SINAPI CHP 5,00 152,67 763,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 763,35

3.12.1.2 8599 ORSE m² 500,00 89,52 44.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 44.760,00

1.133.359,97 0,00 102.368,74 102.368,74 1.031.214,61
TOTAL GERAL R$

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, 

COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 

0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, 

desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

RUA JASMELINA O. JORGE FILHA

CONCRETAGEM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
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BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2024

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO 

DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

DATA DO BOLETIM: 03/02/2025

1.0

2.0

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.1.1

CHP 1,44

Comp Larg Alt Taxa Quant

1,44 1,44

0,00

2.3.1.2

M 225,80

Comp Larg Alt Taxa Quant

TRECHO II 0,00

EST 0+0,00 à EST 2+12,90 52,90 2,00 105,80

TRECHO I 0,00

EST 0+0,00 à EST 3+0,00 60,00 2,00 120,00

2.3.1.3

m 225,80

Comp Larg Alt Taxa Quant

TRECHO II 0,00

EST 0+0,00 à EST 2+12,90 52,90 2,00 105,80

TRECHO I 0,00

EST 0+0,00 à EST 3+0,00 60,00 2,00 120,00

2.3.1.4

UN 203,09

Comp Larg Alt Taxa Quant

TRECHO II

EST 0+0,00 à EST 1+0,00 20,00 4,23 84,50

EST 1+0,00 à EST 2+0,00 20,00 3,58 71,50

EST 0+0,00 à EST 2+12,90 12,90 3,65 47,09

Empresa Contratada:   B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

RUA JOÃO VIEIRA DE MELO

SINALIZAÇÃO

RUA SANTANA

PAVIMENTAÇÃO

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA 

DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA)

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

RUA PADRE TITO DE BARROS TRECHO I E II

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM



BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2024

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO 

DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

DATA DO BOLETIM: 03/02/2025

Empresa Contratada:   B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.3.1.5

un 2,00

Comp Larg Alt Taxa Quant

TRECHO II 0,00

2,00 2,00

0,00

2.3.2

2.4

2.4.1

2.4.2

2.5

2.5.1

2.6

2.6.1

3

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

Prisma de concreto/Marco de obstrução para sinalização/Gelo Baiano em concreto simples fck=35Mpa nas 

dimensões: Base 0,75x0,16m, topo 0,72x0,13m e h=0,17m. Da Relevo premoldados ou similar.

RUA MIZAEL BRITO TEIXEIRA

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

RUA ALCIDES TEIXEIRA

PAVIMENTAÇÃO

TRAVESSA SÃO PEDRO

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

TRAVESSA SEMPRE VIVA

CONCRETAGEM

RUA CÔNEGO AMÉRICO

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

DRENAGEM

RUA FISCAL JOSE MIGUEL

DRENAGEM

CONCRETAGEM

CONCRETAGEM



BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2024

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO 

DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

DATA DO BOLETIM: 03/02/2025

Empresa Contratada:   B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.4

3.4.1

3.5

3.5.1

3.5.1.1

CHP 1,20

Comp Larg Alt Taxa Quant

1,20 1,20

0,00
3.5.1.2

m² 120,00

Comp Larg Alt Taxa Quant

30,00 4,00 120,00

0,00

3.6

3.6.1

3.6.1.1

CHP 1,60

Comp Larg Alt Taxa Quant

1,60 1,60

0,00
3.6.1.2

m² 160,00

Comp Larg Alt Taxa Quant

40,00 4,00 160,00

0,00

3.6.2

3.7

3.7.1

3.7.1.1

CHP 1,50

Comp Larg Alt Taxa Quant

1,50 1,50

0,00
3.7.1.2

m² 150,00

Comp Larg Alt Taxa Quant

30,00 5,00 150,00

0,00

3.8

3.8.1

3.8.1.1

CHP 1,50

Comp Larg Alt Taxa Quant

RUA COSMA M. DE MELO

CONCRETAGEM

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 

21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CONCRETAGEM

RUA SÃO MATEUS

DRENAGEM

CONCRETAGEM

RUA ANTÔNIO SEVERINO

CONCRETAGEM

RUA AGENOR PEIXOTO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 

21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 

21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

RUA CONSELHEIRO J. A. MACHADO

CONCRETAGEM



BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01/2024

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS  RUAS NO MUNICÍPIO 

DE GRAVATÁ/PE EMENDA PARLAMENTAR 

202432130007 – DEP. FEDERAL ANDRÉ FERREIRA.

DATA DO BOLETIM: 03/02/2025

Empresa Contratada:   B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,50 1,50

0,00
3.8.1.2

m² 150,00

Comp Larg Alt Taxa Quant

30,00 5,00 150,00

0,00

3.8.2

3.9

3.9.1

3.10

3.10.1

3.10.1.1

CHP 1,50

Comp Larg Alt Taxa Quant

1,50 1,50

0,00
3.10.1.2

m² 150,00

Comp Larg Alt Taxa Quant

30,00 5,00 150,00

0,00

3.10.2

3.11

3.11.1

3.11.2

3.12

3.12.1

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 

21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CONCRETAGEM

RUA SÃO ESTEVÃO

CONCRETAGEM

RUA JOÃO FERNANDES

DRENAGEM

RUA DOM RICARDO DE CASTRO VILÉLA TRECHO I E II

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 

21 MPa, e = 8 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas

DRENAGEM

RUA JASMELINA O. JORGE FILHA

CONCRETAGEM

CONCRETAGEM

DRENAGEM
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